



www.jaraczewo.pl

e-mail: ug@jaraczewo.pl

URZĄD MIASTA I GMINY JARACZEWO

63-233 Jaraczewo

ul. Jarocińska 1

tel. +48 62 747 41 02

+48 62 740 80 02

tel./fax +48 62 747 31 02

Jaraczewo, dnia 1 sierpnia 2017 roku

P-zp.271.01.09.2017

*Wykonawcy
uczestniczący w postępowaniu*

W związku z prowadzonym postępowaniem o udzielenie zamówienia na Budowę kanalizacji sanitarnej w miejscowości Nosków wraz z przyłączeniem do istniejącej infrastruktury Góra – Brzostów – Etap I w formule „zaprojektuj i zbuduj” (ogłoszenie o zamówieniu nr 551665-N-2017 na zasadach określonych w SIWZ z dnia 14 lipca 2017 r.) na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2015 roku, poz. 2164 ze zm.) jako Zamawiający odpowiadamy na zadane pytanie:

Pytanie z dnia 28.07.2017 r.

1. Czy Zamawiający dopuszcza przesunięcie terminu opracowania dokumentacji projektowej i uzyskania decyzji o pozwolenie na budowę do dnia 31 lipca 2018r. przy jednoczesnym zachowaniu terminu końcowego, określonego w harmonogramie rzeczowo-finansowym?

Termin wykonania dokumentacji i uzyskania pozwolenia na budowę podany w w/w harmonogramie jest niemożliwy do dotrzymania. Wynika to z faktu, iż sam proces uzyskania poszczególnych prawomocnych decyzji i uzgodnień potrwa minimum 9 miesięcy (odpowiednio: decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia – minimum 4 miesiące, decyzja o ustaleniu lokalizacji celu publicznego – minimum 2 miesiące, decyzja – pozwolenie wodno-prawne – minimum 1,5 miesiąca, decyzja – pozwolenie na budowę – minimum 1,5 miesiąca).

ODPOWIEDŹ:

Zamawiający nie przychyła się do sugestii oferenta w zakresie potrzeby przesunięcia terminu opracowania dokumentacji projektowej i niemożności uzyskania decyzji pozwolenia na budowę w terminie do 28.02.2018 r. Tym samym Zamawiający podtrzymuje ww. termin na

J.W.

uzyskanie decyzji pozwolenia na budowę, o którym mowa w pkt. 4.8, 19.10 SIWZ, a także w załączniku nr 2 do SIWZ czyli Formularzu ofertowym w pkt. 2.

Zamawiający zwraca jednak uwagę, że w ww. fragmentach SIWZ nie ma mowy o uzyskaniu klauzuli ostateczności dla ww. dokumentu w określonym terminie, tj. do dnia 28.02.2018 r. Mylącą mogła być dla oferenta niespójność ww. zapisów w stosunku do zapisu w zał. 1 do SIWZ, tj. wzorzec umowy. W części VI. Terminy paragraf 8 ust. 2 wzoru umowy na skutek błędu pisarskiego znalazło się słowo „prawomocnej” definiując kiedy to Wykonawca zobowiązany jest do zakończenia fazy projektowej i, że ma się ona zakończyć uzyskaniem decyzji o pozwoleniu na budowę najpóźniej do 28.02.2018 r.

Zamawiający informuje, że załącznik nr 1 do SIWZ to wzór dokumentu, który na mocy odpowiedzi na pytania oferentów, ewentualnych zdiagnozowanych rozbieżności i wreszcie danych dotyczących wybranej oferty w myśl pkt. 19.3 SIWZ ulegnie stosownej weryfikacji/ujednoliceniu przed jej podpisaniem.

Treść powyższych odpowiedzi zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2015 roku, poz. 2164 ze zm.) stanowi zmianę treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia i jest wiążąca dla wszystkich Wykonawców biorących udział w postępowaniu o udzielenie niniejszego zamówienia.

Z up. BURMISTRZA

Olga Kaczmarek
Sekretarz Gminy

.....
(podpis Kierownika Zamawiającego
lub osoby upoważnionej)

