

Jaraczewo, dnia 13 listopada 2020r.

P-zp.271.01.23.2020

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

Zgodnie z art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1843 ze zm.) przekazuję informacje z otwarcia ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia pn.: **„Rewitalizacja w Gminie Jaraczewo – rewitalizacja parku” w formule „zaprojektuj i wybuduj”**.

Zamawiający zamierza przeznaczyć na przedmiotowe zamówienie kwotę w wysokości 5 997 748,45 zł brutto (słownie: pięć milionów dziewięćset dziewięćdziesiąt siedem tysięcy siedemset czterdzieści osiem złotych 45/100)

W wyznaczonym przez Zamawiającego terminie, tj. do dnia 13.11.2020 r. godz. 9:00 zostało złożonych pięć ofert na wymienione powyżej zadanie.

Nr oferty	Firma oraz adres Wykonawcy	Cena	Gwarancja na wykonane roboty	Termin płatności faktury	Termin wykonania zamówienia	Warunki płatności
1.	PROGRES Sebastian Kurpisz Ul. Lipowa 40/9 64-100 Leszno	6 275 245,12 zł brutto	60 miesięcy	30 dni	30.06.2022 r., z zastrzeżeniem, - Faza projektowa zakończona uzyskaniem pozwolenia na budowę zakończyć się musi najpóźniej do: 30.06.2021 r. - Faza realizacyjna - roboty budowlane: 30.06.2022 r.	Określone zostały w SIWZ; § 3 i 4 projektu umowy (zał. nr 8 do SIWZ)
2.	Konsorcjum firm Lider: GAMA Sp. z o.o. Ul. Chopina 94 13-600 Jaworzno Wspólnik: Firma Handlowo-Usługowa „Remgips 2” Piotr Broczek, ul. Żukowa 32, 43-607	7 380 000,00 zł brutto	60 miesięcy	30 dni	30.06.2022 r., z zastrzeżeniem, - Faza projektowa zakończona uzyskaniem pozwolenia na budowę zakończyć się musi najpóźniej do:	Określone zostały w SIWZ; § 3 i 4 projektu umowy (zał. nr 8 do SIWZ)

	Jaworzno				30.06.2021 r. - Faza realizacyjna - roboty budowlane: 30.06.2022 r.	
3.	Konsorcjum firm Lider: GRANIT- Dariusz Pylak Sp. z o.o. Al. Wojska Polskiego 47 58-150 Strzegom Wspólnik: Pracownia Projektowa KOWALSKI ul. Konwaliowa 2 63-200 Jarocin	5 912 678,32 zł brutto	60 miesięcy	30 dni	30.06.2022 r., z zastrzeżeniem, - Faza projektowa zakończona uzyskaniem pozwolenia na budowę zakończyć się musi najpóźniej do: 30.06.2021 r. - Faza realizacyjna - roboty budowlane: 30.06.2022 r.	Określone zostały w SIWZ; § 3 i 4 projektu umowy (zał. nr 8 do SIWZ)
4.	Exalo Drilling Spółka Akcyjna ul. Plac Stanisława Staszica 9 64-920 Piła	6 349 996,07 zł brutto	60 miesięcy	30 dni	30.06.2022 r., z zastrzeżeniem, - Faza projektowa zakończona uzyskaniem pozwolenia na budowę zakończyć się musi najpóźniej do: 30.06.2021 r. - Faza realizacyjna - roboty budowlane: 30.06.2022 r.	Określone zostały w SIWZ; § 3 i 4 projektu umowy (zał. nr 8 do SIWZ)
5.	IZBRUK Maciej Rybicki Zakład Ogólnobudowlany Dziedzice 59, 62-404 Ciążen	5 941 193,70 zł brutto	60 miesięcy	30 dni	30.06.2022 r., z zastrzeżeniem, - Faza projektowa zakończona uzyskaniem pozwolenia na budowę zakończyć się musi najpóźniej do: 30.06.2021 r. - Faza realizacyjna - roboty budowlane: 30.06.2022 r.	Określone zostały w SIWZ; § 3 i 4 projektu umowy (zał. nr 8 do SIWZ)

Z up. BURMISTRZA

Stanisław Grzejszak
Zastępca Burmistrza