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Zalgcznik nr 8 — Projekt Umowy
UMOWA NR .../2017

Zawarta w Jaraczewie w dniu ............ roku pomiedzy:
Gming Jaraczewo z siedzibg w Jaraczewie,

ul. Jarocinska 1, 63-233 Jaraczewo,

Regon:250855363 , NIP: 6172098318 ,

reprezentowang przez:

Dariusza Strugate — Burmistrza Miasta i Gminy Jaraczewo
przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy — Zofii Jankowskiej,
zwang dalej ,,Zamawiajgcym”

zwanym/zwang dalej ,,Wykonawcg”,
tacznie zwanymi ,,Stronami”, a odrebnie ,,Strong”.

Zwazywszy, ze Zamawiajacy, w wyniku przeprowadzonego postgpowania o udzielenie
zamoOwienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego, na podstawie ustawy z dnia
29 stycznia 2004 r. — Prawo zamoéwien publicznych (Dz.U. z 2017 r. poz. 1579),
w przedmiocie ,,Termomodernizacja stacji uzdatniania wody w m. Jaraczewo” dokonat
wyboru oferty Wykonawcy, Strony uzgadniaja, co nastgpuje:

PRZEDMIOT UMOWY
§1
1. Zamawiajacy powierza, a Wykonawca przyjmuje do wykonania roboty budowlane
niezb¢dne do oddania zadania p.n. ,,Termomodernizacja stacji uzdatniania wody
w m. Jaraczewo” opisane Dokumentacja Projektowg, STWiOR, Przedmiarem Robdt,
zgodnie z oferta Wykonawcy.

2. Do celoéw interpretacji beda mialy pierwszenstwo dokumenty zgodnie z nast¢pujaca
kolejnoscig :
1) Umowa,
2) Projekt budowlany,
3) STWIOR,
4) Przedmiar,
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5) Oferta Wykonawcy wraz ze stanowigcym jej integralng czg¢s$¢ kosztorysem ofertowym
I harmonogramem rzeczowo- finansowym,
6) SIWZ w zakresie nie ujetym wyze;j.

3. W celu wyeliminowania stwierdzonych rozbiezno$ci pomigdzy dokumentami, o ktorych
mowa w ust. 2, Zamawiajacy jest zobowigzany niezwlocznie przekaza¢ informacje¢ na pismie
wystepujacemu o wyjasnienie rozbieznosci, z zachowaniem przy interpretacji rozbieznosci
zasady pierwszenstwa kolejnosci dokumentéw, o ktérej mowa w ust. 2.

4. Wykonawca oswiadcza, ze uwzglednit w ofercie wszelkie dane udostepnione przez
Zamawiajacego.

5. Wycena oferty jest dokonana w oparciu o kosztorys ofertowy oraz dokumentacje
projektowa oraz STWiOR.

6. Wykonawca zobowigzuje si¢ wykona¢ wszystkie opisane Dokumentacja Projektowa oraz
STWIiOR roboty budowlane, niezbedne do realizacji przedmiotu Umowy.

7. Wykonawca zobowigzuje si¢ wykona¢ roboty budowlane, ktore nie zostaly
wyszczegolnione w przedmiarze robot, a sg konieczne do realizacji przedmiotu umowy
zgodnie z projektem budowlanym.

8. Jezeli wykonanie robot, o ktérych mowa w ust. 7, bedzie prowadzito do zwigkszenia lub
zmniejszenia wynagrodzenia Wykonawcy, wykonanie tych robdt musi by¢ poprzedzone
zmiang umowy. Wynagrodzenie z tytulu realizacji robdt bedzie ustalone zgodnie z § 8
umowy.

9. Roboty budowlane nieobjete niniejsza Umowa, nieujete w projekcie budowlanym, ktore
nie byty mozliwe do przewidzenia w chwili wszczgcia postgpowania o udzielenie zamowienia
publicznego stanowig roboty dodatkowe w rozumieniu art. 144 ustawy z dnia 29 stycznia
2004 r. Prawo zamowien publicznych ( Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z pdz. zm. ).

10. Przedmiot umowy wykonany zostanie z materiatow dostarczonych przez Wykonawcg.
Materiaty te powinny odpowiada¢, co do jakosci wymaganiom okre$lonym ustawa z dnia
16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych ( Dz. U. z 2014 r., poz. 883 ze zm.) oraz
wymaganiom okre§lonym w STWiOR.

Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i1 badania materialdow oraz robdt zgodnie
z zasadami kontroli jako$ci materiatow i robdt okreslonymi w STWiOR.

TERMIN WYKONANIA ZAMOWIENIA
§2

1. Termin zakonczenia catosci robdt ustala si¢ na 15.05.2018 r.

2. Rozpoczgcie realizacji robot budowlanych przez Wykonawce nastagpi w terminie 2 dni od
dnia protokolarnego przekazania placu budowy.

3. Przekazanie placu budowy nastgpi w dniu podpisania umowy.
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4. Termin zakonczenia robot, o ktorym mowa w ust. 1 uwazac si¢ bedzie za zachowany, jezeli
w tym terminie Wykonawca zglosi roboty do odbioru Zamawiajgcemu 1 w wyniku tego
zgloszenia zostanie dokonany odbior w trybie okreslonym w § 7. W przypadku, gdy nie
nastgpit odbior z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy, pozostaje on w opoznieniu z
zakonczeniem robot do czasu ponownego zgloszenia odbioru, jezeli w wyniku tego
zgloszenia zostanie dokonany przez Zamawiajgcego odbior robot.

3. Terminy ustalone w ust. 1 powyzej mogg ulec zmianie w sytuacji okreslonej w § 15
niniejszej umowy.

4. Realizacja przedmiotu zamowienia nastgpowac bedzie w oparciu o harmonogram rzeczowo
— finansowy stanowigcy zalgcznik do niniejszej umowy, zgodnie z ktérym zakonczenie
| etapu nastgpi w terminie do 15.12.2017 r.

5. Przedmiotem odbioru koncowego jest caly przedmiot umowy.

PRAWA I OBOWIAZKI STRON
§3
1. Do obowigzkow Zamawiajgcego nalezy w szczego6lnosci:
1) przekazanie terenu budowy,
2) dostarczenie Wykonawcy niezbednej dokumentacji projektowej w dniu przekazania
placu budowy,
3) przeprowadzenie odbioru wykonanych robot,
4) zaplata za wykonang 1 odebrang robotg,
5) zapewnienie Inspektora Nadzoru.

2. Zamawiajacy zastrzega sobie mozliwos$¢, jezeli jest to niezbgdne do zgodnej z umowa
realizacji robot, poleca¢ dokonywanie takich zmian ich jakosci 1 ilo$ci, jakie beda niezbedne
do wykonania przedmiotu niniejszej umowy, a Wykonawca powinien wykona¢ kazde
Z ponizszych polecen:

1) zwigkszy¢ lub zmniejszy¢ ilo$¢ robot objetych kosztorysem ofertowym,

2) pomingc¢ jakies roboty,

3) zastosowa¢ roboty zamienne lub dodatkowe w przypadku koniecznosci wykonania

robot nieprzewidzianych na polecenie Zamawiajgcego.

3. Wykonawca nie wprowadzi jakichkolwiek zmian jakosci i ilosci robot bez pisemnego
polecenia Zamawiajacego, za wyjatkiem oczywistych zmian wynikajacych z rozliczenia
kosztorysowego.

4. Wykonanie robot dodatkowych lub zamiennych lub zaniechanie robot objetych niniejsza
umowa wymaga sporzadzenia protokotu konieczno$ci zawierajacego opis robdt, uzasadnienie

ich wykonania lub zaniechania, wyliczenie robot w oparciu o zapisy § 10 niniejszej umowy.

5. Wykonawca moze przystgpi¢ do wykonania robdot dodatkowych lub zaniecha¢ wykonanie
robot wynikajacych z umowy wylacznie po zatwierdzeniu przez Zamawiajacego protokotu
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koniecznos$ci, Zamawiajacy zatwierdzi protokét w terminie 3 dni od zaakceptowania tresci
protokotu przez przedstawiciela Zamawiajgcego, Inspektora Nadzoru i kierownika budowy.

6. Do obowiazkéw Wykonawcy nalezy w szczegolnosci :
1) przestrzeganie ogdlnych wymagan dotyczacych robot,
2) wykonanie przedmiotu umowy w oparciu o dokumentacje przetargowa
z uwzglednieniem wymagan okreslonych w STWiOR i SIWZ, w terminach okreslonych
w harmonogramie rzeczowo — finansowym,
3) kontrola jako$ci materialdow i robot zgodnie z postanowieniami STWiOR, badania
laboratoryjne bgda prowadzone na koszty Wykonawcy w laboratorium zaakceptowanym
przez Zamawiajacego,
4) skompletowanie i przedstawienic Zamawiajgcemu dokumentéw pozwalajagcych na
oceng¢ prawidlowego wykonania przedmiotu odbioru koncowego robot w zakresie
okreslonym w STWiOR i SIWZ,
5) zapewnienie bezpiecznego korzystania z obszaru przylegajacego do terenu budowy
oraz do dbania o porzadek na terenie budowy, utrzymania terenu budowy w stanie
wolnym od przeszkéd komunikacyjnych, oraz usuwanie i skladowanie wszelkich
urzadzen pomocniczych i zbednych materiatéw, odpaddéw i1 $mieci oraz niepotrzebnych
urzadzen prowizorycznych, a po zakonczeniu robot usunigcie poza teren budowy
wszelkich urzadzen tymczasowego zaplecza, oraz pozostawienie catego terenu budowy
I robot czystego 1 nadajgcego si¢ do uzytkowania,
6) zapewnienie odpowiednich S$rodkéw celem zabezpieczenia drég 1 obiektow
inzynieryjnych prowadzacych do terenu budowy od uszkodzen, ktore mogg spowodowaé
roboty lub transport i sprzet Wykonawcy lub jego dostawcoéw lub Podwykonawcodw, w
szczegoOlnosci powinien dostosowac si¢ do obowigzujacych ograniczen obcigzen osi
pojazdéw podczas transportu materialdéw 1 sprzetu, do i z terenu budowy, aby nie
spowodowat on szkod na drogach 1 obiektach inzynieryjnych,
7) zabezpieczenie instalacji i urzadzen na terenie budowy 1 w jej bezposrednim otoczeniu
przed ich zniszczeniem lub uszkodzeniem w trakcie wykonywania robot,
8) informowanie Zamawiajacego o terminie wykonania robdt ulegajacych zakryciu oraz
terminie odbioru robot zanikajgcych w terminach i w zakresie okreslonym w STWiOR,
9) informowanie Zamawiajacego o problemach lub okolicznosciach mogacych wptynaé
na jakos¢ robot lub termin zakonczenia robot,
10) niezwloczne informowanie Zamawiajacego o zaistnialych na terenie budowy
kontrolach i wypadkach,
11) oznakowanie miejsca robot zgodnie z zatwierdzonym projektem organizacji ruchu
I utrzymanie tego oznakowania w nalezytym stanie przez caty czas wykonywania robot,
12) umozliwienie wstgpu na teren budowy pracownikom organéw nadzoru budowlanego,
do ktérych nalezy wykonywanie zadan okreslonych ustawg Prawo Budowlane oraz
udostgpnienia im danych i informacji wymaganych ta ustawg oraz innym pracownikom,
ktorych Zamawiajacy wskaze w okresie realizacji przedmiotu umowy,
13) zaplata naleznego wynagrodzenia Podwykonawcom jezeli Wykonawca korzysta
Z Podwykonawcow,
14) Wykonawca zobowigzany jest do umieszczenia w dokumentacji powykonawczej
wszelkich atestow na materialy, wynikow badan, protokotow badan i sprawdzen,
gwarancji urzadzen,
15) umozliwienie przejazdu i dojécia do wszystkich obiektow zlokalizowanych w rejonie
budowy. Wszelkie prace na i w bezposrednim sgsiedztwie obiektow nalezy wykonaé¢ w
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uzgodnieniu z wilasdcicielami lub administratorem tych obiektoéw. Prace na czynnych
sieciach nalezy wykonywac¢ pod nadzorem uzytkownika tych sieci,

16) Wykonawca jest odpowiedzialny za przejezdnos¢ i bezpieczenstwo ogdlnodostepnego
ruchu drogowego i pieszego prowadzonego po terenie budowy. Wykonawca w czasie
realizacji zamdwienia zobowigzany bedzie do wykonania prac utrzymaniowych (na
wilasny koszt) na czynnych ogdlnodostepnych drogach i chodnikach przebiegajacych
przez teren budowy

17) w przypadku nieprzewidzianych kolizji z istniejgcymi sieciami uzbrojenia
podziemnego Wykonawca zglosi fakt Zamawiajacemu i wlascicielowi sieci celem
uzyskania odpowiednich uzgodnien dla prawidlowego wykonania przedmiotu zamdowienia
18) doprowadzenie i przekazywanie do akceptacji przedstawicielowi Zamawiajgcego i
przechowywanie po akceptacji dokumentacji powykonawczej,

19) podjecie wszelkich §rodkéw zapobiegawczych wymaganych przez rzetelng praktyke
budowlang oraz aktualne okoliczno$ci, aby zabezpieczy¢é prawa wilascicieli posesji
sasiadujacych z placem budowy/robot i unikanie powodowania tam jakichkolwiek
zaklocen czy szkod,

20) zabezpieczenie Zamawiajacego przed wszelkimi skutkami finansowymi z tytulu
jakichkolwiek roszczen wniesionych przez wiascicieli posesji czy budynkéw
sasiadujacych z placem budowy/robot w zakresie, w jakim Wykonawca odpowiada za
takie zaktocenia czy szkody,

21) zapewnienie na wlasny koszt pelnej obstugi geodezyjnej] w zakresie wytyczenia,
pomiaréw 1 wykonania geodezyjnej dokumentacji powykonawczej,

22) zapewnienie na wilasny koszt obstugi geotechnicznej podczas realizacji robot
ziemnych wraz z wykonaniem niezbednych badan,

23) rozprowadzenie energii oraz wody na placu budowy potrzebnych do realizacji robot
oraz pokrycie ich kosztow,

24) pelna obstuga dostaw materiatdow, urzadzen itd. do wykonania przedmiotu
zamoOwienia.

KIEROWANIE ROBOTAMI
§ 4
1. Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢ wykonanie 1 kierowanie robotami
specjalistycznymi objetymi umowa przez osoby posiadajace stosowne kwalifikacje
zawodowe i uprawnienia budowlane.

2. Wykonawca zobowigzuje si¢ skierowaé¢ do kierowania budowag i do kierowania
robotami personel wskazany w ofercie Wykonawcy. Zmiana ktérejkolwiek z osob,
0 ktorych mowa w zdaniu poprzednim w trakcie realizacji przedmiotu niniejszej
umowy na osobe o réwnowaznych uprawnieniach, musi by¢ uzasadniona przez
Wykonawce na piSmie.

3. Wykonawca musi przedlozy¢é Zamawiajgcemu propozycje zmiany, o ktorej mowa
Wust. 2 powyze] nie pdzniej niz 3 dni przed planowanym skierowaniem do

kierowania budowg / robotami ktorejkolwiek osoby.

4. Zaakceptowana przez Zamawiajacego zmiana osoby, o ktorej] mowa w ust. 1 nie wymaga
aneksu do niniejszej umowy.

5z19



5. Skierowanie bez akceptacji Zamawiajacego, do kierowania robotami innych oséb niz
wskazane w ofercic Wykonawcy stanowi podstawe odstgpienia od umowy przez
Zamawiajacego z winy Wykonawcy.

NADZOR
§5

1. Zamawiajacy w czasie przekazania placu budowy poinformuje Wykonawce o osobach
pehiacych funkcje Inspektora Nadzoru.

2. Osoby, o ktorych mowa w ust. 1 powyzej beda dziata¢ w granicach umocowania
okreslonego w ustawie Prawo budowlane.

3. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo zmiany w/w 0sob, o czym powiadomi Wykonawce na
3 dni przed dokonaniem zmiany. Zmiana ta nie wymaga aneksu do niniejszej umowy.

4. Nadzo6r nad realizacjg robdt z ramienia Wykonawcy sprawowac bedzie:

S e posiadajacy uprawnienia Nr ................. uprawniajace do kierowania
robotami w zakresie konstrukcyjno — budowlanym
TR posiadajacy uprawnienia Nr .................... uprawniajace do kierowania

robotami w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych, wentylacyjnych, gazowych,
wodociggowych i kanalizacyjnych,

e, posiadajacy uprawnienia Nt .................... uprawniajgce do kierowania
robotami w zakresie sieci, instalacji 1 urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych.

PODWYKONAWSTWO
§6
1. Zamawiajacy nie naktada obowigzku osobistego wykonania przez Wykonawce kluczowych
czeSci zamowienia.

2. Wykonawca wykona przy udziale Podwykonawcy firmy: ............cooooiiiiiiiiiiiii,
nastepujace elementy robot : ...

3. W przypadku zamdwienia na roboty budowlane lub ustugi, ktére maja by¢ wykonane
w miejscu podlegajacym bezposredniemu nadzorowi Zamawiajacego, Zamawiajacy zada, aby
przed przystgpieniem do wykonania zamoéwienia, Wykonawca, 0 ile sg juz znane, podal
nazwy albo imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe podwykonawcéw i 0os6b do kontaktéw
Z nimi, zaangazowanych w takie roboty budowlane lub ustugi. Wykonawca zawiadamia
Zamawiajacego o wszelkich zmianach danych, o ktorych mowa w zdaniu pierwszym
w trakcie realizacji zamowienia, a takze przekazuje informacje na temat nowych
podwykonawcoéw, ktorym w poOzniejszym okresie zamierza powierzy¢ realizacje robot
budowlanych lub ustug ( art. 36b ust. 1 a ustawy Pzp ).

4. W przypadku, gdy zmiany lub rezygnacja z Podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktorego
zasoby Wykonawca powolywatl si¢ na zasadach okre§lonych w art.22a ust. 1 ustawy Pzp,
W celu wykazania spetlniania warunkéw udzialu w postgpowaniu, lub kryteriow selekcji
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wykonawca jest obowigzany wykaza¢ Zamawiajagcemu, ze proponowany inny podwykonawca
lub wykonawca samodzielnie spelnia je w stopniu nie mniejszym niz podwykonawca,
na ktorego zasoby wykonawca powotywal si¢ w trakcie postgpowania o udzielenie
zamoOwienia.

5. Umowa z Podwykonawcg / dalszym podwykonawca, powinna stanowi¢ w szczegolnosci,
iz :

1) terminy zaptaty wynagrodzenia nie moga by¢ dtuzsze niz 30 dni,

2) podwykonawca, zawierajac umowe z dalszym podwykonawca, ma obowigzek uzyskaé
zgode Wykonawcy do zawarcia lub zmiany umowy zgodnej z projektem umowy oraz
obowigzany jest przedstawi¢ do akceptacji,

3) w przypadku uchylania si¢ przez Wykonawce od obowigzku zaplaty wymaganego
wynagrodzenia przystugujacego Podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktorzy
zawarli :

a) zaakceptowane przez Zamawiajacego umowy o podwykonawstwo, ktorych przedmiotem
sa roboty budowlane lub

b) przedlozone Zamawiajacemu umowy o podwykonawstwo, ktéorych przedmiotem s3
dostawy lub ustugi,

Zamawiajacy zaplaci bezposrednio Podwykonawcy kwote naleznego wynagrodzenia bez
odsetek naleznych Podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, zgodnie z tre$cig umowy o
podwykonawstwo.

6. Umowa o podwykonawstwo na roboty budowlane nie moze zawiera¢ postanowien:

1) uzalezniajacych uzyskanie przez Podwykonawce ptatnosci od Wykonawcy od zaptaty
przez Zamawiajacego Wykonawcy wynagrodzenia obejmujacego zakres robot wykonanych
przez Podwykonawce,

2) uzalezniajacych zwrot Podwykonawcy kwot zabezpieczenia przez Wykonawce, od zwrotu
zabezpieczenia wykonania umowy przez Zamawiajacego Wykonawcy.

7. Tres¢ umowy o podwykonawstwo nie zmienia przedmiotu $wiadczenia Wykonawcy, ktory
jest odpowiedzialny za dziatania, uchybienia 1 zaniedbania Podwykonawcy, jego
przedstawicieli lub pracownikéw w takim samym zakresie jak za swoje dzialania.

8. Zawarcie umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane powinno
by¢ poprzedzone akceptacja projektu tej umowy przez Zamawiajacego, natomiast
przystapienie do realizacji robot budowlanych przez podwykonawce powinno by¢
poprzedzone akceptacja umowy o podwykonawstwo przez Zamawiajgcego.

9. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamdwienia na roboty budowlane
zamierzajacy zawrze¢ umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty budowlane,
jest obowigzany, w trakcie realizacji zamoéwienia publicznego na roboty budowlane,
do przedtozenia Zamawiajagcemu, nie pozniej niz 7 dni przed jej zawarciem projektu tej
umowy, a takze projektu zmiany umowy, przy czym podwykonawca lub dalszy
podwykonawca jest zobowigzany dotaczy¢ zgode wykonawcy na zawarcie umowy
0 podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy.

10. Zamawiajacy zglosi zastrzezenia w przypadku przedtozenia projektu umowy
0 podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg roboty budowlane, nie spetniajacego okreslonych
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w SIWZ wymagan dotyczacych umowy o podwykonawstwo lub warunkéw dotyczacych
Podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy.

11. Jezeli Zamawiajacy w terminie 7 dni od dnia przedlozenia mu projektu umowy
0 podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty budowlane nie zglosi na pismie
zastrzezen, uwaza si¢, ze zaakceptowat ten projekt umowy.

12. Po akceptacji projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty
budowlane lub po bezskutecznym uplywie terminu na zgloszenie przez Zamawiajacego
zastrzezen do tego projektu, Wykonawca przedtozy poswiadczony, za zgodnos$¢ z oryginatem
odpis umowy o podwykonawstwo w terminie 7 dni od dnia zawarcia tej umowy, jednakze nie
pozniej niz na 7 dni przed dniem rozpoczgcia realizacji robot budowlanych przez
Podwykonawce.

13. Zamawiajacy zglosi sprzeciw w przypadku przedtozenia umowy o podwykonawstwo,
ktérej przedmiotem sa roboty budowlane, niezgodnej z zaakceptowanym wczesniej przez
niego projektem umowy o podwykonawstwo.

14. Jezeli Zamawiajacy w terminie 7 dni od dnia przedtozenia umowy o podwykonawstwo,
ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, nie zglosi na pi$mie sprzeciwu, uwaza si¢, ze
zaakceptowal t¢ umowg.

15. Wykonawca jest zobowigzany do kazdorazowego przedkladania Zamawiajagcemu
W terminie 7 dni od dnia zawarcia poswiadczonego za zgodno$¢ z oryginatem odpisu zawartej
umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w celu weryfikacji,
czy wskazane w niej terminy zaptaty wynagrodzenia nie sg dtuzsze niz 30 dni, z wylaczeniem
umoéw o podwykonawstwo o warto$ci mniejszej niz 20 000,00 zt.

16. W przypadku, o ktorym mowa w ust. 14 powyzej, jezeli termin zaptaty wynagrodzenia
jest dluzszy niz 30 dni, Zamawiajacy informuje o tym Wykonawce 1 wzywa go do
doprowadzenia do zmiany tej umowy pod rygorem wystapienia o zaptatg kary umownej.

17. Wykonawca przedtozy, wraz z projektem umowy o podwykonawstwo, odpis z Krajowego
Rejestru Sadowego Podwykonawcy lub inny dokument wtasciwy z uwagi na status prawny
Podwykonawcy, potwierdzajacy uprawnienia o0sOb zawierajacych umowe w imieniu
Podwykonawcy do jego reprezentowania.

18. W przypadku zawarcia przez Wykonawcg umowy o podwykonawstwo bez zgody
Zamawiajacego, zmiany warunkow umowy z Podwykonawca bez zgody Zamawiajacego oraz
w przypadku nieuwzglednienia zastrzezen do umowy o podwykonawstwo zgtoszonych przez
Zamawiajacego, Zamawiajacy jest zwolniony z odpowiedzialnos$ci za zaplate wynagrodzenia
Podwykonawcy, o ktorej mowa w tresci przepisow Prawa zaméwien publicznych.

19. Wykonawca korzystajacy z udziatu Podwykonawcoéw petni funkcje koordynatora podczas
wykonania rob6t i usuwania ewentualnych wad.

20. Zamawiajacy moze zada¢ od Wykonawcy zmiany albo odsuni¢cia Podwykonawcy, jezeli
sprzet techniczny, osoby i1 kwalifikacje, ktorymi dysponuje Podwykonawca, nie speiniajg
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warunkow lub wymagan dotyczacych podwykonawstwa, okres§lonych w postepowaniu
0 udzielenie zamoOwienia publicznego lub nie dajag rgkojmi nalezytego wykonania
powierzonych Podwykonawcy robot.

21. Jakakolwiek przerwa w realizacji przedmiotu umowy wynikajaca z braku Podwykonawcy
bedzie traktowana jako przerwa wynikta z przyczyn zaleznych od Wykonawcy i nie moze
stanowi¢ podstawy do zmiany terminu zakonczenia robot, o ktorym mowa w § 2 ust. 1
umowy.

22. Powyzsze postanowienia w zakresie umowy o podwykonawstwo stosuje si¢ odpowiednio
do umoéw o podwykonawstwo z dalszymi podwykonawcami.

ODBIORY
§7

1.  Strony ustalaja, ze przedmiotem odbioru koncowego jest caty przedmiot umowy.

2. Odbiér czgsciowy robodt jest dokonywany po zakonczeniu I etapu wynikajacego
z harmonogramu rzeczowo- finansowego, o ktorym mowa w § 2 ust. 4 w celu prowadzenia
czesciowego rozliczenia za wykonane roboty.

3. Po zakonczeniu wykonania czgsci robot, Wykonawca zgtasza gotowos¢ do odbioru czesci
robot poprzez odpowiedni wpis do Dziennika budowy, powiadamia o gotowosci do odbioru
Inspektora nadzoru inwestorskiego oraz przedstawia Inspektorowi nadzoru inwestorskiego
dokumenty rozliczeniowe.

4. Dokonanie odbioru czgsciowego nastepuje protokotem odbioru cze$ciowego na podstawie
sporzadzonego przez Wykonawcg, 1 akceptowanego przez Inspektora nadzoru
inwestorskiego, wykazu rob6t wykonanych cze$ciowo, w terminie 7 dni roboczych liczac od
dnia zgltoszenia przez Wykonawce gotowosci do odbioru.

5. Wykaz roboét, o ktorym mowa w ust. 4, jest akceptowany i korygowany przez Inspektora
nadzoru inwestorskiego na podstawie obmiaru rzeczywiscie wykonanych i odebranych robot.

6. Odbior koncowy jest dokonywany po zakonczeniu przez Wykonawce calosci Robot
budowlanych sktadajacych si¢ na przedmiot Umowy, na podstawie o§wiadczenia Kierownika
budowy wpisanego do Dziennika budowy i potwierdzenia tego faktu przez Inspektora
nadzoru inwestorskiego, po zgloszeniu przez Wykonawce zakonczenia robot 1 zgltoszeniu
gotowosci do ich odbioru.

7. Przed zgloszeniem gotowosci do Odbioru koncowego Wykonawca przeprowadza
wszystkie wymagane prawem proby i1 sprawdzenia, zawiadamiajagc o nich uprzednio
Zamawiajacego wpisem do Dziennika budowy w terminie umozliwiajacym udziat
przedstawicieli Zamawiajgcego w probach i sprawdzeniach.

8. W celu dokonania odbioru koncowego Wykonawca przedstawia Zamawiajgcemu komplet
dokumentoéw pozwalajacych na ocen¢ prawidlowego wykonania przedmiotu odbioru, a w
szczegblnosci: Dziennik budowy, protokoty odbiorow technicznych, $wiadectwa kontroli
jakosci, certyfikaty i aprobaty techniczne oraz dokumentacj¢ powykonawcza ze wszystkimi
zamianami dokonanymi w toku budowy.
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9. Odbidr koncowy jest przeprowadzany komisyjnie przy udziale upowaznionych
przedstawicieli Zamawiajgcego, w tym Inspektora nadzoru inwestorskiego 1 upowaznionych
przedstawicieli Wykonawcy. W uzasadnionych przypadkach komisja moze zaprosi¢ do
wspotpracy rzeczoznawcodw lub specjalistéw branzowych.

10. O terminie odbioru Wykonawca ma obowigzek poinformowania Podwykonawcow, przy
udziale ktorych wykonat przedmiot Umowy.

11. Przystapienie do Odbioru koncowego nastgpuje w terminie nie dtuzszym niz 7 dni
roboczych, liczac od daty potwierdzonego przez Inspektora Nadzoru zgloszenia Wykonawcy
o zakonczeniu catosci robot 1 przyjecia przez Zamawiajacego dokumentdéw niezbednych do
oceny zakresu wykonanego zamowienia.

12. Wszystkie odbiory robot (zanikajacych, ulegajacych zakryciu, odbior czesciowy, odbior
koncowy, odbidr przed uptywem okresu rekojmi) dokonywane beda na zasadach okreslonych
w STWIORB.

13. Jezeli w toku czynnos$ci odbiorowych zostanie stwierdzone, ze przedmiot odbioru nie
osiggnat gotowosci do odbioru z powodu niezakonczenia robot lub wadliwego wykonania,
Zamawiajacy odmowi odbioru z winy Wykonawcy 1 stanowi¢ to bedzie przekroczenie
terminu okre$lonego w § 2 umowy, oznacza to opoznienie w rozumieniu niniejszej UMoOwy,
co skutkuje naliczeniem kar umownych, o ktérych mowa w § 13 niniejszej umowy.

14.Z czynnos$ci odbioru czg¢sciowego, odbioru koncowego i odbioru przed uptywem okresu

rekojmi bedzie spisany protokot zawierajacy wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru
oraz terminy wyznaczone na usuni¢cie stwierdzonych w trakcie odbioru wad.

WYNAGRODZENIE I ZASADY PEATNOSCI

§8
1. Wartos¢ wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu umowy okre§lonego w §1 umowy
strony ustalaja zgodnie z oferta Wykonawcy na kwote brutto .................... 7k
(stownie ZIOtYCh: ....ooiiiiiiiiiiee e e /100). W powyzszej
kwocie uwzglednione zostaty:
Kwota netto w WYSOKOSCl  ovriieeieeeiee zt (stownie ztotych:
.............................................................................. /100),
Podatek VAT 23 % w wysokoSci  .......cceennnnn. zt  (stownie  zlotych:
.............................................................................. /100).

2. Wynagrodzenie Wykonawcy ustalone na podstawie oferty jest wynagrodzeniem
kosztorysowym wstepnym. Wynagrodzenie konicowe ustalone zostanie na podstawie obmiaru
powykonawczego robét, zaakceptowanego przez Inspektora Nadzoru oraz cen jednostkowych
zawartych w ofercie, z zastrzezeniem § 9 umowy.

3. Ceny jednostkowe okreslone w kosztorysie ofertowym sg state przez caly okres realizacji
robot.
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4. Przyje¢te wynagrodzenie kosztorysowe oznacza, iz:
1) Rozliczenie koncowe nast¢puje na podstawie ostatecznych obmiaréw ilosci
wykonanych robot i1 zostanie ono ustalone wedlug cen jednostkowych ujetych
W poszczegdlnych pozycjach kosztorysu ofertowego,
2) Moze ulec obnizeniu lub podwyzszeniu z uwzglednieniem stawek wynikajacych
Z kosztorysu ofertowego w przypadku nie wykonania czg¢sci prac objetych zakresem
robot, albo gdy zakres robot w rzeczywistosci okaze si¢ mniejszy lub wiekszy,
3) Moze ulec obnizeniu lub podwyzszeniu na zasadach okreslonych w § 3 1 § 10
niniejszej umowy.

W przypadku zmiany stawki podatku VAT, wynagrodzenie okreSlone w ust. 1 powyzej
zostanie zmienione poprzez uwzglednienie nowej stawki podatku.

§9
1.Rozliczenie wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu umowy nastgpi jedng fakturg
czg¢sciowa na podstawie odbioru czgsciowego, o ktérym mowa w § 7 ust. 2 oraz fakturg
koncowa. Wystawienie faktury cze$ciowej nastgpuje na podstawie podpisanego przez
Zamawiajacego protokolu odbioru czesciowego, a faktury koncowej na podstawie
podpisanego przez Zamawiajacego protokotu odbioru koncowego.

2. Zamawiajacy ma obowigzek zaptaty faktury w ciggu 30 dni od daty wptywu prawidlowo
wystawionych faktur. Datg zaptaty jest dzien wydania polecenia przelewu bankowego.

3. Nalezno$¢ finansowa zostanie przekazana przelewem z konta Zamawiajacego na konto
WYKONAWCY NI ..ttt et e e e e reeenareeenes

4. Odbidr czesciowy nie wyklucza mozliwosci zglaszania usterek, wad i1 zastrzezen na etapie
koncowego odbioru przedmiotu umowy.

5. Dane do wystawienia faktury VAT: Gmina Jaraczewo — Urzad Miasta i Gminy Jaraczewo,
ul. Jarocinska 1, 63-233 Jaraczewo, NIP 617-20-98-318.

6. Zaptata wynagrodzenia Wykonawcy za roboty, na podstawie faktury czesciowej
i koncowej, ktore zostaly wykonane z udzialem Podwykonawcy lub dalszego
podwykonawcy, jest dokonywana, gdy Wykonawca przedtozy Zamawiajagcemu:

1) Kserokopie faktur (rachunkoéw), wystawionych przez Wykonawce lub dalszego
podwykonawceg, sprawdzonych i potwierdzonych pod wzgledem wartoSci przez
Kierownika budowy,

2) Kserokopie dowodu zaptaty oraz pisemne o$wiadczenie Podwykonawcy lub dalszego
podwykonawcy o otrzymaniu zaptaty z tytutu wymagalnego wynagrodzenia za wykonane
roboty budowlane, dostawy lub ustugi.

7.W przypadku nie dostarczenia powyzszych dokumentow Zamawiajacy wstrzyma sie
Z wyptata wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane w cze$ci rdwnej sumie kwot
wynikajacych z nie przedstawionych dowodow zaplaty.

8.Jezeli Wykonawca nie dokona, w terminie okreslonym w umowie o podwykonawstwo,
w catosci lub w czesci zaplaty wynagrodzenia Podwykonawcy, a Podwykonawca zwroci
si¢ z zadaniem zaplaty tego wynagrodzenia bezposrednio przez Zamawiajgcego na
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podstawie art. 6471 §5 Kodeksu cywilnego i udokumentuje zasadno$é¢ takiego zadania
fakturg lub rachunkiem oraz dokumentami potwierdzajgcymi nalezyte wykonanie i odbior
robot bez zastrzezen, za ktore zostata wystawiona faktura lub rachunek, Zamawiajacy
zaptaci na rzecz Podwykonawcy kwote bedaca przedmiotem jego zadania, zgodnie z trescig
zaakceptowanej umowy o podwykonawstwo, z zastrzezeniem ust.10.

9.Przed dokonaniem bezposredniej zaplaty, Zamawiajacy informuje Wykonawce
0 mozliwos$ci zgloszenia pisemnych uwag dotyczacych zasadno$ci bezposredniej zaptaty
wynagrodzenia Podwykonawcy. Wykonawca w terminie 7 dni od dnia dorgczenia
niniejszej informacji moze zglosi¢ przedmiotowe uwagi.

10. W przypadku zgloszenia przez Wykonawce uwag, o ktorych mowa w ust. 4 powyzej,
podwazajacych zasadno$¢ bezposredniej zaplaty, Zamawiajacy sklada do depozytu
sadowego kwotg potrzebng na pokrycie wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszego
podwykonawcy.

11. W sytuacji bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy, Zamawiajacy moze
dokona¢ potragcenia kwoty zaplaconej Podwykonawcy Iub skierowanej do depozytu
sadowego, z dowolnej wierzytelnosci Wykonawcy lub z zabezpieczenia nalezytego
wykonania niniejszej umowy.

12. Nalezno$ci z tytulu faktur beda platne przez Zamawiajacego przelewem na konto
Wykonawcy i/ lub Podwykonawcy.

13. Wykonawca nie moze bez zgody Zamawiajacego dokonac¢ przelewu wierzytelnosci na
rzecz osoby trzeciej.

§ 10
1. Jezeli roboty wynikajace z wprowadzonych postanowieniami §3 ust. 4 niniejszej umowy
zmian, odpowiadaja opisowi pozycji w Tabeli elementow rozliczeniowych, cena
jednostkowa okreslana w Tabeli elementéw rozliczeniowych, uzywana jest do wyliczenia
w proporcjonalnej wysokosci wynagrodzenia.

2. Jezeli roboty wynikajace z wprowadzonych postanowieniami §3 ust.4 niniejszej umowy
zmian, nie odpowiadajg opisowi pozycji z Tabeli elementoéw rozliczeniowych, Wykonawca
powinien przedtozy¢ do akceptacji Zamawiajacego cen¢ jednostkowg elementu nie wyzsza
od ceny wynikajacej z aktualnego cennika ,, Ceny scalonych robdt do kosztorysow
ofertowych” publikowanego w wydawnictwie ,,ORGBUD-SERWIS” 60-916 Poznan, ul.
Stablewskiego 43, tel. /fax (61) 964-25-91. W przypadku koniecznos$ci zastosowania
indywidualnej kalkulacji ceny jednostkowej robot Wykonawca przyjmie ceny czynnikéw
produkcji nie wyzsze od aktualnych S$rednich cen robocizny, materiatow, sprzgtu
| transportu w cenniku ,,Informacyjny zestaw cen czynnikow produkcji budowlane;j”
publikowanych w w/w wydawnictwie w miesigcu, w ktérym kalkulacja jest sporzadzana
Zz uwzglednieniem nakladow rzeczowych okres§lonych w Katalogach Naktadow
Rzeczowych (KNR), a w przypadku robét, dla ktorych nie okreslono naktadow rzeczowych
KNR, wg innych ogélnie stosowanych katalogow Iub naktadow wlasnych
zaakceptowanych przez Zamawiajgcego.
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3.Jezeli cena jednostkowa przediozona przez Wykonawce do akceptacji Zamawiajacemu
bedzie skalkulowana niezgodnie z postanowieniami ust. 2 powyzej, Zamawiajacy
wprowadzi korekte ceny opartg na wtasnych wyliczeniach.

4. Wykonawca powinien dokona¢ wyliczen cen, o ktorych mowa w ust. 2 powyzej oraz
przedstawi¢ Zamawiajgcemu do akceptacji wysokos$¢ wynagrodzenia wynikajacg ze zmian

przed rozpoczeciem robot wynikajacych z tych zmian.

REKOJMIA | GWARANCJA

§11
1. Wykonawca — gwarant udziela Zamawiajagcemu gwarancji na przedmiot (roboty
budowlane, instalacje, urzadzenia) objety niniejszag umowg na okres .................. miesigcy

liczony od dnia podpisania bez zastrzezen protokotu koncowego robot, a w przypadku
stwierdzenia usterek, od dnia podpisania protokolu koncowego robot zawierajacego
potwierdzenie usunigcia usterek.

2. W okresie gwarancji Wykonawca ma obowigzek bezptatnego usunigcia wszelkich
wad, jakie wystapia w przedmiocie umowy, w terminie nie dluzszym niz 14 dni liczonych od
dnia ich zgloszenia.

3. W przypadku niewywigzywania si¢ Wykonawcy z obowigzku, o ktorym mowa
w ust. 2, Zamawiajacy bedzie uprawniony do usuni¢cia wad na koszt 1 ryzyko Wykonawcy.

4. W przypadku nieterminowego wywigzania si¢ Wykonawcy z obowigzku, o ktérym
mowa w ust. 2, Zamawiajacy bedzie uprawniony do naliczenia kary umownej z tytutlu
nieusuni¢cia wad w terminie, zgodnie z postanowieniami § 13 ust. 1 pkt. 3 umowy.

S. Zamawiajacy moze realizowa¢ uprawnienia z tytulu rgkojmi za wady przedmiotu
umowy niezaleznie od uprawnien wynikajacych z gwarancji. Wykonawca o$wiadcza, ze
okres rekojmi jest rowny 5 lat.

6. W okresie obowigzywania, po rozwigzaniu lub po wygasnigciu umowy, Wykonawca
jest i bedzie odpowiedzialny wobec Zamawiajgcego na zasadach uregulowanych w kodeksie
cywilnym za wszelkie szkody ( wydatki, koszty postepowan) oraz roszczenia osob trzecich
w przypadku, gdy beda one wynika¢ z wad przedmiotu umowy.

ZABEZPIECZENIE
§12
1. Wykonawca wnosi zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysokosci 10% ceny
tacznej z podatkiem VAT okreslonej w §8 ust. 1 niniejszej umowy, co stanowi
.............................. zt.

2. Zabezpieczenie stuzy pokryciu roszczen z tytulu niewykonania lub nienalezytego
wykonania umowy.

3. Zabezpieczenie moze by¢ wnoszone wedlug wyboru wykonawcy w jednej lub kilku
nastepujacych formach:
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1) Pieniadzu- przelewem na konto Zamawiajacego w Banku: Bank Spoétdzielczy
w Jarocinie nr 95 8427 0009 0303 7823 2000 0003;

2) Porgczeniach bankowych lub poreczeniach spotdzielczej kasy oszczednosciowo —

kredytowej, z tym ze zobowigzanie kasy jest zawsze zobowigzaniem pieni¢znym;

3) Gwarancjach bankowych;

4) Gwarancjach ubezpieczeniowych;

5) Porgczeniach udzielanych przez podmioty, o ktorych mowa w art. 6b ust.5 pkt.2
ustawy z dnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju
Przedsigbiorczosci.

4. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy zostato przez wykonawce wniesione
wformie..........coooeii.
5. Zabezpieczenie wnoszone w formie okreslonej w ust.3, pkt.2,3,4 lub 5 musi by¢

bezwarunkowe i tozsame z zabezpieczeniem wnoszonym w pienigdzu.

6. W przypadku wniesienia zabezpieczenia w pieniagdzu wykonawca moze wyrazié
zgode na zaliczenie kwoty wadium na poczet zabezpieczenia.

7. Jezeli zabezpieczenie wniesiono w pieniadzu, Zamawiajacy przechowuje je na
oprocentowanym rachunku bankowym. Zamawiajacy zwraca zabezpieczenie wniesione
W pieniadzu z odsetkami wynikajagcymi umowy rachunku bankowego, na ktorym bylo ono
przechowywane, pomniejszone o koszt prowadzenia tego rachunku oraz prowizji bankowej
za przelew pienigdzy na rachunek bankowy Wykonawcy.

8. W trakcie realizacji umowy wykonawca moze dokona¢ zmiany formy zabezpieczenia
na jedna z form, o ktérych mowa w ust.3 powyze;.

9. Zmiana formy zabezpieczenia jest dokonywana =z zachowaniem ciaglosci
zabezpieczenia i bez zmniejszania jego wysokosci.

10.  Jezeli okres na jaki ma zosta¢ wniesione zabezpieczenie przekracza 5 lat,
zabezpieczenie w pienigdzu wnosi si¢ na caly ten okres, a zabezpieczenie w innej formie
wnosi si¢ na okres nie krotszy niz 5 lat, z jednoczesnym zobowigzaniem si¢ Wykonawcy do
przedluzenia zabezpieczenia lub wniesienia nowego zabezpieczenia na kolejne okresy.

11. W przypadku nieprzedtuzenia lub nie wniesienia nowego zabezpieczenia najpozniej
na 30 dni przed uptywem terminu dotychczasowego zabezpieczenia wniesionego w innej
formie niz w pienigdzu, zamawiajacy zmienia form¢ na zabezpieczenie w pienigdzu, poprzez
wyptatg kwoty z dotychczasowego zabezpieczenia.

12. Wyplata, o ktérej mowa w ust.11, nastepuje nie poézniej niz w ostatnim dniu waznosci
dotychczasowego zabezpieczenia.

13.  Zamawiajacy zwrdci 70% zabezpieczenia w terminie do 30 dni od dnia wykonania
zamoOwienia i uznania przez Zamawiajacego za nalezycie wykonane.

14.  Kwota rowna 30% zabezpieczenia pozostawiona zostanie na zabezpieczenie roszczen
z tytulu rgkojmi za wady.
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15. Kwota, o ktorej mowa w ust.14 powyzej zostanie zwrocona nie poézniej niz w 15 dniu
po uplywie okresu re¢kojmi za wady.

KARY UMOWNE
§13
1. Wykonawca zaptaci Zamawiajagcemu kary umowne:
1) Za opdznienie w dotrzymaniu terminu, o ktérym mowa w §2 ust.1 niniejszej umowy-
w wysokosci 5% wynagrodzenia brutto przedmiotu umowy, o ktorym mowa w § 8 ust.1
niniejszej umowy, za kazdy dzien op6znienia,
2) Za zwtoke¢ Wykonawcy w wykonaniu okreslonego w Umowie przedmiotu Odbioru
cze$ciowego w stosunku do aktualnego Haromonogramu rzeczowo-finansowego — w
wysokosci 5 % Ceny ofertowej brutto za dang czes$¢ robot za kazdy rozpoczety dzien
zwloki,
3) Za opdznienia w usunigciu wad stwierdzonych przy odbiorze czgsciowym lub
koncowym- w wysokosci 5% od wynagrodzenia umownego brutto przedmiotu umowy,
o ktorym mowa w § 8 ust.1 niniejszej umowy, za kazdy dzien opdznienia, liczony od
uplywu terminu wyznaczonego przez Zamawiajgcego na usunig¢cie wad,
4) Za opoznienia w usuni¢ciu wad stwierdzonych w okresie rgkojmi- w wysokosci 5%
od wynagrodzenia umownego brutto przedmiotu umowy o ktérym mowa w § 8 ust.1
niniejszej umowy, za kazdy dzien opoznienia, liczony od uptywu terminu
wyznaczonego zgodnie z postanowieniami §11 ust. 4 na usunigcie wad,
5) Z tytulu odstgpienia od umowy z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy-
w wysokosci 10% wynagrodzenia brutto, o ktorym mowa w § 8 ust.1 niniejszej umowy,
6) Jezeli roboty objete przedmiotem niniejszej umowy bedzie wykonywal, bez zgody
zamawiajacego, podmiot inny niz Wykonawca w wysokosci 3% wynagrodzenia
umownego brutto okreslonego w § 8 ust.1 niniejszej umowy,
7) Za brak zaplaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub dalszym
podwykonawcom- w wysokosci 2000,00 zt za kazde dokonanie przez Zamawiajgcego
bezposredniej ptatnosci na rzecz Podwykonawcy lub dalszych Podwykonawcow,
8) Za nieterminowg zaplate wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub dalszym
podwykonawcom- w wysokosci 2000,00 zt, za kazdy dzien zwtoki od dnia uptywu
terminu zaptaty do dnia zaptaty,
9) Za nieprzedlozenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo lub
projektu jej zmian- w wysokosci 2000,00 zt za kazdy nieprzedtozony do
zaakceptowania projekt umowy lub jej zmiany,
10) Za nieprzedlozenie poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginalem kopii umowy o
podwykonawstwo lub jej zmiany- w wysokosci 2000,00 zt za kazda nieprzedtozong
kopi¢ umowy lub jej zmiany,
11) Za brak dokonania wymaganej przez Zamawiajagcego zmiany umowy o
podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty we wskazanym przez Zamawiajacego
terminie- w wysokos$ci 2000,00 z1,
12) W przypadku dopuszczenia do wykonywania czynnosci wskazanych w Specyfikacji
Istotnych Warunkéw Zamowienia osob, ktore nie sg zatrudnione na podstawie umowy
0 prac¢ — w wysokosci 500,00 zt za kazdg osobe,
13) W przypadku nie przedstawienia o$wiadczenia o zatrudnieniu pracownikéw na
umowe o pracg, o ktorym mowa w Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamowienia,
przedstawienia o$wiadczenia niezgodnego z prawda lub zwloke w aktualizacji

15z19



o$wiadczenia— W wysokosci 1000,00 zt za kazdy dzien utrzymywania si¢ stanu
niezgodnego z umowa..

2. Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy kary umowne z tytutu odstapienia od umowy z przyczyn
lezacych po stronie Zamawiajacego- w wysokosci 10% wynagrodzenia brutto, o ktérym
mowa w §8 ust.1 niniejszej umowy.

3. Strony zastrzegaja sobie prawo odszkodowania przewyzszajacego wysokos$¢ kar
umownych do wysokosci rzeczywiscie poniesionej szkody i utraconych korzysci.

4. Jezeli Zamawiajacy odstapi od umowy z powodu opdznienia Wykonawcey w wykonywaniu
przedmiotu umowy, to Zamawiajacy jest uprawniony do naliczenia tylko jednej kary
umownej z tytulu odstapienia od umowy, badz z tytulu opdznienia w wykonaniu
przedmiotu umowy.

5. Wykonawca zaplaci Zamawiajacemu kar¢ umowng w terminie 10 dni od daty wystapienia
przez Zamawiajacego z zadaniem zaplacenia kary. Zamawiajacy moze potraci¢ nalezng
mu kare z dowolnej naleznos$ci przystugujacej] Wykonawcy wzgledem Zamawiajacego.

ODSTAPIENIE OD UMOWY
§14

1. Oprocz przypadkow wymienionych w przepisach Kodeksu Cywilnego, Stronom

przystuguje prawo odstgpienia od umowy, w przypadku gdy:
1) Wykonawca przerwal z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy realizacje
przedmiotu umowy 1 przerwa ta trwa dtuzej niz 10 dni, pomimo pisemnego wezwania
Zamawiajacego do wznowienia robot,
2) Czynnosci objete niniejszg umowa wykonuje bez zgody Zamawiajacego podmiot inny
niz Wykonawca,
3) Wystapi istotna zmiana okoliczno$ci powodujaca, ze wykonanie umowy nie lezy
W interesie publicznym, czego nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy —
odstgpienie od umowy w tym przypadku moze nastagpi¢ w terminie 30 dni od powzigcia
wiadomos$ci o powyzszych okolicznos$ciach. W takim wypadku Wykonawca moze zadaé
jedynie wynagrodzenia naleznego mu z tytulu wykonania cz¢sci umowy,
4) Wykonawca realizuje roboty przewidziane niniejsza umowg w sposob niezgodny
z Dokumentacjg projektowa, STWiORB lub niniejsza umowg pomimo pisemnego
upomnienia Wykonawcy przez Zamawiajacego,
5) Podzleca catos¢ robot lub dokonuje cesji umowy, jej cze$ci lub wynikajacej z niej
wierzytelnosci bez zgody Zamawiajacego,
6) Wystapi konieczno$¢ dokonania bezposrednich zaplat na sume wigkszg niz 5 %
wartosci umowy Podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktorzy zawarli
zaakceptowane przez Zamawiajacego umowy o podwykonawstwo, ktorych przedmiotem
sa roboty budowlane lub ktérzy zawarli przedlozone Zamawiajagcemu umowy
0 podwykonawstwo, ktorych przedmiotem sa dostawy lub ustugi.
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2.W przypadku odstgpienia od umowy Wykonawce oraz Zamawiajacego obcigzaja
nastepujace obowiagzki szczegdtowe:

1) Wykonawca ma obowigzek:
a) natychmiast wstrzyma¢ wykonywanie robot poza majgcymi na celu ochron¢ zycia
I wlasnos$ci i zabezpieczy¢é przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym
oraz zabezpieczy¢ teren budowy i opusci¢ go najpozniej w terminie wskazanym przez
zamawiajacego,
b) przekaza¢ zamawiajgcemu znajdujace si¢ w jego posiadaniu dokumenty, w tym
dokumentacje projektowa,
¢) zglosi¢ zamawiajagcemu w terminie 5 dni od daty odstgpienia od umowy gotowos$¢
do odbioru robot przerwanych oraz robdt zabezpieczajacych; w przypadku nie
wywigzania si¢ w terminie z tego obowigzku zamawiajagcy ma prawo przeprowadzic¢
odbior jednostronny.

2) Zamawiajacy ma obowigzek dokonania odbioru robot przerwanych i zabezpieczajacych

oraz przejecia od wykonawcey pod swodj dozor terenu budowy.

3. W terminie 7 dni od dnia odstgpienia od umowy wykonawca przy udziale Zamawiajacego
sporzadzi szczegdlowy protokol robdt przerwanych i1 robot zabezpieczajacych, wedtug
stanu na dzien odstgpienia, ktory stanowi podstawe do wystawienia przez wykonawce
faktury.

4. Zamawiajacy zaptaci wykonawcy wynagrodzenie za roboty wykonane do dnia odstgpienia,
pomniejszone 0 roszczenia Zamawiajacego z tytulu kar umownych oraz ewentualne
roszczenia o obnizenie ceny na podstawie rekojmi lub inne roszczenia odszkodowawcze.

5. Koszty poniesione na zabezpieczenie roboét i terenu budowy i inne zwigzane z odstgpieniem
od umowy ponosi strona, ktora jest winna odstgpienia od umowy.

6. Odstgpienie od umowy powinno nastgpi¢ w formie pisemnej po rygorem niewaznosci
takiego o$wiadczenia 1 musi zawiera¢ uzasadnienie. Zamawiajacy moze ztozy¢ takie
oSwiadczenie w terminie szeSciu miesigcy o powzigcia informacji o przyczynach
stanowigcych podstawe odstapienia.

7. Zamawiajacy moze rozwigza¢ umowe na podstawie art. 145a Pzp. W takiej sytuacji
Wykonawca moze zada¢ wylacznie wynagrodzenia naleznego z tytutu wykonania czesci
uUmowy.

ZMIANY UMOWY
§15
1. Zamawiajacy dziatajac zgodnie z przepisami art. 144 ust. 1 ustawy Prawo zamowien
publicznych, przewiduje, poza przypadkami przewidzianymi w art.144 ust.1 pkt 2-6 ustawy
zmiany postanowien zawartej umowy w stosunku do tresci oferty, na podstawie ktorej
dokonano wyboru Wykonawcy.

2. Zmiany w umowie mogg dotyczyc¢:

1) przedtuzenia terminu wykonania zamowienia w nast¢pujacych przypadkach:

- wstrzymania lub zawieszenia robot przez Zamawiajacego,

- dziatan osob trzecich lub organdéw wiadzy publicznej, ktére spowoduja przerwanie lub
czasowe zawieszenie realizacji zamowienia,
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- szczegolnie niesprzyjajacych warunkow atmosferycznych powodujacych, ze wykonanie
robot lub ich czgsci ze wzgledow technologicznych w tych warunkach nie jest mozliwe,

- z powodu sity wyzszej,

- w przypadku wykopalisk archeologicznych uniemozliwiajacych wykonywanie robot,

-w przypadku znalezienia na terenie budowy przedmiotow wybuchowych i niebezpiecznych
pochodzenia wojskowego, ktorych termin usuwania bgdzie miat wptyw na termin realizacji
robot,

- w przypadku wystgpienia odmiennych od przyjetych w dokumentacji projektowe;j
warunkéw geologicznych, geotechnicznych lub hydrologicznych, ktore moga skutkowaé w
swietle dotychczasowych zatozen niewykonaniem lub nienalezytym wykonaniem przedmiotu
umowy,

- w przypadku wystgpienia odbiegajacych w sposob istotny od przyjetych w dokumentacji
projektowej warunkow terenu budowy, w szczego6lnosci napotkania nie zinwentaryzowanych
lub blednie zinwentaryzowanych sieci, instalacji lub innych obiektow budowlanych,

- w przypadku wystapienia niebezpieczenstwa kolizji z planowanymi lub réwnolegle
prowadzonymi przez inne podmioty inwestycjami w zakresie niezb¢dnym do unikniecia lub
usunigcia tych kolizji

- w przypadku zlecenia rob6t dodatkowych;

2) zmiany harmonogramu rzeczowo — finansowego w zakresie | etapu, o ile zmiana ta nie
bedzie prowadzila do zmiany terminu zakonczenia calo$ci robot.

W wyzej wymienionych wypadkach termin wykonania umowy moze ulec wydluzeniu
0 okres, w ktorym roboty bedace przedmiotem zamodwienia nie mogly by¢ prowadzone,
w przypadku zlecenia robot dodatkowych o czas ich wykonania. Jednakze w ww. sytuacjach
Wykonawca w pierwszej kolejnosci zobowigzany jest do wykonywania robot, w ktorych
zakresie przeszkody nie wystapity. W przypadku koniecznosci zmiany terminu realizacji
umowy Wykonawca zobowigzany jest wystapi¢ z wnioskiem do Zamawiajacego. Wniosek
powinien zawiera¢ szczegétowe uzasadnienie zmiany terminu. Zmiana terminu realizacji
umowy mozliwa jest tylko po wczesniejszym udokumentowaniu przedluzenia okresu
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy i okresu rgkojmi.

3. Dopuszczalne s3 rOwniez zmiany w umowie:

- w zakresie zmiany kierownictwa budowy;

- w zakresie uzasadnionej zmiany podwykonawcy

- wprowadzenia Podwykonawcy na etapie realizacji robot.

4. Zmiana postanowien umowy w stosunku do tresci oferty Wykonawcy jest mozliwa poprzez
zmian¢ sposobu wykonania przedmiotu umowy, zmiang wynagrodzenia Wykonawcy
w przypadku:
1) konieczno$ci zrealizowania jakiejkolwiek czgsci robdt, objetych przedmiotem umowy,
przy zastosowaniu odmiennych rozwigzan technicznych lub technologicznych, niz
wskazane w dokumentacji projektowej, a wynikajacych ze stwierdzonych wad tej
dokumentacji lub zmiany stanu prawnego w oparciu, o ktory je przygotowano, gdyby
zastosowanie przewidzianych rozwigzan grozito niewykonaniem lub wykonaniem
nienalezytym przedmiotu umowy,
2) odbiegajacych w sposodb istotny od przyjetych w dokumentacji projektowej warunkoéw
geologicznych, geotechnicznych lub hydrologicznych, rozpoznania terenu w zakresie
znalezisk archeologicznych, ktore moga skutkowaé¢ w $wietle dotychczasowych zalozen
niewykonaniem lub nienalezytym wykonaniem przedmiotu umowy,
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3) odbiegajacych w sposob istotny od przyjetych w dokumentacji projektowej warunkow
terenu budowy, w szczegdlnosci napotkania nie zinwentaryzowanych lub biednie
zinwentaryzowanych sieci, instalacji lub innych obiektéw budowlanych,

4) wystgpienia niebezpieczenstwa kolizji z planowanymi lub rownolegle prowadzonymi
przez inne podmioty inwestycjami w zakresie niezb¢dnym do uniknigcia lub usunigcia
tych kolizji.

5. Jezeli zmiana, o ktorej mowa w ust. 4 pkt 1-3 powyzej wymaga zmiany dokumentacji
projektowej lub STWiIORB, strona inicjujgca zmiang¢ przedstawia projekt zamienny
(zatwierdzony przez organ architektoniczno — budowlany — jezeli wymagaja tego przepisy
prawa budowlanego) zawierajacy opis proponowanych zmian i niezbedne rysunki. Projekt
taki wymaga akceptacji projektanta i zatwierdzenia do realizacji przez Zamawiajacego.

6. Nie stanowig istotnej zmiany umowy, w rozumieniu art. 144 ustawy z dn. 29.01.2004 r. —
Prawo zaméwien publicznych:
1) zmiany danych zwigzanych z obsluga administracyjno-organizacyjng umowy
(np. zmiana numeru rachunku bankowego),
2) zmiany danych teleadresowych, zmiany 0sob reprezentujacych strony,
3) zmiany danych rejestrowych.

7. Zmiany umowy wymagaja formy pisemnej pod rygorem niewaznosci.

POSTANOWIENIA KONCOWE
§16
1. W sprawach nie uregulowanych niniejszg umowa stosuje si¢ przepisy Kodeksu
cywilnego, ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane i ustawy z dnia 29 stycznia 2004
r. Prawo zamowien publicznych.

2. Wszelkie spory mogace wynikaé w zwiazku z realizacja niniejszej umowy beda
rozpatrywane przez sad wlasciwy dla siedziby Zamawiajacego.
3. Strony zobowiazuja si¢ wzajemnie do zawiadomienia drugiej Strony o kazdorazowej

zmianie adresu wskazanego w Umowie. Doreczenie pod adres wskazany przez Strong,
w przypadku odestania zwrotnego przez poczte przesylki wyslanej na podany adres uwaza
si¢ za skuteczne z uptywem siddmego dnia liczac od dnia nastepujacego po dniu wystania,
jezeli przesytka nie zostala podjeta przez adresata, bez wzgledu na przyczyng¢ niepodjecia.

4. Umowe niniejszg sporzadzono w 2 jednobrzmigcych egzemplarzach, jeden
egzemplarz dla Zamawiajacego 1 jeden dla Wykonawcy.

WYKONAWCA ZAMAWIAJACY

KONTASYGNATA
SKARBNIKA
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