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SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKOW ZAMOWIENIA

(SIWZ)

dla przetargu nieograniczonego

Szacunkowa wartos$¢ zamodwienia nie przekracza kwoty okreslonej w przepisach
wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 .
- Prawo zaméwien publicznych

Przedmiot zamdwienia:

roboty budowlane w ramach zadania inwestycyjnego pn. ,Budowa kanalizacji
sanitarnej w miejscowosci Noskéw wraz z przytqgczeniem do istniejqgcej
infrastruktury Gora — Brzostow — Etap I” w formule ,,zaprojektuj i zbuduj”.

Z up. BURMISTRZA

Zatwierdzit: .....ocovveviviirennn, |

Jaraczewo, dnia 14 lipca 2017 r.



Niniejsza specyfikacja zawiera:

OZNACZENIE CZESCI

NAZWA CzESCI . _l

1.

CZESC |

Instrukcja dla 'Wykonawcéw {iDW)

CZESC i

Zatacznik nr 1 - Wz6r umowy

CzZESC 1l

Pozostate zataczniki do SIWZ, tj.:
1) Zatacznik nr 2 — FORMULARZ OFERTOWY.

2)  Zatacznik nr 3 - Oswiadczenie wykonawcy
dotyczace przestanek wykluczenia z postepowania.

3) Zatacznik nr 4 - Oswiadczenie wykonawcy

dotyczgce spetnienia warunkdéw udziatu w
postepowaniu.

4) Zatacznik nr 5 - Wykaz wykonanych robét
spetfniajgcych wymagania okreslone w punkcie 7.2
SIWZ.

5) Zatacznik nr 6 - Wykaz os6b, ktérymi dysponuje
wykonawca i ktére bedg uczestniczyé w
wykonywaniu zamdwienia, spetniajacych
wymagania okreslone w punkcie 7.3 SIWZ.

6) Zatacznik nr 7 - Oswiadczenie o przynalezno$é¢ do
tej samej grupy kapitatowej (dokument wypetniany
jest i skfadany Zamawiajgcemu w terminie 3 dni od
dnia zamieszczenia na stronie internetowej
informacji z otwarcia ofert).

7) Zatacznik nr 8 — O$wiadczenie wykonawcy w

zakresie powstawania u zamawiajgcego
obowigzku podatkowego

8) Zatacznik nr 9 - Zobowigzanie innego

podmiotu do udostepnienia zasobow

9) Zatacznik nr 10 - Kosztorys ofertowy

10) Zatacznik nr 11 — Harmonogram rzeczowo-

finansowy

CZESC IV

Zatacznik nr 12- Dokumentacja obejmujaca:

1) Program Funkcjonalno - Uzytkowy (PFU) — cze$¢
opisowa i graficzna;

2} Warunki techniczne nr KZB-7039/73/2016 z dnia
21.06.2016 r. wydane przez Komunalny Zakfad
Budzetowy w Jaraczewie;

3) Dokumenty formalno — prawne (w tym:

- zestawienie dziatek wraz z oznaczeniem formy
wiadania

4) Koncepcja programowo przestrzenna

gospodarki wodno - sciekowej gminy Jaraczewo,

5) Warunki gruntowo- wodne

6) Przedmiar robdt




CZESC | - Instrukcja dla Wykonawcéw (IDW)

1. Nazwa i adres Zamawiajgcego

Gmina Jaraczewo
ul. Jarociniska 1, Jaraczewo (63-233)
Tel. 62/ 747 31 02
Fax 62/7473102
poczta elektroniczna: ug@jaraczewo.pl
strona internetowa: www.jaraczewo.pl

2. Tryb udzielenia zaméwienia

Postepowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego na mocy Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.
Prawo zamowiend publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 ze zm.), zwang dalej PZP, oraz zgodnie z
Rozporzadzeniem Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajéw dokumentdw, jakich moze zgda¢
zamawiajacy od wykonawcy w postepowaniu o udzielenie zamdéwienia (Dz.U. z 2016 r. poz. 1126).
W przypadku ewentualnych rozbieznodci pomiedzy zapisami niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunkdéw
Zamowienia (SIWZ), a w/w aktami prawnymi pierwszenstwo przy interpretacji majg akty prawne.

Ogloszenie 0 zamdwieniu ukazato sie:

w Biuletynie Zamoéwien Publicznych pod numerem: 551665-N-2017 (data zamieszczenia: 14.07.2017 r.},
na stronie internetowej BIP Zamawiajgcego (www.jaraczewo.bip.net.pl)

w miejscu publicznie dostepnym w siedzibie Zamawiajgcego - tablica ogtoszen.

Zrédta finasowania

Przedmiot zamowienia objety jest wspédtfinansowaniem ze srodkdéw bezzwrotnych w ramach Programu Rozwoju
Obszaréw Wiejskich na lata 2014-2020.

4. Przedmiot zamoéwienia i sposob realizacji

Przedmiotem zamowienia jest wykonanie projektu budowlanego oraz robét budowlanych w ramach zadania
inwestycyjnego pn. ,Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowosci Noskow wraz z przytaczeniem do istniejgcej
infrastruktury Goéra — Brzostéw — Etap |” w formule ,,zaprojektuj i zbuduj” i w zakresie umozliwiajgcym uzyskanie
zgodnie z przepisami Prawa budowlanego pozwolen na ich uzytkowanie.

Przedmiot zamodwienia uznany zostanie za wykonany po zakonczeniu wszystkich robdt budowlanych i
montazowych na mocy odbioru koricowego i przekazaniu sieci do eksploatacji wraz z uzyskaniem prawomocnego
pozwolenia na uzytkowanie najpézniej do dnia 31.01.2019 r.

Wspdlny stownik zamdwien — kody CPV:

45111200-0 - ROBOTY W ZAKRESIE PRZYGOTOWANIA TERENU POD BUDOWE | ROBOTY ZIEMNE

45231300-8 - ROBOTY BUDOWLANE W ZAKRESIE BUDOWY WODOCIAGOW | RUROCIAGOW DO ODPROWADZANIA
SCIEKOW

45232423-3 - ROBOTY BUDOWLANE W ZAKRESIE PRZEPOMPOWNI SCIEKOW

45233140-2 - ROBOTY ROZBIORKOWE | ODTWORZENIOWE NAWIERZCHNI DROGOWYCH

71322200-3 - UStUGI PROJEKTOWANIA RUROCIAGOW

71240000-2 - UStUGI ARCHITEKTONICZNE, INZYNIERYINE | PLANOWANIA



4.1. Parametry okreslajace zakres rzeczowy inwestycji:

A. Zaprojektowanie:

1) Sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej wraz z odgatezieniami do granic posesji zakofczonymi studzienkami
inspekcyjnymi ®425mm, o facznej dtugosci ok. 1000m , w zakresie $rednic 160, 200 i 250mm na terenie
miejscowosci Noskow i Brzostdw gm. Jaraczewo
i kanatéw ttocznych:

- odc. PPn1-KRn1 o $rednicy 160mm , dtugosci ok.4100m
2) Przepompowni $ciekow :
- PPn1 - w rejonie ul. Szkolnej — dz. o nr. ewid. 145 lub 147;
3) Zaprojektowanie przejscia pod torami kolejowymi
4) Wezta podtaczeniowego t 20 na docelowe podtgczenie sciekdw z m. Parzeczew i tobzowiec;
5) Uzyskanie decyzji m.in.:
- Decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach realizacji inwestycji — z klauzulg ostatecznosci,
- Decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego — z klauzulg ostatecznosci
- Decyzji wodnoprawnej na przejécie pod ciekiem wodnym pn. ,, Czarny Row” —z klauzulg
ostatecznosci,
- Decyzji lokalizacyjnej na kanaty sanitarne i rurociagi w zakresie drdég od stosowanych wtascicieli (Starosty
Powiatu Jarociriskiego, Gminy Jaraczewo)
- pozyskanie z energetyki warunkow technicznych zasilania przepompowni w energie elektryczng,
- decyzji pozwolenia na budowe z klauzulg ostatecznosci,
oraz wykonanie wszelkich niezbednych opracowan wymaganych do realizacji inwestycji, np.
- pozyskanie aktualnych map zasadniczych do celéw projektowych i mapy ewidencyjnej
- dokumentacji geotechnicznej — badania geotechniczne gruntu pod przedmiotowsg inwestycje(
rozstaw otwordw po trasie projektowanych kanatéw i rurociggéw ttocznych co ok. 100-150m,
wykonanie badan miedzy innymi w miejscach lokalizacji przepompowni Sciekdw , itd}),
- wykonanie dokumentacji terenowo - prawnej pod kanaty sanitarne , przepompownie i rurociagi
ttoczne wraz ze zgodami wtascicieli dz. przez ktére przebiega inwestycji obj. zamdéwieniem,
- opracowanie projektdw technologicznych
- opracowanie AKPiA dla przepompowni $ciekéw ,
- instrukcje rozruchu i eksploatacji dotyczace przepompowni Sciekdw,
- opracowanie projektu organizacji ruchu kotowego i jego uzgodnienie z wtasciwymi jednostkami
administracyjnymi,
- opracowanie projektu odtworzenia nawierzchni po robotach i jego uzgodnienie z wtascicielami
drég,
- inwentaryzacja , projekt usuniecia kolidujgcej zieleni ( dotyczy w szczegdlnosci dz. o nr. ewid. (
212/1, 2123},
- opracowanie i uzgodnienie projektu nasadzen rekompensacyjnych ,
- opracowanie projektdw usuniecia kolizji z istniejacy infrastrukturg podziemna,

B. Wybudowanie wyzej wskazanych sieci i przepompowni Sciekéw wraz z odtworzeniem istniejgcych
nawierzchni i przywrdceniem terenu do stanu sprzed rozpoczecia realizacji przedsiewziecia .

UWAGA: Dtugosci sq dfugosciami orientacyjnymi wynikajgcymi z rzeczywistych odlegtosci w terenie pomiedzy
punktami stanowigcymi granice zakresu .



b)

c)

d)

h)

4.2. Do obowigzkéw wykonawcy bedzie nalezato:

Kompleksowe opracowanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowe,

prowadzenie robdt zgodnie z wytycznymi zawartymi w dokumentacji projektowej, obowigzujgcymi przepisami i
normami, zasadami sztuki budowlanej oraz warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét,
zabezpieczenie terenu budowy w okresie trwania realizacji kontraktu az do zakoriczenia i odbioru
ostatecznego robdt (tut. Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywad tymczasowe urzadzenia
zabezpieczajace, tj.: ogrodzenia, porecze, oswietlenie, sygnaty i znaki ostrzegawcze, dozorcdéw, wszelkie inne
srodki niezbedne do ochrony robét, wygody spotecznosci i innych.

utrzymywanie terenu budowy i wykopdw w stanie bez wody stojgcej,

podejmowanie wszelkich koniecznych krokéw majgce na celu stosowanie sie do przepiséw i norm
dotyczgcych ochrony $rodowiska na terenie i wokot terenu budowy oraz unikanie uszkodzen lub ucigzliwosci
dla oséb lub wiasnosci spotecznej, a wynikajacych ze skazenia, hafasu lub innych przyczyn powstatych w
nastepstwie jego sposobu dziatania,

zapewnienie mieszkaricom dojazdu do ich posesji na czas trwania budowy,

formowanie w hatdy humusu i nadktadu czasowo zdjetego z terenu wykopow, ukopdw i miejsc pozyskania
piasku i zwiru oraz wykorzystywanie ww. przy zasypce i rekultywacji terenu po ukonczeniu robdt. Wszystkie
odpowiednie materiaty pozyskane z wykopow, rozbidrki (np. elementy ogrodzen, ptotdw, itp.), ewentualnej
wycinki drzew na tferenie budowy lub zinnych miejsc wskazanych w dokumentach umowy beda:

- w miare mozliwosci wykorzystane na potrzeby realizacji przedmiotu zamdwienia,

- w przypadku niemoznosci ich wykorzystania - odwiezione na odkfad odpowiednio do wskazan Inspektora
nadzoru i zamawiajgcego (tj. tzw. urobek) lub oddane na sktadowisko odpaddw co zostanie stosownie
udokumentowane zamawiajgcemu przed odbiorem kofhcowym,

dokonanie rozruchu powstatej infrastruktury (wszystkich zabudowanych urzadzen), dostarczenie instrukcji
obstugi wraz z odpowiednim przeszkoleniem pracownikéw uzytkownika oraz zapewnienie nadzoru, serwisu i
gwarancji dla eksploatacji zamontowanych urzadzer;

wykonanie w okresie rekojmi i gwarancji wymaganych przeglagdéw gwarancyjnych;

UWAGA: Ogdine wymagania dotyczgce wykonania robot:

- Wykonawca winien bezwzglednie zapoznac sie z warunkami technicznymi nr KZB-7039/73/2016 z dnia
21.06.2016 r. wydane przez Komunalny Zakfad Budzetowy w Jaraczewie;,

- Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ wykonania z dokumentacjq
projektowg,

- Zamowieniem objete sq rowniez wszelkie czynnosci i optaty administracyjne zwiqzane z prawidfowq realizacjq
zamowienia, nawet w przypadku, gdy nie zostaty one ujete w SIWZ, oraz inne czynnosci wynikajgce ze specyfiki
zamodwienia,

- Kolejnos¢ realizacji zadarn powinna wynikaé z Harmonogramu Robdt uwzgledniajgcego mozliwosc ich odbioru
Z jednoczesnym uruchomieniem i wigczeniem do eksploatacji.

4.3 Szczegdtowy zakres robét budowlanych opisany w IV czesci SIWZ, poprzez zawarcie w ponizszych

dokumentach:

1) Program Funkcjonalno - Uzytkowy (PFU) — cze$¢ opisowa i graficzna;
2) Warunki techniczne nr KZB-7039/732016 z dnia 21.06.2016 r. wydane przez Komunalny Zaktad
Budzetowy w Jaraczewie;
3) Dokumenty formalno — prawne (w tym:
- zestawienie dziatek wraz z oznaczeniem formy wiadania);
4) Koncepcja programowo przestrzenng gospodarki wodno- sciekowej gminy Jaraczewo;
5) Warunki gruntowo — wodne;



6) Przedmiar robot

4.4. Wymagane cechy materiatu, produktu lub ustugi zostang szczegétowo opisane w dokumentacji
projektowej bedacej przedmiotem zaméwienia przy uwzglednieniu ponizszego:
1) Wszystkie materialy i urzadzenia niezbedne do wykonania zadania dostarcza Wykonawca. Wszystkie materiaty
uzyte do wykonania przedmiotu zamdwienia muszg posiadaé cechy techniczne i jakoéciowe co najmniej takie,
jakie zostaty okreslone w Programie Funkcjonalno-Uzytkowym i Warunkach technicznych nr KZB-7039/73/2016 z
dnia 21.06.2016 r. wydanych przez Komunalny Zaktad Budzetowy w Jaraczewie oraz muszg posiadac stosowne
atesty i certyfikaty i zgodnie z art. 30b Ustawy PZP.
2) Jezeli w powstatej dokumentacji technicznej wystapig nazwy konkretnych produktéw, wyrobéw, materiatow
lub okreslenie sugerujace wyroby konkretnych firm, Wykonawca winien uznaé je jako przyktadowe albowiem
Zamawiajacy dopuszcza mozliwos¢ zastosowania produktéw, wyrobdw, materiatéw réwnowaznych o
wiasciwosciach, parametrach technicznych nie gorszych niz po akceptacji - przyjeto w dokumentacji techniczne;j.

UWAGA: Dopuszcza si¢ zastosowanie rozwigzari réwnowainych w stosunku do opisanych norm, aprobat.
Gdziekolwiek w dokumentach wystqpi powotane sie na konkretne normy i przepisy, ktére spetnia¢ majg materiaty,
sprzet i inne towary oraz wykonane i zadane roboty, bedq obowigzywad postanowienia najnowszego wydania lub
poprawionego wydania powotanych norm i przepiséw o ile w warunkach umowy nie postanowiono inaczej. W
przypadku gdy powofane normy i przepisy sq paristwowe lub odnoszq sie do konkretnego kraju lub regionu, moggq
byc¢ réwniez stosowane inne ,réwnowazne” odpowiednie normy zapewniajgce réwny, lub wyziszy poziom
wykonania niz powotfane normy lub przepisy, pod warunkiem ich sprawdzenia i pisemnego zatwierdzenia przez
Projektanta i Zamawiajgcego.

4.6 Wymagania, o ktérych mowa w art. 29 ust. 3a Prawa zaméwien publicznych.

Na podstawie art. 29 ust. 3a. zamawiajacy wymaga zatrudnienia przez wykonawce, podwykonawce lub dalszego
podwykonawce na podstawie umowy o prace oséb wykonujgcych wszelkie czynnosci wchodzace w tzw. koszty
bezposrednie. Tak wiec wymodg ten dotyczy oséb, ktére wykonujg czynnosci bezposrednio zwigzane
w wykonywaniem rob6t w zakresie montazu rurociggdw i urzadzen kanalizacyjnych, robét drogowych
konstrukcyjnych lub/i operatoréw koparek czyli tzw. pracownikéw fizycznych. Wymaég nie dotyczy wiec, miedzy
innymi os6b: kierujacych budows, wykonujacych obstuge geodezyjna, dostawcoéw materiatéw budowlanych.

Dla udokumentowania tego faktu w terminie jednego tygodnia od podpisania umowy Wykonawca przedtozy
zamawiajagcemu wykaz os6b zatrudnionych przy realizacji zamdwienia na podstawie umowy o prace wraz ze
wskazaniem czynnodci jakie beda wykonywaé. Nastepnie na kazde pisemne wezwanie Zamawiajgcego,
wykonawca bedzie zobligowany przedstawi¢ wykaz i dokumenty potwierdzajace zatrudnienie 0séb na umowe o
prace przy realizacji zamowienia.

W zwigzku z powyzszym wykonawca musi przed rozpoczeciem wykonywania czynnosci przez te osoby przedstawic
Zamawiajacemu i inspektorowi nadzoru dokumenty potwierdzajgce zatrudnianie tych oséb na umowe o prace,
np. kopie umow o prace lub wyciaggi z tych uméw zawierajgce co najmniej imie i nazwisko danej osoby, okres
zatrudnienia, nazwg pracodawcy lub kopie zgtoszenia tych oséb do ZUS. Pracodawca tych oséb musi byé¢
wykonawca lub jeden ze wspélnikéw konsorcjum, zgtoszonym zgodnie z przepisami ustawy Prawo zamodwien
publicznych podwykonawca lub dalszy podwykonawca. Bez przedstawienia powyzszego dokumentu osoby, ktére
muszg byC zatrudnione na umowe o prace nie bedg wpuszczane na plac budowy, a wiec nie beda mogly
wykonywac pracy z winy Wykonawcy.

Jezeli na budowie bedzie przebywa¢ osoba nie zatrudniona na umowe o prace co zostanie ustalone przez
inspektora nadzoru, zamawiajacego lub jego przedstawicieli (personel) osoba taka bedzie musiata opuscié plac
budowy awykonawca zapfaci zamawiajgcemu tytutem kary umownej 1.000,00 zt za kazdy taki przypadek. Fakt
przebywania takiej osoby na budowie musi zosta¢ potwierdzony pisemng notatka sporzadzong przez
przedstawicieli Zamawiajgcego. Notatka nie musi by¢ podpisana przez Wykonawce lub jego przedstawicieli.




4.7 Dodatkowe wymagania dotyczace rozliczen z wykonawca, osobistego wykonania kluczowych czesci
zamowienia i podwykonawstwa

1) Rozliczenia pomiedzy zamawiajgcym a przysztymi wykonawcami zaméwienia odbywaé sie bedg w ztotych
polskich. Zamawiajgcy nie przewiduje rozliczet w walutach obcych.

2) Procentowa wartos¢ faktury koricowej (ostatniej czesci wynagrodzenia) nie moze byé nizsza niz 10%
wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

3) Na podstawie art. 36a ust. 2 Prawa zamdwien publicznych Zamawiajacy naktada na Wykonawce obowiazek
osobistego wykonania przez wykonawce kluczowych czeSci zaméwienia, ktérg stanowig roboty zwigzane z
montazem rurociggdw i urzadzen kanalizacyjnych.

W zwigzku z powyiszym, roboty te muszg by¢ wykonane osobiécie przez Wykonawce lub jednego ze wspdlnikéw
konsorcjum w sytuacji gdy Wykonawcy ztozg wspoéing oferte.

4) Umowy o podwykonawstwo, ktérych przedmiotem beda dostawy lub ustugi, ktérych wartoé¢ bedzie mniejsza
niz 30 000 zt brutto (bez wzgledu na przedmiot tych dostaw lub ustug) nie podlegaja obowiazkowi przedktadania
zamawiajgcemu.

5) Pozostate przypadki zlecania dostaw, ustug i rob6t podwykonawcom wymagajg kazdorazowo obowigzkowi
przedktadania umowy zamawiajacemu. Wymagania dotyczace umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sa
roboty budowlane, a ktérych niespetnienie spowoduje zgtoszenie przez zamawiajgcego odpowiednio zastrzezen
lub sprzeciwu, sg zgodne z wymogami ustawy Prawo zamowien publicznych i zostaty uszczegétowione we wzorze
umowy (czesé XI).

6) W tresciach uméw na podwykonawstwo muszg by¢ zawarte zapisy zobowigzujace wykonawce, podwykonawce
i dalszego podwykonawce do przedstawiania zamawiajgcemu protokoféw odbioréw czeéciowych i koricowych
podpisanych pomigdzy wykonawca, podwykonawca idalszymi podwykonawcami. W przypadku jesli w tych
protokotach zawarte bedg zastrzezenia lub uwagi, wykonawca zobligowany bedzie do przestawienia dokumentu
potwierdzajgcego ich faktyczne usuniecie. Ponadto, wykonawca zobowigzany bedzie do przedstawienia
zamawiajagcemu, przed datg koricowego rozliczenia z zamawiajagcym (tj. najpdzniej na dzien poprzedzajacy
ostateczng zapfatg), oSwiadczenia, z datg pewng, podwykonawcéw i dalszych podwykonawcéw potwierdzajacego
faktyczne otrzymanie zaptaty od wykonawcy. Brak o$wiadczeri bedzie skutkowat wstrzymaniem zapfaty naleznej
wykonawcy bez zadnych konsekwencji dla zamawiajagcego wynikajacej z nieterminowej zaptaty wynagrodzenia
naleznego wykonawcy.

4.8 Termin realizacji zamdwienia

Od dnia podpisania umowy do dnia uzyskania pozwolenia na uzytkowanie, ktére nastgpi¢ musi najpdzniej do dnia
31.01.2019 roku, z tym, ze:

- Faza projektowa zakoriczona uzyskaniem pozwolenia na budowe zakoriczy¢ sie musi najpozmej do: 28.02.2018 r.

- Faza realizacyjna - roboty budowlane: 15.12.2018 r.

5. Pozostate informacje

5.1 Zamawiajgcy nie dopuszcza sktadania ofert cze$ciowych.

5.2 Zamawiajgcy nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.

5.3 Zamawiajacy nie dopuszcza sktadania ofert wariantowych.

5.4 Zamawiajgcy nie przewiduje aukgji elektronicznych.

5.5 Zamawiajacy przewiduje udzielenie zamoéwien, o ktérych mowa w art. 67 ust. 1 pkt. 6 i 7 ustawy Prawo
zamdwien publicznych.




5.6 Zamawiajgcy dopuszcza mozliwos¢ powierzenia przez Wykonawce wykonania cze$ci zamdwienia
podwykonawcom. W takim przypadku Wykonawca zobowigzany jest do wskazania w ofercie cze$ci zaméwienia
(zakresu), ktérych wykonanie zamierza powierzy¢ podwykonawcom — informacja przedstawiona zostanie w
FORMULARZU OFERTOWYM (zatacznik nr 2 do SIWZ).

5.7 Zamawiajacy nie przewiduje zwrotu kosztow udziatu w niniejszym postepowaniu o zamdwienie publiczne, z
zastrzezeniem art. 93 ust. 4 PZP.

5.8 Zamawiajacy, zgodnie z art. 24 aa ustawy Pzp, przewiduje mozliwos¢ w pierwszej kolejnosci
dokonania oceny ofert, a nastepnie zbadania czy Wykonawca, ktérego oferta zostata oceniona jako
najkorzystniejsza nie podlega wykluczeniu oraz spetnia warunki udziatu w postepowaniu.

6. Wykonawcy
O udzielenie zamodwienia moga ubiegal sie Wykonawcy bedacy osobami fizycznymi, osobami prawnymi lub
jednostkami organizacyjnymi nie posiadajgcymi osobowosci prawnej, a takze Wykonawcy ci wystepujacy wspdélnie o ile
nie podlegajg wykluczeniu i spetniajg warunki udziatu w postepowaniu, w szczegélnosci:
- kompetencji lub uprawnien do prowadzenia okredlonej dziatalnosci zawodowej, o ile wynika to z odrebnych
przepisow,
- sytuacji ekonomicznej lub finansowej,
- zdolnosci technicznej lub zawodowe].

7 Warunki udziatu w postepowaniu i podstawy do wykluczenia Wykonawcy

O udzielenie zamodwienia mogg ubiegac sie Wykonawcy:

7.1 Nie podlegajacy wykluczeniu z postepowania na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy Prawo zamdwien publicznych
Wykonawcy, wspdinikdéw konsorcjum oraz innych podmiotdw, na ktérych zasoby powotuje sie Wykonawca.

7.2 Posiadajacy doswiadczenie niezbedne do wykonania przedmiotu zamdéwienia, tj. udokumentowanie wykonania w
okresie ostatnich pieciu lat przed uptywem terminu sktadania ofert, a jezeli okres prowadzenia dziatalnosci jest
krétszy — w tym okresie, co najmniej trzech robot budowlanych polegajacych na wykonaniu rurociggéw kanalizacji
sanitarnej grawitacyjnej o $rednicy nie mniejszej niz 200 mm w tym jednej o dtugosci nie mniejszej niz 4 km w
pasach drogowych.

Za ukoriczone roboty budowlane zamawiajacy uwaza roboty, dla ktérych wystawiono i podpisano Swiadectwo
Przyjecia lub Protokét odbioru koncowego.

W zwigzku z powyiszym, w sytuacji gdy ktérys z warunkoéw, o ktérych mowa w punktach 7.2 bedzie w catosci
spetniany nie przez wykonawce lub wspdlnika konsorcjum a przez ,inny podmiot”, ,podmiot” ten musi byé
wykonawcy catej czesSci zamowienia. Jezeli warunek bedzie spefniany czeSciowo przez Wykonawce lub wspdlnika
konsorcjum oraz czeSciowo przez inny podmiot lub inne podmioty to ta cze$¢ zamdwienia bedzie musiata byé
wykonana proporcjonalnie do zakresu spetniania tego warunku przez poszczegd6ine podmioty.

UWAGA: w zwiazku z art. 22a ust. 4: ,W odniesieniu do warunkdéw dotyczqcych wyksztatfcenia, kwalifikacji zawodowych
lub doswiadczenia, wykonawcy moggq polegac na zdolnosciach innych podmiotow, gdy podmioty te zrealizujg roboty
budowlane lub ustugi, do realizacji ktorych te zdolnosci sq wymagane”.

7.3 Dysponujgcy —~ ascbami zdolnymi do wykonania zamoéwienia, ktére beda skierowane przez wykonawce do
realizacji zamowienia, tj. min. :

a) Zespo6t projektowy, w skiad ktérego wchodzi¢ beda osoby posiadajace uprawnienia budowlane w
specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych, wentylacyjnych, gazowych,
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wodociggowych i kanalizacyjnych bez ograniczen uprawniajgce do projektowania obiektu budowlanego
posiadajace co najmniej 5-letnie doswiadczenie na stanowisku projektanta w zakresie posiadanych uprawnien
budowlanych, oraz moggca sie wykazac realizacjg przynajmniej trzech zaméwien obejmujgcych projektowanie
sieci kanalizacji sanitarnej o dtugosci co najmniej 4 km kazda;

b) osoba, ktdra bedzie peini¢ funkcje Kierownika Budowy, posiadajaca uprawnienia budowlane do kierowania
robotami budowlanymi w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych,
wentylacyjnych, wodociggowych i kanalizacyjnych bez ograniczenhr, posiadajgcg co najmniej 5-letnie
doswiadczenie na stanowisku kierownika budowy (robot) w zakresie posiadanych uprawnienn budowlanych,
oraz kierowania robotami budowlanymi w specjalnosci instalacje i sieci sanitarne, w tym przynajmniej przy
trzech zamdwieniach obejmujgcych budowe sieci kanalizacji sanitarnej o dtugosci co najmniej 5 km kazda;

c) osoba, ktéra bedzie petni¢ funkcje kierownika robét, posiadajacg uprawnienia do kierowania robotami
budowlanymi w specjalnosci inzynieryjnej drogowej bez ograniczeri oraz posiada co najmniej 2-letnie
doswiadczenie na stanowisku kierownika budowy (robdt) w zakresie posiadanych uprawnien budowlanych;

d) osoba, ktora bedzie peini¢ funkcje kierownika robot, posiadajacg uprawnienia do kierowania robotami
budowlanymi w specjalnosci instalacyjne] w zakresie sieci, instalacji i wurzadzen -elektrycznych
i elektroenergetycznych bez ograniczen, posiadajgcg co najmniej 2-letnie doswiadczenie na stanowisku
kierownika budowy (robét) w zakresie posiadanych uprawnien budowlanych.
Osoby wymienione powyzej powinny legitymowac sie zaswiadczeniem o przynaleznosci do lzby Inzynierow
Budownictwa.
UWAGA: Kierownik budowy oraz kierownicy rob6t powinni posiadac uprawnienia budowlane zgodnie z ustawq z
dnia 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane (j.t. Dz. U. z 2016 r. poz. 290 ze zm.) oraz rozporzqdzeniem Ministra
Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w
budownictwie (Dz. U. z 2014 r. poz. 1278) lub odpowiadajgce im wazne uprawnienia budowlane, ktére zostaty
wydane na podstawie wczesniej obowiqzujgcych przepisow.
Zgodnie z art. 12a ustawy Prawo budowlane samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, okreslone w art.
12 ust. 1 ustawy mogq rowniez wykonywac osoby, ktdrych odpowiednie kwalifikacje zawodowe zostaty uznane
na zasadach okreslonych w przepisach odrebnych. Regulacje odrebng stanowiq przepisy ustawy z dnia 22 grudnia
2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w paristwach cztonkowskich Unii Europejskiej
(Dz. U. 22016 r. poz. 65)

7.4 Znajdujgcy sie w sytuacji ekonomicznej i finansowej umozliwiajacej wykonanie przedmiotu umowy, tj.:

a) wykaza $redni roczny przychdd netto ze sprzedazy, za ostatnie trzy lata obrotowe, a jezeli okres prowadzenia
dziatalnosci jest krotszy — za ten okres, w wysokosci co najmniej 1.000.000,00 zi (stownie: jeden milion
ztotych);

b) wykazg, w okresie ostatnich trzech lat obrotowych, a jezeli okres prowadzenia dziatalnosci jest krotszy — za
ten okres, wskaznik hiezacej ptynnosci finansowej (Current Ratio) réwny 1,20 lub wyzszy w kazdym roku
obrotowym, wyliczony wedtug wzoru:

Wbp = Ao/ 2y
gdzie:
W, — wskaZnik biezqcej pfynnosci;
A, —aktywa obrotowe bez naleznosci z tytutu dostaw i usfug o ptatnosci powyzej 12 m-cy,
Zx — zobowigzania krotkoterminowe bez zobowigzart z tytufu dostaw i ustug o okresie wymagalnosci
powyzej 12 m-cy.



¢} posiadaja srodki finansowe lub zdolnos¢ kredytowa o tacznej kwocie w wysokosci co najmniej 1.500.000,00
zt (stfownie: péttora miliona ztotych);

W przypadku wykonawcow, ktérzy wykaza kwote posiadanych srodkéw finansowych lub zdolnosé kredytowa w
innej walucie niz PLN, zamawiajgcy przeliczy ich warto$¢ wedtug sredniego kursu NBP z dnia wystawienia
informacji potwierdzajgcej wysoko$¢ posiadanych Srodkow lub zdolno$¢ kredytows.

d) posiadaja dokument potwierdzajacy, ze wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialnoséci cywilnej w
zakresie prowadzonej dziatalnosci zwigzanej z przedmiotem zamdwienia na kwote 2.000.000,00 zt (stowie:
dwa miliony ziotych).

8. Podstawy do wykluczenia z postepowania, o ktérych mowa w art. 24 ust. 5 ustawy Prawo zaméwien publicznych:

1)

2)

3)

4)

5)

Wykonawca w stosunku do ktérego otwarto likwidacje, w zatwierdzonym przez sgd uktadzie w postepowaniu
restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie wierzycieli przez likwidacje jego majatku lub sad zarzadzit
likwidacje jego majgtku w trybie art. 332 ust. 1 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. — Prawo restrukturyzacyjne (Dz. U.
22015 r. poz. 978, 1259, 1513, 1830 i 1844 oraz z 2016 r. poz. 615) lub ktérego upadtos$¢ ogtoszono, z wyjatkiem
wykonawcy, ktory po ogtoszeniu upadtosci zawart uktad zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sgdu,
jezeli uktad nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidacje majatku upadtego, chyba ze sgd zarzadzit
likwidacje jego majatku w trybie art. 366 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. — Prawo upadtosciowe (Dz. U.
z 2015 r. poz. 233, 978, 1166, 1259 i 1844 oraz z 2016 r. poz. 615);

Wykonawca ktéry w sposéb zawiniony powaznie naruszyt obowigzki zawodowe, co podwaza jego uczciwo$é, w
szczegolnosci gdy w wyniku zamierzonego dziatania lub razgcego niedbalstwa nie wykonat lub nienalezycie wykonat
zamOwienie, co Zamawiajacy jest w stanie wykaza¢ za pomocg stosownych srodkéw dowodowych;

jezeli Wykonawca lub osoby, uprawnione do reprezentowania Wykonawcy pozostajg w relacjach okreélonych w art.
17 ust. 1 pkt 2-4 PZP:

a) zamawiajgcym;

b) osobami uprawnionymi do reprezentowania zamawiajacego;

c) cztonkami komisji przetargowe;j;

d) osobami, ktére ztozyty oswiadczenie, o ktérym mowa w art. 17 ust. 2a PZP:

Wykonawca, ktéry z przyczyn lezacych po jego stronie, nie wykonat albo nienalezycie wykonat w istotnym stopniu
wczesdniejszg umowe W sprawie zamoéwienia publicznego lub umowe koncesji, zawartg z Zamawiajgcym, o ktdrym
mowa w art. 3 ust. 1 pkt 1-4 PZP, co doprowadzito do rozwigzania umowy lub zasgdzenia odszkodowania;
Wykonawca, ktéry naruszyt obowiazki dotyczgce ptatnosci podatkdw, optat lub sktadek na ubezpieczenia spoteczne
lub zdrowotne, co Zamawiajgcy jest w stanie wykaza¢ za pomocg stosownych Srodkéw dowodowych, z wyjatkiem
przypadku, o ktdrym mowa w art. 24 ust. 1 pkt 15 PZP, chyba ze Wykonawca dokonat ptatnosci naleznych podatkéw,
optat lub skiadek na ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawart wigzgce
porozumienie w sprawie sptaty tych naleznosci.

9.Wykaz oswiadczenri lub dokumentdow, potwierdzajacych spetnianie warunkéw udziatu w postepowaniu oraz brak

podstaw wykluczenia:

9.1 Wykonawca, ktéry polega na zdolnosciach lub sytuacji, innych podmiotéw, musi udowodni¢ zamawiajgcemu, ze

realizujgc zamowienie, bedzie dysponowat niezbednymi zasobami tych podmiotéw, w szczegéinosci przedstawiajgc
zobowigzanie tych podmiotow do oddania mu do dyspozycji niezbednych zasobdw na potrzeby realizacji
zaméwienia. Z dokumentu (np. zobowigzania) musi wynika¢ w szczegblnosci:

a) zakres dostepnych wykonawcy zasob6w innego podmiotu;
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b) sposéb wykorzystania zasobdw innego podmiotu, przez Wykonawce, przy wykonywaniu zamdéwienia
publicznego;

c) zakresiokres udziatu innego podmiotu przy wykonywaniu zamdwienia publicznego;

d) czy podmiot, na zdolnosciach ktdrego wykonawca polega w odniesieniu do warunkéw udziatu w
postepowaniu dotyczacych wyksztatcenia, kwalifikacji zawodowych lub doswiadczenia, zrealizuje roboty
budowlane lub ustugi, ktérych wskazane zdolnosci dotycza.

Uwaga: Dotyczy to réwniez podmiotéw trzecich, na ktérych osobach (zasobach osobowych) wykonawca polega w
celu wykazania spetniania warunku dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamdwienia gdy osoby te
pozostajq w dyspozycji tych podmiotéw trzecich a podmioty te bedq uczestniczy¢ w wykonaniu zamdwienia oraz
gdy wykonawca bezposrednio dysponuje takimi osobami, o czym rozstrzyga tresc stosunku prawnego istniejgcego
pomiedzy wykonawcq a takimi osobami, niezaleznie od charakteru prawnego takiego stosunku, jak te? w sytuacji,
gdy wykonawca powotuje sie na dysponowanie osobami podmiotdw trzecich (dysponowanie bezposrednie), ktére
to podmioty nie bedq braty udziatu w realizacji zaméwienia. W przypadku dysponowania bezposredniego osobami
nie skfadajq one dokumentow, o ktérych mowa w pkt. 9.1 oraz od 9.3 do 9.15.

9.2 Informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie okreslonym w art. 24 ust.1 pkt 13, 14 i 21 ustawy,
wystawiona nie wczedniej niz 6 miesiecy przed uptywem terminu sktadania ofert albo wnioskéw o dopuszczenie do

udziatu w postepowaniu.

9.3 Zaswiadczenie wiasciwego naczelnika urzedu skarbowego potwierdzajgce, ze wykonawca nie zalega z optacaniem
podatkdw, wystawione nie wczesniej niz 3 miesigce przed uptywem terminu skfadania ofert albo wnioskéw o
dopuszczenie do udziatu w postepowaniu, lub inny dokument potwierdzajacy, ze wykonawca zawart porozumienie
z wiasciwym organem podatkowym w sprawie spfat tych naleznosci wraz z ewentualnymi odsetkami lub
grzywnami, w szczegdinosci uzyskat przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub roztozenie na raty zalegtych
ptatnosci lub wstrzymanie w catosci wykonania decyzji wtasciwego organu.

9.4 Zaswiadczenie wilasciwej terenowej jednostki organizacyjnej Zaktadu Ubezpieczenn Spotecznych lub Kasy
Rolniczego Ubezpieczenia Spotecznego albo inny dokument potwierdzajgcy, ze wykonawca nie zalega z optacaniem
sktadek na ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne, wystawione nie wczesniej niz 3 miesigce przed uptywem
terminu skfadania ofert albo wnioskéw o dopuszczenie do udziatu w postepowaniu, lub inny dokument
potwierdzajacy, ze wykonawca zawart porozumienie z wiasciwym organem w sprawie spfat tych naleznosci wraz
z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczegdlnosci uzyskat przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie
lub roztozenie na raty zalegtych ptatnosci lub wstrzymanie w catosci wykonania decyzji wtasciwego organu.

9.5 Oswiadczenie wykonawcy o niezaleganiu z optacaniem podatkéw i optat lokalnych, o ktérych mowa w ustawie z
dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i optatach lokalnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 716).

9.6 Odpis z wtasciwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o dziatalnosci gospodarczej, jezeli odrebne
przepisy wymagajg wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie
art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy, czyli tych o ktérych mowa w punkcie 8) ppkt 1) niniejszej SIWZ.

9.7 Oswiadczenie wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytutem Srodka zapobiegawczego zakazu ubiegania
sie 0 zamdéwienia publiczne.

9.8 Oswiadczenie wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sadu lub ostatecznej decyzji
administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatkéw, opfat lub skiadek na ubezpieczenia spoteczne lub
zdrowotne albo — w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji — dokumentow potwierdzajgcych dokonanie
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ptatnosci tych naleznosci wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wigzgcego porozumienia
w sprawie sptat tych naleznosci.

9.9 Wykaz robot budowlanych, zgodny ze wzorem zamieszczonym w zatgczniku nr 5 do SIWZ, spetniajgcych
wymagania okreslone w punkcie 7.2. SIWZ wykonanych nie wczesniej niz w okresie ostatnich 5 lat przed uptywem
terminu sktadania ofert, a jezeli okres prowadzenia dziatalnosci jest krétszy — w tym okresie, wraz z podaniem ich
rodzaju, wartosci, daty, miejsca wykonania i podmiotéw, na rzecz ktérych roboty te zostaty wykonane, z
zaftgczeniem dowodéw okreslajacych czy te roboty budowlane zostaty wykonane nalezycie, w szczegdlnosci
informacji o tym czy roboty zostaty wykonane zgodnie z przepisami Prawa budowlanego i prawidtowo ukoriczone,
przy czym dowodami, o ktorych mowa, sg referencje badz inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz
ktérego roboty budowlane byty wykonywane, a jezeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze
wykonawca nie jest w stanie uzyskac¢ tych dokumentdw — inne dokumenty.

9.10 Wykaz oséb, zgodny ze wzorem zamieszczonym w zatgczniku nr 6 do SIWZ, skierowanych przez wykonawce do
realizacji zaméwienia publicznego, spetniajgcych wymagania okreslone w punkcie 7.3. SIWZ wraz z informacjami na
temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawniend, doswiadczenia i wyksztatcenia niezbednych do wykonania
zamowienia publicznego, a takze zakresu wykonywanych przez nie czynnosci oraz informacja o podstawie do
dysponowania tymi osobami.

9.11 Oswiadczenie wykonawcy o rocznym obrocie wykonawcy za okres nie diuzszy niz ostatnie 3 lata obrotowe, a
jezeli okres prowadzenia dziatalnosci jest krotszy — za ten okres na kwote okreslong przez zamawiajacego.

9.12 Sprawozdanie finansowe albo jego cze$¢, w przypadku gdy sporzadzanie sprawozdania wymagane jest
przepisami prawa kraju, w ktérym wykonawca ma siedzibe lub miejsce zamieszkania, a jezeli podlega ono badaniu
biegtego rewidenta zgodnie z przepisami o rachunkowosci, réwniez odpowiednio z opinig o badanym sprawozdaniu
albo jego czesci, a w przypadku wykonawcdw niezobowigzanych do sporzgdzenia sprawozdania finansowego,
innych dokumentdéw okreslajgcych na przyktad obroty oraz aktywa i zobowigzania — za okres nie dtuzszy niz ostatnie
3 lata obrotowe, a jezeli okres prowadzenia dziatalnosci jest krétszy — za ten okres.

9.13 Informacja banku lub spétdzielczej kasy oszczednosciowo-kredytowej potwierdzajgca wysoko$c¢ posiadanych
srodkow finansowych w okresie nie wczesniejszym niz 1 miesigc przed uptywem terminu sktadania ofert lub
zdolno$¢ kredytowa wykonawcy na moment skfadania oferty.

9.14 Dokumenty potwierdzajace, ze wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialnosci cywilnej w zakresie
prowadzone] dziatalnosci zwigzanej z przedmiotem zamodwienia na sume gwarancyjng okreslong przez
zamawiajgcego.

9.15 Zobowigzanie innego podmiotu do udostepnienia zasobéw zgodny ze wzorem zamieszczonym w zatgczniku nr
8 do SIWZ.

10. Dokumenty, ktére wykonawcy muszg ztozy¢ w ofercie:
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1)

2)

3)

4)
5)

Wypetniony FORMULARZ OFERTOWY, stanowigcy zatacznik nr 2 do niniejszej specyfikacji. Upowaznienie oséb
podpisujgcych oferte musi bezposrednio wynika¢ z dokumentéw dotaczonych do oferty. Oznacza to, Ze jezeli
upowaznienie takie nie wynika wprost z dokumentu stwierdzajgcego status prawny wykonawcy, to do oferty
nalezy dotgczy¢ stosowne petnomocnictwo w formie oryginatu lub kserokopii potwierdzonej notarialnie.
Petnomocnictwo ustanowione do reprezentowania wykonawcy/éw ubiegajacego/cych sie o udzielenie
zamdwienia publicznego. Petnomocnictwo nalezy dotgczy¢ w oryginale badz kopii potwierdzonej za zgodnosc
z oryginatem.

Dowdd wptaty wadium. Oryginat wadium wniesionego w poreczeniach bankowych lub poreczeniach
spotdzielczej kasy oszczednosciowo-kredytowej, z tym Ze poreczenie kasy jest zawsze poreczeniem pienigznym,
w gwarancjach bankowych, w gwarancjach ubezpieczeniowych lub w poreczeniach udzielanych przez
podmioty, o ktérych mowa w art. 6 b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 09.11.2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji
Rozwoju Przedsiebiorczosci (Dz. U. z 2014 r. poz. 1804 oraz z 2015 r. poz. 978 i 1240} — nalezy dotgczy¢ do oferty
przetargowej lub ztozy¢ w osobnej, odpowiednio oznaczonej kopercie wraz z ofertg przetargowa.

Oswiadczenia stanowigce zafgczniki 3, 4 i 7 do niniejszego SIWZ.

Kosztorys ofertowy zgodnie z zatgcznikiem nr 10 do niniejszej SIWZ.

11.Terminy sktadania innych dokumentéw niz wymienione w punkcie 10 SIWZ:

1)

2)

Zgodnie z art. 24 ust. 11 ustawy Prawo zaméwien publicznych, wykonawca, w terminie 3 dni od dnia
zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o ktérej mowa w art. 86 ust. 5, przekaze zamawiajgcemu
os$wiadczenie o przynaleznosci lub braku przynaleznosci do tej samej grupy kapitatowej, o ktérej mowa w art.
24 ust. 1 pkt 23 ustawy Prawo zamoéwien publicznych zgodnie z zatgcznikiem 9 do niniejszej specyfikacji. Wraz
ze zlozeniem os$wiadczenia, wykonawca moze przedstawi¢ dowody, ze powigzania z innym wykonawcg nie
prowadzg do zaktocenia konkurencji w postepowaniu o udzielenie zamdwienia.

Dokumenty, tj. wymienione w punktach 9.3. do 9.15. SIWZ wykonawcy beda musieli ztozy¢ na kazde zgdanie
Zamawiajgcego w terminie przez niego wskazanym i w formie okreslonej w Rozporzadzeniu Ministra Rozwoju z
dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajow dokumentdw, jakich moze zgda¢ Zamawiajacy od wykonawcy w
postepowaniu o udzielenie zamowienia (Dz. U. z 2016 r. poz. 1126).

UWAGA: Dokumenty potwierdzajgce brak podstaw do wykluczenia i dokumenty potwierdzajgce spetnianie
warunkdéw udziafu w postepowaniu, czyli dokumenty o ktdrych mowa w punktach 9.1 i 9.3-9.15 SIWZ bedq
musieli ztoZzy¢ odpowiednio: wykonawca, ktéry zfoZyt najkorzystniejszq oferte (a w przypadku sktadania oferty
wspélnej — kazdy ze wspdinikow konsorcjum) oraz podmioty, na ktérych zasoby powotuje sie wykonawca w celu
speinienia warunkdw udziatu w postepowaniu. Ponadto, na mocy art. 26 ust 2f PZP jezeli bedzie to niezbedne do
zapewnienia odpowiedniego przebiegu postepowania, zamawiajgcy moze na kazdym etapie postepowania
wezwac wykonawcow do ztoZenia wszystkich lub niektorych oswiadczeri lub dokumentow potwierdzajgcych, Ze
nie podlegajg wykluczeniu, spetniajg warunki udziatu w postepowaniu lub kryteria selekcji, a jeZeli zachodzg
uzasadnione podstawy do uznania, Ze ztoZone uprzednio oswiadczenia lub dokumenty nie sq juz aktuaine, do
ztoZenia aktualnych oswiadczeri lub dokumentdéw.

12. Informacje o sposobie porozumiewania sie Zamawiajacego z wykonawcami oraz przekazywania o$wiadczen lub

dokumentdéw

12.

1 W postepowaniu o udzielenie zamdwienia oswiadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje zamawiajacy

i wykonawcy przekazujg drogg pisemng, elektroniczng lub faksem.

12.

2. Dokumenty wymienione w pkt 12.1 przesytane drogg elektroniczng muszg mie¢ forme skanu dokumentu

podpisanego przez osobe uprawniong do reprezentacji (nie dotyczy to jedynie wnioskdw o wyjasnienie SIWZ).
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12.3. Jezeli zamawiajacy lub wykonawcy przekazuja o$wiadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje faksem
lub drogg elektroniczna, kazda ze stron na zadanie drugiej niezwtocznie potwierdza fakt ich otrzymania.

12.4. Oferta wraz z wymaganymi o$wiadczeniami sktadana jest w formie pisemnej za posrednictwem operatora
pocztowego , w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. — Prawo pocztowe (dz. U. 2016 r. poz. 1113,
osobiscie lub za posrednictwem postaica na adres wskazany w pkt. 14.13.

12.5. Oswiadczenia, o ktérych mowa w specyfikacji sktadane przez wykonawce i inne podmioty, o zdoinosciach
technicznych lub zawodowych bad:z sytuacji finansowej lub ekonomicznej, na ktérych polega wykonawca na
zasadach okreslonych w art. 22a ustawy PZP oraz przez podwykonawcoéw, sktadane sg w oryginale.

12.6. Dokumenty, o ktérych mowa w specyfikacji, inne niz o$wiadczenia, o ktérych mowa w pkt 10 sktadane sa w
oryginale lub kopii potwierdzonej za zgodnos¢ z oryginatem.

12.7. Za oryginat uwaza sie osSwiadczenie lub dokument ztozone w formie pisemnej podpisane odpowiednio
wiasnorecznym podpisems

12.8. Potwierdzenia za zgodnos¢ z oryginatem dokonuje wykonawca albo podmiot trzeci albo wykonawca wspdlnie
ubiegajacy sie o udzielenie zamdwienia pubiicznego, albo podwykonawca - odpowiednio, w zakresie dokumentéw,
ktére kazdego z nich dotycza.

12.9 Korespondencje pisemng kazdorazowo z dopiskiem na kopercie "dotyczy przetargu na projekt i budowe
kanalizacji sanitarnej dla m. Noskéw ” nalezy kierowac na adres:

Urzad Miasta i Gminy w Jaraczewie, ul. Jarociiska 1, 63-233 Jaraczewo (pok. nr 9)

12.10 Korespondencje w formie faksowej nalezy kierowac na numer faksu: 62/ 747 31 02

12.11 Korespondencje w formie elektronicznej nalezy kierowaé na adres poczty elektronicznej zamawiajacego:
ug@jaraczewo.pl i zamowienia@jaraczewo.pl

12.12 Do porozumiewania sie z wykonawcami w zakresie procedury przetargowej upowazniona jest: Julita
Wdoweczyk tel. kontaktowy: 62/ 740 93 85 (dostepnosc¢ w godzinach pracy Urzedu Miasta i Gminy Jaraczewo)
12.13 Do porozumiewania sie z wykonawcami w zakresie przedmiotu zamdwienia upowazniona jest: Wiestaw
Kostérkiewicz tel. kontaktowy: 62/ 740 93 80 (dostepnos$¢ w godzinach pracy Urzedu Miasta i Gminy Jaraczewo)

13.Wymagania dotyczace wadium
13.1 Zamawiajgcy wymaga ztozenia wadium w wysokosci 80.000,00 zt (stownie: osiemdziesiat tysiecy ztotych 00/100).

13.2 Wadium nalezy wnies$¢ przed uptywem terminu sktadania ofert okreslonym w punkcie 14.13 SIWZ — dotyczy
rowniez wadium sktadanego w formie pienieinej. Za termin wniesienia wadium w formie pienieznej zostanie
przyjety termin uznania rachunku Zamawiajgcego

13.3 Wadium moze by¢ wnoszone w jednej lub kilku nastepujacych formach:

a) pieniadzuy;

b) poreczeniach bankowych lub poreczeniach spétdzielczej kasy oszczednosciowo-kredytowej, z tym ze poreczenie
kasy jest zawsze poreczeniem pienieznym;

¢} gwarancjach bankowych;

d) gwarancjach ubezpieczeniowych;

e) poreczeniach udzielanych przez podmioty, o ktérych mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000
r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiebiorczosci (Dz. U. z 2014 r., poz. 1804 oraz z 2015 r. poz. 978 i
1240).
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13.4 Gwarancja bankowa lub ubezpieczeniowa, a takze poreczenia stanowigca forme wniesienia wadium, winna
spetnia¢ co najmniej nastepujgce wymogi (pod rygorem wykluczenia wykonawcy):

1) ustala¢ beneficjenta gwarancji, tj. Gminy Jaraczewo,

2) okresla¢ kwote gwarantowang w zt. (ustalong w SIWZ),

3) okres$la¢ termin waznosci (wynikajacy z SIWZ),

4) okreslaé przedmiot gwarancji (wynikajacy z SIWZ),

5) by¢ gwarancjg nieodwotywalng, bezwarunkowg, ptatng na kazde zadanie.

13.5 Wadium wnoszone w pienigdzu nalezy wplacic¢ na rachunek bankowy:
95 8427 0009 0303 7823 2000 0003

13.6 Wadium w innej formie niz pienigdz wystawione na zamawiajacego nalezy ztozy¢ w sekretariacie Urzedu Miasta i
Gminy lJaraczewo {ul. Jarocinska 1, 63-233 Jaraczewo) w formie oryginatu w osobnej kopercie oznaczonej dopiskiem
»WADIUM” za potwierdzeniem odbioru, natomiast do oferty nalezy zataczy¢ kopie potwierdzong za zgodno$¢ z
oryginatem przez osobe uprawniong do sktadania o$wiadczen woli w imieniu wykonawcy. Tylko woéwczas zamawiajacy
uzna za skuteczne wniesienie wadium w formie innej niz pieniezna.

13.7 Wadium whniesione przez jednego ze wspdlnikéw konsorcjum uwaza sie za wniesione prawidiowo.

13.8 Oferta wykonawcy, ktory nie zabezpieczy oferty dopuszczalng forma wadium zostanie odrzucona, a wykonawca
zostanie wykluczony z dalszego postepowania.

13.9 W przypadku wniesienia wadium w formie gwarancji lub poreczenia, koniecznym jest, aby gwarancja lub
poreczenie obejmowaly odpowiedzialnod¢ za wszystkie przypadki powodujgce utrate wadium przez wykonawce,
okreslone w art. 46 ust. 4ai 5 ustawy PZP.

13.10 Zwrot wadium nastgpi zgodnie z art. 46.1. Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamdwien publicznych (Dz.
U.z 2015 r. poz. 2164, z p. zm.).

13.11 Zamawiajacy zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jezeli wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o ktdrym
mowa w art. 26 ust. 3 i 3a PZP, z przyczyn lezacych po jego stronie, nie ztozyt o$wiadczert lub dokumentéw
potwierdzajgcych okolicznosci, o ktérych mowa w art. 25 ust. 1, o$wiadczenia, o ktérym mowa w art. 25a ust. 1,
petnomocnictw lub nie wyrazit zgody na poprawienie omyiki, o ktérej mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3, co spowodowato
brak mozliwosci wybrania oferty ztozonej przez wykonawce jako najkorzystniejszej.

14. Opis sposobu przygotowania i ztozenia oferty
14.1 Kazdy Wykonawca moze ztozy¢ tylko jedna oferte.

14.2 Oferta ma by¢ sporzgdzona w jezyku polskim w sposéb czytelny i trwaty, a takze pod rygorem niewaznosci w
formie pisemnej. Zamawiajacy nie wyraza zgody na sktadanie ofert w postaci elektronicznej.

14.3 Oswiadczenia i dokumenty sktadajgce sie na oferte musza by¢ podpisane na kazdej zapisanej stronie przez
osobe/y upowazniona/e do reprezentacji wykonawcy zgodnie z informacjami zawartymi w dokumentach
rejestrowych wykonawcy lub przez osobe/y posiadajaca/e odpowiednie petnomocnictwo do dokonywania
czynnosci prawnej, udzielone przez osobe/y upowazniona/e do reprezentacji wykonawcy. Za podpisanie uznaje
sie wtasnoreczny podpis czytelny lub podpis nieczytelny z pieczatka imienng.

14.4 Oferta powinna zawiera¢ wszystkie wymagane dokumenty, oswiadczenia, zatgczniki i inne dokumenty, o ktérych
mowa w tresci niniejszej specyfikacji.

14.5 Dokumenty winny by¢ sporzgdzone zgodnie z zaleceniami oraz przedstawionymi przez zamawiajgcego
wzorcami (zatgcznikami), zawierac informacje i dane okreslone w tych dokumentach.

14.6 Poprawki muszg by¢ naniesione czytelnie oraz opatrzone podpisami osoby/oséb uprawnionych do
reprezentowania wykonawcy.
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14.7 W formularzu ofertowym wartosci liczhowe nalezy wpisywaé w kazdej pozycji wytacznie cyframi, a w miejscach
gdzie jest to wyraznie wskazane takze stownie (nie stosuje sie wyrazenia ,jw.” i réwnowaznych).

14.8 Wykonawca moze zastrzec w ofercie o$wiadczeniem, iz zamawiajgcy nie bedzie mégt ujawni¢ informacji
stanowigcych tajemnice przedsiebiorstwa w rozumieniu przepiséw o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U.
2 2003 r. Nr 153 poz. 1503 ze zm.). Zgodnie z przywotanym przepisem przez tajemnice przedsiebiorstwa rozumie
sie nieujawnione do wiadomosci publicznej informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne
przedsiebiorstwa lub inne informacje posiadajace warto$¢ gospodarcza, co, do ktorych przedsiebiorca podijat
niezbedne dziatania w celu zachowania ich poufnosci. Informacje stanowigce tajemnice przedsiebiorstwa nie
beda udostepniane osobom trzecim. Zamawiajacy ze swojej strony ograniczy dostep do tych informacji oraz
zapewni ochrone i odpowiedni sposdb przechowywania zabezpieczajgcy przed dostepem oséb
nieuprawnionych. Zamawiajacy informuje, ze zgodnie z art. 8 ust. 3 ustawy PZP nie ujawnia sie informacji
stanowigcych tajemnice przedsiebiorstwa w rozumieniu przepiséw o zwalczaniu nieuczciwej konkurencii, jezeli
wykonawca, nie pdzniej niz w terminie skiadania ofert, zastrzegt, ze nie moga by¢ one udostepniane oraz
wykazal, iz zastrzezone informacje stanowig tajemnice przedsiebiorstwa {tzn. wykazat spetnienie wszystkich
przestanek wyszczegdlnionych w art. 11 ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji). Wykonawca nie moze
zastrzec informacji, dotyczacych: nazwy (firmy) oraz adresu wykonawcy, a takze informacji ujawnianych przez
zamawiajacego w trakcie otwarcia ofert.

14.9 Zaleca sie aby Wykonawca ponumerowat kazdg zapisang strone oferty oraz wpisa¢ liczbe stron w formularzu
oferty.

14.10 Cene oferty w formularzu nalezy podac w formie ryczattu i wyceniajac kazde z zadan oddzielnie, w znaczeniu
i ze skutkami okreslonymi w art. 632 kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2014 r. poz. 121 ze zm.) gdzie ten rodzaj
wynagrodzenia okresla sie nastepujgco:

§ 1. Jezeli strony umoéwily sie o wynagrodzenie ryczattowe, przyjmujgcy zamodwienie nie moze Zgdaé

podwyzZszenia wynagrodzenia, chociazby w czasie zawarcia umowy nie mozna byto przewidzie¢ rozmiaru lub

kosztow prac.

§ 2. Jezeli jednak wskutek zmiany stosunkéw, ktorej nie mozna byfo przewidzie¢, wykonanie dzieta grozitoby

przyimujgcemu zamowienie razgcq stratq, sqgd moze podwyzszyc ryczaft lub rozwigzac¢ umowe.

1) Cena musi obejmowac catos¢ robdt wynikajgcych z dokumentacji projektowej, Specyfikacji Technicznych
Wykonania i Odbioru Robét, a takze przedmiaru bedacego materiatem pomocniczym.

2) W zwigzku z powyiszym cena oferty musi zawiera¢ wszelkie koszty niezbedne do zrealizowania
zamoOwienia, w tym czynnod$ci zawartych w punkcie 4.2. SIWZ, we wzorze umowy oraz Programie
Funkcjonalno-Uzytkowym.

- Beda to miedzy innymi nastepujgce koszty: podatku VAT wykonania wszelkich robdt budowlanych i
dostaw niezbednych do wykonania przedmiotu zaméwienia, uzyskania pozwolenia na uzytkowanie,
wykonania wszelkich robét przygotowawczych, demontazowych, wykonczeniowych i porzadkowych,
zorganizowania izagospodarowania oraz poiniejszej likwidacji placu budowy, ogrodzenia i
zabezpieczenia placu budowy, utrzymania zaplecza budowy (naprawa, woda, energia elektryczna,
dozorowanie budowy), koszty zwigzane z zabezpieczeniem i oznakowaniem prowadzonych robét,
zajecia pasa drogowego i organizacji ruchu na czas prowadzenia robét, sprzatania drég dojazdowych do
placu budowy, odwodnienia wykopdw, ewentualnego pompowania wody, wywozu nadmiaru gruntu,
ewentualnej wymiany gruntu, zageszczenia gruntu, przekopdw kontrolnych, wykonania ewentualnych
przektadek w przypadku kolizji z istniejagcym uzbrojeniem, ewentualnej wycinki drzew, wykonania
niezbednych rusztowan, zabezpieczenia i wywozu materiatéw pochodzacych z rozbidrki, odtworzenia
drog i chodnikdw, petnej obstugi geodezyjnej wraz z inwentaryzacjg powykonawczg, wykonania
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dokumentacji powykonawczej, koszty zwigzane z odbiorami wykonanych robdt i innych czynnosci
niezbednych do wykonania i prawidtowej eksploatacji przedmiotu zamdéwienia, przeprowadzenia
inspekcji kanatu kanalizacyjnego za pomoca kamer oraz dostarczenia Zamawiajgcemu do ostatecznego

obioru robét raportu z monitoringu,
Tym samym w ramach ceny ofertowej, Wykonawca zobowigzany bedzie na potrzeby prowadzenia
rob6t budowlanych do:
a) urzadzenia zaplecza w miejscu uzgodnionym z Zamawiajacym, zabezpieczenia terenu objetego
robotami budowlanymi w tym przed dostepem oséb postronnych,

b) prowadzenia robot zgodnie z zakresem przewidzianym w projekcie, specyfikacji technicznej
wykonania i odbioru robét budowlanych, obowigzujgcymi normami i przepisami oraz zasadami sztuki
budowlanej,

c) wykonania przedmiotu umowy, przy uzyciu wtasnych materiatéw, zgodnie z umowg, zasadami
wiedzy technicznej i przepisami prawa,

d) przeprowadzenia robdt rozbidrkowych i budowlanych zgodnie z wymogami rozporzadzenia
Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania robét budowlanych (Dz. U. z 2003 nr 47, poz. 401 z pdzn. zm.),

e) postepowania z odpadami powstatymi w trakcie realizacji przedmiotu umowy zgodnie z
zapisami ustawy z dnia 14 grudnia 2012r. o odpadach (tj. Dz. U. z 2013r., poz. 21 z pdZn. zm.} i ustawy
z 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony $rodowiska (tj. Dz. U. 2 2013 r., poz. 1232 z pdzn. zm.),

D zastosowania materiatow budowlanych oraz urzgdzen posiadajacych:
- certyfikaty na znak bezpieczenstwa,
- aprobaty techniczne,
- certyfikaty zgodnosci lub dekiaracje zgodnosci,
- atesty,

UWAGA: Zgodnie z art. 30 ust 1 pkt 2 ustawy Pzp w stosunku co do wymagan technicznych
(parametry, normy) nalezy stosowac je przez odniesienie sie w kolejnosci preferencji. A w przypadku
braku do:

- Polskich Norm przenoszgcych normy europejskie,

- norm innych panstw czfonkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego przenoszqcych normy
europejskie,

- europejskich ocen technicznych, rozumianych jako udokumentowane oceny dziatania wyrobu
budowlanego wzgledem jego podstawowych cech, zgodnie z odpowiednim europejskim dokumentem
oceny, w rozumieniu art. 2 pkt 12 rozporzqdzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 305/2011
z dnia 9 marca 2011 r. ustanawiajgcego zharmonizowane warunki wprowadzania do obrotu
wyrobéw budowlanych i uchylajgcego dyrektywe Rady 89/106/EWG (Dz. Urz. UE L 88 z 04.04.2011,
str. 5, z p6in. zm.),

- wspdinych specyfikacji technicznych, rozumianych jako specyfikacje techniczne w dziedzinie
produktéw teleinformatycznych okreslone zgodnie z art. 13 i art. 14 rozporzgdzenia Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE} nr 1025/2012 z dnia 25 paZdziernika 2012 r. w sprawie normalizacji
europejskiej, zmieniajgcego dyrektywy Rady 89/686/EWG i 93/15/EWG oraz dyrektywy Parlamentu
Europejskiego i Rady 94/9/WE, 94/25/WE, 95/16/WE, 97/23/WE, 98/34/WE, 2004/22/WE,
2007/23/WE, 2009/23/WE i 2009/105/WE oraz uchylajgcego decyzje Rady 87/95/EWG i decyzje
Parlamentu Europejskiego i Rady nr 1673/2006/WE (Dz. Urz. UE L 316 2 14.11.2012, str. 12),

- norm miedzynarodowych,

- specyfikacji technicznych, ktorych przestrzeganie nie jest obowigzkowe, przyjetych przez instytucje
normalizacyjng, wyspecjalizowang w opracowywaniu specyfikacji technicznych w celu powtarzalnego
i statego stosowania w dziedzinach obronnosci i bezpieczeristwa,

- innych systeméw referencji technicznych ustanowionych przez europejskie organizacje
normalizacyjne;
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W przypadku braku Polskich Norm przenoszqcych normy europejskie, norm innych paristw
cztonkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego przenoszqcych normy europejskie oraz norm,
europejskich ocen technicznych, specyfikacji technicznych i systemow referencji technicznych, o
ktérych mowa w ust. 1 pkt 2, przy opisie przedmiotu zamdwienia uwzglednia sie w kolejnosci:

- Polskie Normy;

- polskie aprobaty techniczne;

- polskie specyfikacje techniczne dotyczqce projektowania, wyliczeri i realizacji robét budowlanych
oraz wykorzystania dostaw;

- krajowe deklaracje zgodnosci oraz krajowe deklaracje wfasciwosci uzytkowych wyrobu
budowlanego lub krajowe oceny techniczne wydawane na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004
r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2014 r. poz. 883, z 2015 r. poz. 1165 oraz z 2016 r. poz. 542).

g) protokolarnego przejecia terenu budowy,

h) zorganizowania, zagospodarowania i zabezpieczenia terenu budowy z zachowaniem nalezytej
starannosci, w tym zachowania porzadku na terenie budowy,

1) ochrony mienia znajdujacego sie na terenie budowy,

j)  natychmiastowego usuniecia wszelkich szkéd i awarii spowodowanych przez Wykonawce
w trakcie realizacji robét,

k) przerwania robdt na zgdanie Zamawiajgcego | w zwigzku z tym zabezpieczenia wykonania
robdt przed ich zniszczeniem,

1) zabezpieczenia obrebu prowadzenia robdt w sposdb zapewniajgcy bezpieczerstwo
pracownikom i osobom postronnym,

m) poszanowania wystepujgcych w obszarze oddziatywania obiektu uzasadnionych intereséw
0s6b trzecich.

n) opracowania i przekazania Zamawiajgcemu dokumentacji powykonawczej oraz zgtoszenia
przedmiotu umowy do odbioru korcowego,

0) wykonania przed zgtoszeniem przedmiotu umowy do odbioru, wszystkich niezbednych préb,
odbiordéw i badan z wynikiem pozytywnym,

p) uporzadkowania terenu po zakoriczeniu robdt oraz przekazanie go Zamawiajgcemu
w terminie nie pdzniejszym niz termin odbioru koncowego robot,

q) uczestniczenia w czynnosciach odbioru, usuniecia stwierdzonych wad, przekazania
wymaganych atestéw i zaswiadczen,

r) zgtoszenia w formie pisemnej gotowosci do odbioru ostatecznego na pigtnascie (15) dni przed
uptywem okresu gwarancji i rekojmi za wady.

3) Wykonawca, sktadajgc oferte, informuje Zamawiajacego, czy wybor oferty bedzie prowadzi¢ do powstania u
Zamawiajacego obowigzku podatkowego, wskazujgc nazwe (rodzaj) towaru lub ustugi, ktérych dostawa lub
$wiadczenie bedzie prowadzi¢ do jego powstania, oraz wskazujac ich wartosé bez kwoty podatku zgodnie z
wzorem stanowigcym Zafgcznik nr 7 do SIWZ.

14.11 Zaleca sie aby Dokumenty tworzace oferte byly zszyte (tj. trwale spiete, oprawione, zbindowane, itp.) w
sposéb uniemozliwiajgcy ich wypiecie (zdekompletowanie oferty).

14.12 Oferte nalezy ztozy¢ w nieprzejrzystej i trwale zamknigtej kopercie lub opakowaniu, w sposéb
uniemozliwiajacy jej odczytanie przed wyznaczonym terminem otwarcia ofert.

14.13 Miejsce i termin skfadania ofert:
Urzad Miasta i Gminy Jaraczewo, ul. Jarocifiska 1, (63-233) Jaraczewo
do dnia 4 sierpnia 2017 r. do godz. 10.00

14.14 Na opakowaniu oferty nalezy zamies$ci¢ nastepujacg informacije:
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»Oferta przetargowa na wykonanie projektu i robot dotyczqcych budowy kanalizacji sanitarnej dla m. Noskéw”
Prosze nie otwierac przed 4 sierpnia 2017 r. g. 10:30

oraz dodatkowo dokiadny adres i miejsce ztozenia oferty, tj.
Urzad Miasta i Gminy Jaraczewo, ul. Jarocinska 1, 63-233 Jaraczewo {pokdj nr 9)

14.15 W przypadku braku w/w danych Zamawiajgcy nie ponosi odpowiedzialnosci za np. przypadkowe otwarcie oferty
przed wyznaczonym terminem otwarcia, a w przypadku sktadania oferty pocztg lub pocztg kurierska - jej nieotwarcie w
trakcie sesji otwarcia ofert.

14.16 Oferty zostang otwarte dnia 4 sierpnia 2017 r. o godz. 10:30 w sali konferencyjnej Urzedu Miasta i Gminy
Jaraczewo ul. Jarocifnska 1, 63-233 Jaraczewo

1) Bezposrednio przed otwarciem ofert zamawiajgcy poda kwote, jakg zamierza przeznaczyé¢ na sfinansowanie
zamowienia.

2) Koperty oznakowane napisem ,,ZMIANA” zostang otwarte przed otwarciem kopert zawierajacych oferty, ktérych
dotycza te zmiany. Po stwierdzeniu poprawnosci procedury dokonania zmian, zmiany zostang dotgczone do oferty.

3) W trakcie otwierania kopert z ofertami zamawiajgcy kazdorazowo ogfosi obecnym: nazwe i adres wykonawcy,
ktorego oferta jest otwierana, a takze informacje dotyczace ceny oraz terminu wykonania zamoéwienia

14.16 Koszty zwigzane z przygotowaniem oferty ponosi w petni sktadajgcy oferte.

14.17 Oferty ztozone po terminie nie beda otwierane. Zamawiajgcy niezwtocznie zwréci oferte, ktéra zostata ztozona
po terminie.

15.Postanowienia dotyczace wnoszenia oferty wspdinej przez dwa lub wiecej podmioty gospodarcze (konsorcja/
spotki cywilne)

15.1. Wykonawcy mogg wspdlnie ubiega¢ sie o udzielenie zamoéwienia.

15.2. Wykonawcy ustanawiajg petnomocnika do reprezentowania ich w postepowaniu o udzielenie zamdwienia albo do
reprezentowania w postepowaniu i zawarcia umowy, a petnomocnictwo / upowaznienie do petnienia takiej funkcji
wystawione zgodnie z wymogami ustawowymi, podpisane przez prawnie upowaznionych przedstawicieli kazdego z
wykonawcoéw wystepujgcych wspdlnie nalezy zatgczy¢ do oferty.

15.3. Oferta winna by¢ podpisana przez kazdego z wykonawcédw wystepujacych wspdlinie lub przez upowaznionego
przedstawiciela.

15.4. Wykonawcy wspolnie ubiegajacy sie o udzielenie zamdwienia ponoszg solidarng odpowiedzialno$¢ za wykonanie
umowy.

15.5. Jezeli oferta wspdlna ztoiona przez dwdch lub wiecej wykonawcéw zostanie wytoniona w prowadzonym
postepowaniu jako najkorzystniejsza przed podpisaniem umowy Zamawiajgcy zazgda w wyznaczonym terminie ztozenia
umowy regulujgcej wspdiprace tych wykonawcdw, podpisanej przez wszystkich wykonawcow, przy czym termin, na jaki
zostata zawarta nie moze byc¢ krétszy niz termin realizacji zaméwienia.

16.Termin zwigzania oferta.

16.1 Wykonawca pozostaje zwigzany ztozong ofertg przez 30 dni. Bieg terminu zwigzania ofertg rozpoczyna sie wraz z
uptywem terminu skfadania ofert.

16.2 W uzasadnionych przypadkach, na co najmniej 3 dni przed uptywem terminu zwigzania ofertg zamawiajgcy moze
tylko raz zwrdcic sie do wykonawcdw o wyrazenie zgody na przedfuzenie tego terminu o oznaczony okres, nie dtuzszy
jednak niz 60 dni.

16.3 Wykonawca moze przedtuzyé termin zwigzania ofertg samodzielnie, zawiadamiajgc o tym zamawiajgcego.
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17.Sposéb oceny spetnienia warunkéw udziatu w postepowaniu

Ocena spetnienia warunkow udziatu w postepowaniu odbywa sie dwuetapowo:

1) etap | - ocena wstepna, ktérej poddawani sg wszyscy wykonawcy zostanie dokonana w oparciu o informacje zawarte
w dokumentach i oéwiadczeniach (wymaganych przez zamawiajacego i podanych w SIWZ) dotgczonych do oferty
stanowi¢ bedzie wstepne potwierdzenie ze wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spetnia warunki udziatu
w postepowaniu;

2) etap Il - zamawiajacy przed udzieleniem zamdwienia, wezwie wykonawce, ktdrego oferta zostata najwyzej oceniona,
do ztozenia w wyznaczonym - nie krotszym niz 10 dni - terminie aktualnych na dzien ztozenia os$wiadczen lub
dokumentow potwierdzajacych spetnienie warunkéw udziatu w postepowaniu.

18.Kryteriami wyboru oferty najkorzystniejszej beda:
1) Cena (C) — 60%.
2) Gwarancja (G) - 40 %

Ad. 1) Kryterium ,,Cena”
Cmin/Cb * 100* 60% = ilo$¢ punktéw w kryterium C

gdzie:

Cmin — najnizsza cena sposrdd ofert nieodrzuconych;
Cb — cena oferty rozpatrywanej;

100 - staty wskaznik;

60% - procentowe znaczenie kryterium ceny

Ad. 2) Kryterium ,Gwarancja”
Kryterium bedzie oceniane na podstawie udzielonego okresu gwarancji w latach, na wykonane roboty budowlane.

Go/Gm * 100* 40% = ilo$¢ punktow w kryterium G
gdzie:
Gm — maksymalny okres gwarancji sposrod ofert nieodrzuconych;
Go — okres gwarancji w ofercie rozpatrywanej
100 — staty wskaznik;
40% - procentowe znaczenie kryterium ,,Gwarancja”.

Zamawiajacy przyzna punkty Wykonawcom zgodnie z ponizszg tabelq:

Minimum 3 lata - 36 miesigce

" 0 pkt
gwarancji na roboty budowlane
4 |lata — 48 miesiecy gwarancji na roboty 20 pkt
budowlane
Maksimum 5 lat — 60 miesiecy gwarancji 40 pkt
na roboty budowlane

Uwaga: Minimalny oceniany okres gwarancji na roboty budowlane to 3 lata, a maksymalny to 5 lat.
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Wykonawca zobowigzany jest udzieli¢ gwarancji na minimum 36 miesigce, jezeli Wykonawca na druku
formularza ofertowego nie okresli zobowiqzania dotyczqcego okresu gwarancji, Zomawiajgcy uzna, ze
gwarancja zostata udzielona na okres 36 miesiecy.

Okres gwarancji bedqcy przedmiotem kryteriow oceny Wykonawcy dotyczy robét budowlanych,
gwarancja na urzgdzenia powinna by¢ zgodna z okresem gwarancji oferowanym przez producentow.

Za najkorzystniejszg zostanie uznana oferta, ktora uzyska najwyiszg liczbe punktéw liczong wg wzoru:
LP=C+G

gdzie:

LP — liczba zdobytych punktdw;

C - liczba punktéw uzyskana (wyliczona) w kryterium ,,Cena ”;

G - liczba punktow uzyskana (wyliczona) w kryterium ,,Gwarancja”

19.Warunki umowne

19.1 Z Wykonawca, ktdry ztozy najkorzystniejsza oferte zostanie podpisana umowa.
19.2 Wzér umowy stanowi zatgcznik nr 1 do niniejszej SIWZ.
19.3 Umowa zawarta zostanie z uwzglednieniem postanowien wynikajacych z tresci niniejszej specyfikacji, danych
zawartych w ofercie oraz STWIOR.
19.4 Termin zawarcia umowy zostanie okreslony w informacji o wynikach postepowania. Termin ten moze ulec zmianie
w przypadku ztozenia odwotania przez ktéregos z wykonawcdw. O nowym terminie zawarcia umowy wykonawca
zostanie poinformowany po zakofczeniu postepowania odwotawczego.
19.5 Zmiany postanowien zawartej umowy muszg spetnia¢ wymagania art. 144 Pzp i mogg dotyczy¢ wytgcznie:
1) terminu uruchomienia i udostepnienia infrastruktury, w przypadku gdy zmiana terminu wynika¢ bedzie
z powodu:
a) wystapienia sity wyzszej rozumianej jako zdarzenie nadzwyczajne, niezalezne od Stron, zewnetrzne
i niemozliwe do zapobiezenia, ktdérego nie udato sie unikna¢ nawet w wypadku ponad nalezytej starannosci
Stron (wptyw pogody na wykonanie robdt, nawet w przypadku ponadnormatywnych opadéw deszczu badz
$niegu oraz strajk pracownikow Wykonawcy, jego podwykonawcdw i dostawcédw, nie bedy uznawane za
okolicznosci Sity Wyzszej),

b) dziatan osob trzecich uniemozliwiajgcych wykonanie zaméwienia, ktére dziafania nie sa konsekwencjg
zachowan (dziatania lub zaniechania) ktérejkolwiek ze stron takich jak akty wandalizmu lub inne dziatania
powodujgce uszkodzenie lub zniszczenie przygotowanego do uruchomienia obiektu basenowego; Wykonawca
odpowiada za dziatania i zaniechania oséb ktérymi sie postuguje przy wykonaniu umowy, a w szczegdinosci
podwykonawcow,

2) bezwzglednie obowiazujacych regulacji prawnych wprowadzonych w Zzycie po dacie podpisania umowy,
wywotujgcych potrzebe zmian umowy, wraz ze skutkami wprowadzenia takich zmian;

3) podwyzszenia jakosci urzadzen lub zmiany technologii na lepsza,

4) zmiany wynagrodzenia - zmiany podatku VAT - klauzula waloryzacyjna: wynagrodzenie nalezne Wykonawcy
podlega automatycznej waloryzacji odpowiednio o kwote podatku VAT wynikajacg ze stawki tego podatku
obowigzujacej w chwili powstania obowigzku podatkowego. Wykonawca kazdorazowo uwzgledni aktualng
stawke podatku VAT obowigzujgca na dzier wystawienia faktury (powstania obowigzku podatkowego).

19.6 Warunkiem dokonania zmian zapisdw w umowie, o ktérych mowa w pkt. 19.5 jest ztozenie wniosku przez strone
inicjujacq zmiane, ktéry bedzie zawierat:

1) opis propozycji zmiany umowy,
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2) uzasadnienie zmiany umowy,
3) opis wptywu zmiany na harmonogram rzeczowo-finansowy inwestycji (zmiana harmonogramu nie moze
wptywaé na zmiane terminu wykonania przedmiotu zaméwienia).
19.7 Niezaleznie o postanowien ustepdw 19.5 i 19.6 niniejszego punktu dopuszczalne sg zmiany postanowiern umowy
w przypadkach okreslonych w art. 144 ust. 1 pkt 2-6 ustawy Prawo zamdéwieri publicznych.
19.8 Zmiana postanowiert umowy wymaga kazdorazowo formy pisemnej pod rygorem niewaznosci.
19.9 Zamawiajacy zada dostarczenia harmonogramu rzeczowo-finansowego oraz kopii uprawnien
0s6b odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi (w tym projektowanie) oraz kierownikéw
robét od wytonionego Wykonawcy w w/w postepowaniu, zawierajagcego wyszczegolnienie pozycji
kosztorysowych zgodnych z dokumentacja projektowa oraz ich wartosci w wyznaczonym terminie, na co
najmniej dwa dni przed podpisaniem umowy.
19.10 Ptatnos¢ za realizacje przedmiotu umowy zostanie roztozona na transze:
- I transza - za faze projektowa zakorniczong uzyskaniem pozwolenia na budowe,
- I1i III transza - na podstawie faktur czesciowych (nie czesciej niz 1 faktura na 2 miesigce)
- IV transza - ptatnos$¢ koncowa stanowigca nie mniej niz 10% kosztu catkowitego zlecenia - ptatna po
odbiorze koncowym i uzyskaniu pozwolenia na uzytkowanie.
19.11 Umowa bedzie podpisana po podpisaniu umowy o dofinansowanie na realizacje przedmiotu zamdwienia ze
srodkdéw Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu

Operacyjnego na lata 2014-2020.

20.Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy
20.1 Zamawiajacy bedzie wymagat od wykonawcy, ktdry ztozy najkorzystniejszg oferte przed podpisaniem umowy lub
najp6zniej w dniu jej podpisywania ztozenia zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy obejmujgcego rowniez
zabezpieczenie nalezytego usuwania wad w okresie rekojmi, w wysokosci 5% ceny brutto podanej w ofercie.
20.2 Zabezpieczenie moze by¢ wnoszone wedtug wyboru wykonawcy w jednej lub w kilku nastepujacych formach:
a) pieniadzu;
b) poreczeniach bankowych lub poreczeniach spétdzielczej kasy oszczednosciowo-kredytowej, z tym ze
zobowigzanie kasy jest zawsze zobowigzaniem pienieznym;
¢} gwarancjach bankowych;
d) gwarancjach ubezpieczeniowych;
e) poreczeniach udzielanych przez podmioty, o ktérych mowa w art. 6 b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada
2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiebiorczosci (Dz. U. z 2014 r,, poz. 1804 oraz z 2015 r. poz. 978
i 1240);
f) przez ustanowienie zastawu na papierach wartoéciowych emitowanych przez Skarb Paristwa lub jednostke
samorzadu terytorialnego.
20.3 W przypadku gdy okres na jaki ma zosta¢ wniesione zabezpieczenie przekracza 5 lat zastosowanie majg zapisy
art. 150 ust. 7-9 PZP
20.4 Zabezpieczenie wnoszone w pienigdzu nalezy wptaci¢ na rachunek bankowy:
95 8427 0009 0303 7823 2000 0003
20.5 W przypadku wniesienia wadium w pienigdzu wykonawca moze wyrazi¢ zgode na zaliczenie kwoty wadium na
poczet zabezpieczenia.
20.6 Zabezpieczenie w innej formie niz pienigdz nalezy ztozy¢ w formie oryginatu w Urzedzie Miasta i Gminy Jaraczewo,
ul. Jarocinska 1, 63-233 Jaraczewo (pok. nr 9) za potwierdzeniem odbioru. Tre$¢ dokumentu stanowigcego
zabezpieczenie musi by¢ zgodna z art. 151 Prawa zamowien publicznych.

20.7 Zamawiajacy nie wyraza zgody na tworzenie zabezpieczenia przez potrgcenia z naleznoéci za czgsciowo wykonane

roboty budowlane.
20.8 Zamawiajgcy zwréci zabezpieczenie wykonania umowy w nastepujgcy sposob:
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1) 70% wartosci zabezpieczenia w terminie 30 dni od dnia odbioru koricowego przedmiotu zamdwienia,
2) 30% wartosci zabezpieczenia nie pdzniej niz w 15 (pietnastym) dniu po uptywie okresu rekojmi za wady.

21.Dodatkowe informacje
21.1 Wyjasnianie oraz zmiany tresci SIWZ mogg by¢ dokonywane w trybie i na zasadach okreslonych w art. 38 ustawy
pzp,
1} Wykonawca moze zwrdci¢ sie do zamawiajagcego o wyjasnienie tresci specyfikacji istotnych warunkéw
zamowienia. Zamawiajacy jest obowigzany niezwlocznie udzieli¢ wyjasnien niezwtocznie, jednak nie p6zniej niz na 6
dni przed uptywem terminu skfadania ofert, pod warunkiem ze wniosek o wyjasnienie tresci specyfikacji wptynat do
zamawiajgcego nie pdzniej niz do konca dnia, w ktérym uptywa potowa wyznaczonego terminu skfadania ofert.
2) Tre$¢ zapytad wraz z wyjasnieniami zamawiajacy przekazuje wszystkim wykonawcom, bez ujawniania zrodta
zapytania oraz zamieszcza na stronie internetowej na ktérej zostata umieszczona specyfikacja.
3) Zamawiajgcy nie przewiduje zorganizowania spotkania wszystkich wykonawcéw w celu wyjasnienia watpliwosci
dotyczacych tresci niniejszej SIWZ.
4) W uzasadnionych przypadkach zamawiajagcy moze przed uptywem terminu skfadania ofert zmieni¢ tres¢
specyfikacji istotnych warunkéw zamoéwienia. Dokonang zmiane tresci specyfikacji zamawiajacy udostepni na
stronie internetowe;j.
5) Ewentualna zmiana terminu skiadania ofert nie powoduje przesuniecia terminu, o ktérym mowa w powyzszym
ustepie 1 niniejszego podpunktu po uptywie ktérego zamawiajgcy moze pozostawic wniosek o wyjasnienie tresci
specyfikacji bez rozpoznania.
6) Nie zostang udzielone zadne ustne i telefoniczne informacje, wyjasnienia czy odpowiedzi na kierowane do
zamawiajgcego pytania w sprawach wymagajgcych zachowania pisemnej formy postepowania.
7) Zamawiajacy prosi o przekazywanie pytan rdwniez drogg elektroniczng (na adresy: zamowienia@jaraczewo.pl w
formie edytowalnej, gdyz skréci to czas udzielania wyjasnien.

21.2 Wykonawca moze wprowadzi¢ zmiany lub wycofaé ziozong oferte przed uptywem terminu do skiadania ofert.

1) Zmiany, poprawki lub modyfikacje ztozonej oferty musza by¢ ztozone w miejscu i wedtug zasad obowigzujacych
przy sktadaniu ofert. Odpowiednio opisane koperty zawierajace zmiany nalezy dodatkowo opatrzy¢ napisem
»ZMIANA”. Podczas otwarcia ofert, koperta ta zostanie otwarta w pierwszej kolejnosci.

2) Wycofania dokonuje sie na wniosek wykonawcy ztoZony zamawiajgcemu, podpisany przez osoby/e
upowaznione/g do reprezentowania wykonawcy, co winno by¢ udokumentowane odpisem z wtasciwego rejestru
(ewentualnie dodatkowo petnomocnictwem). Wykonawca ma prawo do zadania zwrotu wycofanej oferty przed
uptywem terminu skfadania ofert.

Wszelkie rozliczenia zwigzane z realizacjg zamodwienia publicznego, ktdrego dotyczy niniejsza SIWZ dokonywane bedg
w PLN.

21.3 Zgodnie z art. 87 ust. 1 PZP zamawiajgcy w toku badania i oceny ofert moze zada¢ od wykonawcéw wyjasnien
dotyczgcych tresci ztozonych ofert.

21.4 Zgodnie z art. 87 ust. 2 PZP zamawiajacy poprawi oczywiste omyiki pisarskie, oczywiste omytki rachunkowe w
kosztorysie scalonym, z uwzglednieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek, oraz inne omyfki
polegajace na niezgodnosci oferty ze specyfikacja istotnych warunkéw zamdwienia, niepowodujgce istotnych zmian w
tresci oferty — niezwlocznie zawiadamiajgc o tym wykonawce, ktérego oferta zostata poprawiona.

21.5Zamawiajgcy nie przewiduje zwrotu kosztéw udziatu w postepowaniu.

22. W prowadzonym postepowaniu majg zastosowanie przepisy zawarte w dziale VI ustawy Prawo zamdwien
publicznych - "Srodki ochrony prawnej".
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22.1 W odniesieniu do odwofar zastosowanie majg takze nastepujgce przepisy wykonawcze do ustawy Prawo
zamoéwien publicznych, tj.:
a) Rozporzgdzenie Prezesa Rady Ministrow z dnia 22 marca 2010 r. w sprawie regulaminu postgpowania przy
rozpoznawaniu odwotan (j.t. Dz. U. z 2014 r. poz. 964);
b) Rozporzadzenie Prezesa Rady Ministrow z dnia 15 marca 2010 r. w sprawie wysokosci oraz sposobu pobierania
wpisu od odwotania oraz rodzajow kosztéw w postepowaniu odwotawczym i sposobu ich rozliczania (Dz. U. Nr 41
poz. 238).
22.2 Odwotanie wnosi sie do Prezesa Izby w formie pisemnej lub w postaci elektronicznej, podpisane bezpiecznym
podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu lub réwnowaznego
$rodka, spetniajgcego wymagania dla tego rodzaju podpisu.
22.3 Organ odpowiedzialny za procedury odwotawcze: Prezes Krajowej lzby Odwofawczej , ul. Postepu 17a, 02-676
Warszawa, POLSKA. e-mail: odwolania@uzp.gov.pl. Tel. +48 224587801. URL: http://www.uzp.gov.pl. Faks +48
224587800.
22.4 7rédio, gdzie mozna uzyskaé informacje na temat skiadania odwotfan: Prezes Krajowej Izby Odwotawczej, ul.
Postepu 17a, 02-676 Warszawa, POLSKA. e-mail odwolania@uzp.gov.pl. Tel. +48 224587801. Faks +48 2245878 00
URL: http://www.uzp.gov.pl.
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CZESC 1l — wzér umowy

Zatgcznik nr 1 do SIWZ

UMOWA
O ROBOTY BUDOWLANE nr ...........

zawarta w Jaraczewo w dniu ...................roku pomiedzy:

Gming Jaraczewo, ul. Jarocinska 1, Jaraczewo (63-233)
reprezentowang przez:

Burmistrza Gminy = w.e.ceeeeeeeeenreneennen.

zwang dalej “Zamawiajagcym”

reprezentowang przez:
zwang dalej ,,Wykonawcga”,

zwanymi dalej tacznie , Stronami” a kazda z osobna ,Strong”.

Strony postanowity zawrze¢ umowe (dalej: ,Umowa”) o nastepujacej tresci:

I. PRZEDMIOT UMOWY
§1

1. Zamawiajgcy niniejszym zleca, a Wykonawca zobowiazuje sie do wykonania, z najwyzszg starannoscig, w systemie
generalnego wykonawstwa i w formule ,zaprojektuj i wybuduj” zadania inwestycyjnego (zwanego dalej
JInwestycja” lub ,Przedmiotem Umowy”) pn. “Budowa kanalizacji sanitarnej dla m. Noskéw wraz z przytgczeniem
do istniejgcej infrastruktury Géra — Brzostow - Etap 1”7 zgodnie Programem Funkcjonalno-Uzytkowym i
dokumentacjg, o ktérej mowa w § 4 ust. 1 ponizej (zwang dalej ,Dokumentacjg”), a takze zapisami niniejszej
umowy, Harmonogramem Rzeczowo-Finansowym stanowigcym Zatgcznik nr 1 do niniejszej umowy, zasadami
wiedzy technicznej, sztuki budowlane;j.

2. Wykonanie Przedmiotu Umowy obejmuje kompleksowe opracowanie projektu budowlanego, roboty budowlane i
inne czynnosci zgodnie z Programem Funkcjonalno-Uzytkowym, obowigzujgcymi przepisami prawa, sztuka
budowlang i wymaganiami Inwestora (w tym warunki techniczne nr KZB-7039/73/2016 z dnia 21.06.2016 r.
wydane przez Komunalny Zaktad Budzetowy w Jaraczewie)

3. Po stronie Wykonawcy lezy zrealizowanie Inwestycji oraz uzyskanie ostatecznej decyzji o pozwoleniu na
uzytkowanie, a w szczegdinosci:

a) Kompleksowe opracowanie projektu budowlanego i uzyskanie pozwolenia na budowe z klauzulg ostatecznoéci,

b) wykonanie wszelkich prac przygotowawczych niezbednych do prawidtowego rozpoczgcia i prowadzenia robot
budowlanych, w tym zagospodarowanie terenu budowy wraz z budowg obiektéw tymczasowych,
odpowiednie zabezpieczenie terenu budowy oraz najblizszego otoczenia terenu budowy, umieszczenie,
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w widocznym miejscu, tablicy informacyjnej zgodnie z wymogami prawa, w razie potrzeby wykonanie
przytaczy do sieci infrastruktury technicznej na potrzeby budowy i zabezpieczenie dostaw energii elektrycznej i
wody oraz odprowadzania $ciekdw na potrzeby budowy w oparciu o warunki techniczne uzyskane przez
Inwestora, zawiadomienie — w imieniu Inwestora — wiasciwego organu o zamierzonym terminie rozpoczecia
robét budowlanych, co najmniej na 7 dni przed ich rozpoczeciem, dotgczajgc do tego zgtoszenia wymagane
prawem o$wiadczenia i dokumenty, wykonanie innych obowigzkéw przewidzianych przepisami prawa
budowlanego oraz innych przepiséw prawa,

c) ustanowienie kierownikiem budowy osoby posiadajacej wymagane prawem kwalifikacje i uprawnienia oraz
dajgcej rekojmie prawidtowego i sprawnego wykonania Przedmiotu Umowy,

d) zorganizowanie procesu budowy z uwzglednieniem zawartych w obowigzujacych przepisach prawa zasad
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

e) wykonanie wszelkich robét wynikajgcych z Dokumentacji Budowy,

f) skompletowanie wymaganej prawem dokumentacji (w tym uzyskanie przez Wykonawce pozytywnych
stanowisk Inspekcji Ochrony Srodowiska, Inspekcji Sanitarnej, Paristwowej Inspekcji Pracy, Paristwowej
Inspekcji Nadzoru Budowlanego i Panstwowej Strazy Pozarnej oraz uzyskania potwierdzenia pozytywnego
przeprowadzenia obowigzkowych kontroli, o ktérych mowa w Prawie budowlanym) i uzyskanie w imieniu
Inwestora i przekazanie Inwestorowi ostatecznej decyzji o pozwoleniu na uzytkowanie dla kazdego z zadan
inwestycyjnych (lub przekazanie ostatecznej decyzji o pozwoleniu na uzytkowanie w przypadku czesciowego
oddawania do uzytkowania),

g) przeprowadzenie geodezyjnych pomiaréw powykonawczych w ramach Inwestycji,
h) sporzadzenie dokumentacji powykonawczej,

i) wykonywanie obowigzkéw wynikajacych z gwarancji jakosci i rekojmi.

j) dokonanie rozruchu sieci.

Wykonawca o$wiadcza, ze posiada wiedze, doswiadczenie, wymagane uprawnienia oraz potencjat niezbedny do
wykonania Przedmiotu Umowy, w tym projektu budowlanego (uwzgledniajgcego rozwigzania projektowe,
zastosowanie  materiatéw gwarantujgcych wysoka jako$¢ wykonanych robét), robét budowlanych i
montazowych (tut. takze rob6t zamiennych i dodatkowych, o ile takowe zostang zlecone Wykonawcy) na poziomie
zapewniajgcym wysoka trwato$¢ i niezawodnos¢ budowanych sieci i urzadzen.

Wykonawca oswiadcza, ze przed podpisaniem Umowy zapoznat sie w ramach nalezytej starannosci z terenem
realizacji robét, infrastrukturg terenu budowy i jej specyfikacja oraz dokumentacjq urzadzen podziemnych i ich
lokalizacjg na planach oraz ze otrzymat od Inwestora wszelkie niezbedne dane, moggce mie¢ wptyw na ryzyka i
okolicznosci realizacji Przedmiotu Umowy. Wszelkie zastrzezenia Wykonawcy dotyczace terenu budowy zgtoszone
po dniu zawarcia Umowy nie moga by¢ podstawg do dochodzenia jakichkolwiek roszczen od Inwestora oraz do
zadania przez Wykonawce przesuniecia terminu zakoriczenia fazy projektowej oraz fazy realizacyjnej — robét
budowlanych.

§2

Obowigzkiem Wykonawcy jest biezace sygnalizowanie Zamawiajgcemu zasadnosci lub koniecznosci wykonania
robdt zamiennych, przy czym w razie koniecznosci ich wykonania Wykonawca ma obowigzek poinformowac o tym
Zamawiajgcego w terminie 3 dni od dnia stwierdzenia przez Wykonawce takiej koniecznosci. Na pisemne
zapytanie Zamawiajacego w przedmiocie wykonania rob6t zamiennych, Wykonawca jest zobowigzany w ciggu 5
dni ztozy¢ Inwestorowi oferte obejmujacg wycene robdt zamiennych (w tym robdt zaniechanych). Ponadto, w
przypadku, gdy warto$¢ robdt zamiennych przekracza 5 % wynagrodzenia ryczattowego netto, okreslonego w § 14
ust. 1 Umowy (zwanego dalej ,Wynagrodzeniem”) , oferta bedzie zawierata analize wptywu tych robot na terminy
okreélone w Harmonogramie Rzeczowo - Finansowym stanowigcym Zatgcznik nr 1. W przypadku, gdy oferta
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Wykonawcy nie zostanie zaakceptowana przez Zamawiajacego, Strony w przeciggu 2 dni roboczych podejma
negocjacje w dobrej wierze w celu osiggniecia porozumienia w przedmiocie wykonania robdt zamiennych. Po
osiggnieciu porozumienia w przedmiocie rob6t zamiennych, Strony podpiszg protokét koniecznosci, ktdry bedzie
podstawg do wykonania przez Wykonawce robdt zamiennych i jednoczeénie bedzie okredlac terminy i warunki
wykonania tych roboét, zasady ustalenia wynagrodzenia za te roboty (wyptata dodatkowego wynagrodzenia na
rzecz Wykonawcy, a w przypadku robdt zaniechanych okreslenie kwoty o jakg zostanie zmniejszone
Wynagrodzenie). Protokét koniecznosci od chwili jego podpisania przez obie Strony bedzie stanowit integralng
cze$¢ Umowy.

W przypadku, gdy Wykonawca wykona prace wykraczajace poza zakres opracowanej przez siebie dokumentacji
projektowej bez podpisania stosownego protokotu koniecznosci przez Inwestora, wykonane prace nie bedg go
uprawniaty do otrzymania dodatkowego wynagrodzenia ani nie bedg stanowi¢ podstawy do przesunigcia
terminéw wykonania robét okreslonych w Harmonogramie Rzeczowo-Finansowym stanowigcym Zatacznik nr 1.

W sytuacji, kiedy Strony nie osiggna porozumienia w terminie 5 dni od dnia rozpoczecia negocjacji co do zasad
wykonania przez Wykonawce robdt zamiennych lub dodatkowych Inwestor bedzie miat prawo zleci¢ ich
wykonanie innemu podmiotowi. Nie uchybia to mozliwosci osiggniecia porozumienia przez Wykonawce i
Zamawiajgcego w terminie pdzniejszym.

Il. INSPEKTOR NADZORU
§3

Nadzér nad realizacjg przez Wykonawce Przedmiotu Umowy zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z
dnia 19 listopada 2001 r. w sprawie rodzajéw obiektoéw budowlanych, przy ktérych realizacji jest wymagane
ustanowienie inspektora nadzoru inwestorskiego, sprawowany bedzie przez zespét inspektora (,Inzyniera
kontraktu”) wytonionego w drodze oddzielnego postepowania.

Inzynier kontraktu bedzie dodatkowo uprawniony do potwierdzania, w imieniu Inwestora, stanu zaawansowania
rzeczowo — finansowego robdt, zatwierdzania robét pod wzgledem jakodciowym i estetycznym oraz do udziatu w
radach budowy.

lll. POKUMENTACJA BUDOWY

§4

Dokumentacje Budowy stanowi¢ bedg:

a) Program Funkcjonalno-Uzytkowy (czes$¢ opisowa i graficzna) jako podstawa opracowania projektow i
wykonania rohdt;

b) Inne opracowania zgromadzone przez inwestora {(w tym warunki techniczne) i wykonawce podczas fazy
projektowej (w tym: operaty, inwentaryzacje, mapy, projekty, dokumentacje, decyzje, itd.);

¢) Projekt budowlany opracowany przez wykonawce zatwierdzonego decyzjg o pozwolenie na budowe wydang
przez Staroste Jarocinskiego;

d) Dziennik/dzienniki budowy;

e) 2 egz. projektéw wykonawczych (w branzy: sanitarnej i elektrycznej, a takze projekty: przepompowni,
odtworzenia nawierzchni i organizacji ruchu);

f) Harmonogram Rzeczowo-Finansowy stanowiacy Zatgcznik nr 1,

g)szczegdtowy harmonogram robdt i finansowania, o ktérym mowa w § 12 ust. 2 lit b).
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Uzyskanie dziennika/dziennikéw budowy obcigza Inwestora.

Wykonawca o$wiadcza, ze otrzymat od Inwestora komplet posiadanych dokumentéw (w tym zgody wiascicieli lub
wspotwtascicieli nieruchomosci na realizacje operacji bezposrednio zwigzanej z nieruchomoscia, jezeli operacja
realizowana jest na nieruchomosci bedgcej w posiadaniu zaleznym lub  bedacej przedmiotem
wspotwilasnoscijedng) okreslonych w ust. 1 lit. b) powyze;.

Wykonawca o$wiadcza, ze zapoznat sie z Dokumentacjg Budowy wskazang w ust. 1 pkt a i b powyzeji sprawdzit jej
kompletnosé .

Wykonawca sporzadzi na wilasny koszt wszelkg dodatkowa dokumentacje projektowa, ktdra okaze sie potrzebna
Wykonawcy do wykonania Przedmiotu Umowy. Nie dotyczy to przypadkdw, w ktdrych koniecznos¢ sporzadzenia
dodatkowej dokumentacji projektowej lezy po stronie Inwestora”.

W okresie realizacji fazy projektowej i robot budowlanych Zamawiajgcy moze wprowadzaé zmiany i uzupetnienia
do przekazanej dokumentacji projektowej lub wydawa¢ Wykonawcy instrukcje, jezeli bedg one niezbedne do
prawidtowego wykonania robdt lub usuniecia usterek i wad tych robét. Wykonawca, zobowigzany bedzie po
uzgodnieniu warunkéw przez Strony do wykonania robét w oparciu o zmieniong lub uzupetniong dokumentacjg
projektowq oraz do stosowania sie do instrukcji wydawanych przez Zamawiajacego.

W dokumentacji powykonawczej Wykonawca zobowigzany bedzie uwzgledni¢ wszelkie zmiany wynikajgce
z wprowadzonych przez Zamawiajacego zmian lub uzupetniern dokumentacji projektowej, w tym robédt
zamiennych, dodatkowych lub zaniechanych.

W przypadku sprzecznosci lub niejasnosci pomiedzy poszczegdinymi elementami Dokumentacji Budowy,
Wykonawca bedzie zobowigzany do wyjasnienia tych sprzecznosci lub niejasnosci z Zamawiajgcym. Zamawiajgcy
udzieli wyjasniernr w terminie 5 dni roboczych po otrzymaniu prosby o wyjasnienie od Wykonawcy; decyzja
Zamawiajgcego bedzie wigzgca dla Wykonawcy.

IV.TEREN BUDOWY
§5

Termin przekazania Wykonawcy przez Zamawiajgcego lub inspektora nadzoru  terenu budowy okresla
Harmonogram Rzeczowo-Finansowy, stanowigcy Zatacznik nr 1.

Od chwili przekazania terenu budowy, Wykonawca bedzie wylacznie odpowiedzialny za przygotowanie,
utrzymanie i zabezpieczenie terenu budowy.

Od chwili przekazania terenu budowy, Wykonawca ponosi¢ bedzie wytaczng odpowiedzialnos¢ za teren budowy,
za wszelkie szkody zaistniate na terenie budowy, za przestrzeganie przepisdw bezpieczeristwa i ochrony zdrowia,
przeciwpozarowych oraz za zgromadzone materialy, urzadzenia i narzedzia.

Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢ tad, porzadek oraz bezpieczefstwo oséb i mienia znajdujacych sie na
terenie budowy, a takze uniemozliwi¢ dostep do terenu budowy osobom trzecim (w tym dojazd do poses;ji) i
nieuprawnionym do przebywania na terenie budowy.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ wobec Zamawiajagcego i o0séb trzecich za skutki niewfasciwego
zabezpieczenia placu budowy i zaplecza socjalnego budowy, jak réwniez za skutki wynikajace z zastosowania
niewtasciwej technologii prowadzenia robdt budowlanych. Inwestor ma prawo wydawania kierownikowi budowy
wigzacych instrukcji dotyczacych bezpieczeistwa na terenie budowy, ktére to instrukcje beda bezzwtocznie
wykonywane.Za ewentualne szkody wywotane wykonaniem w/w instrukcji odpowiedzialno$¢ ponosit bedzie
Inwestor.
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Wykonawca zobowigzany jest do utrzymania w nalezytym porzadku, oprécz terenu budowy, takie drég
dojazdowych.

Wykonawca zobowigzany jest w trakcie realizacji rob6t utrzymywac teren budowy w stanie wolnym od przeszkéd
komunikacyjnych oraz na biezgco usuwaé wszelkie urzadzenia pomocnicze, zbedne materiaty, odpady i $mieci oraz
niepotrzebne urzadzenia prowizoryczne.

Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢ wywéz z terenu budowy wszelkich odpaddéw, smieci i niepotrzebnych
materiatow oraz ich utylizacje lub sktadowanie zgodnie z obowigzujacymi przepisami. Na zadanie Zamawiajgcego
Wykonawca obowigzany jest niezwiocznie przedstawi¢ kopie umdw zawartych z podmiotami zajmujgcymi sie
wywozem, utylizacjg i sktadowaniem odpadow potwierdzajgce wykonanie obowigzku, o ktérym mowa w zdaniu
poprzedzajgcym.

Po zakonczeniu budowy Inwestycji, Wykonawca ma obowigzek uporzadkowac teren budowy oraz usungé z terenu
budowy wszelkie maszyny, urzadzenia, pozostate materiaty budowlane, odpady, gruz itp., wediug wigzgcych
wskazdwek Inwestora. W razie niewykonania tego obowigzku przez Wykonawce, Inwestor moze powierzyé
wykonanie okreslonych czynnosci osobie trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy.

§6

Wykonawca bedzie zobowigzany do wykonania na swéj koszt wszelkich czynnosci w celu zapewnienia statych
dostaw energii elektrycznej, wody oraz odprowadzania $ciekdw na potrzeby budowy. Optaty na rzecz dostawcéw
medidw bedzie ponosit Wykonawca i sg one zawarte w Wynagrodzeniu naleznym Wykonawcy.

Uzyskanie zgdd na zajecie pasa jezdni i ewentualng przebudowe chodnika, celem zapewnienia pojazdom budowy
dojazdu do terenu budowy, na ktérym realizowana bedzie inwestycja, obcigza¢ bedzie Wykonawce.

V. MATERIALY | URZADZENIA
§7

. Wykonawca wykona Przedmiot Umowy z zakupionych na wilasny koszt, nowych, materiatdw i urzadzen.
Wykonawca uzyje materiatéw i urzadzen, ktérych standard okreslony zostanie na mocy akceptacji Inwestora w
formutowanej przez wykonawce dokumentacji projektowej, a w odniesieniu do tych materiatéw i urzadzen,
ktérych standard nie zostanie okreslony - Wykonawca ma obowigzek przedstawienia ich Inwestorowi wraz z listg
proponowanych dostawcéw tych materiatéw i urzadzen. Na zadanie Zamawiajgcego Wykonawca przedstawi
powyzsze materialy i urzgdzenia w formie przyktadowej instalacji. Zamawiajacy przedstawi swoje stanowisko co do
przedstawionych przez Wykonawce materiatéw i urzadzed w terminie 5 dni roboczych od dnia otrzymania od
Wykonawcy pisma w tym przedmiocie oraz prezentacji w/w materiatéw i urzadzen przez Wykonawce.

Przedstawienie listy materiatdw i urzadzen, o ktérym mowa w ust. 1, nie zwalnia Wykonawcy od
odpowiedzialnosci za skutki wynikajgce z zastosowania niewtfaéciwych materiatéw lub urzadzenn badz nie
spetniajacych wymogdw Polskich Norm.

. Wykonawca zobowigzany jest uzyskaé niezbedne zgody i potwierdzenia oraz wykonal wszystkie niezbedne
badania i proby, a wyniki przekaza¢ Zamawiajgcemu przed wbudowaniem materiatéow i urzadzen w terminie
uzgodnionym z Zamawiajgcym, fgcznie z atestami, certyfikatami na znak bezpieczenstwa, certyfikatami lub
deklaracjami zgodnosci z Polskg Norma lub z aprobatg techniczng materiatow i urzadzeh uzytych do realizacji
Przedmiotu Umowy oraz innymi niezbednymi dokumentami wymaganymi przez prawo budowlane lub Inwestora.
Wyniki badan wytrzymatosciowych na betony konstrukcyjne i stal Wykonawca zobowigzany jest przekazaé
Zamawiajgcemu w uzgodnionym przez Strony terminie, ale nie pdzniej niz w ciggu 35 dni od dnia ich zastosowania,
pod rygorem odmowy odbioru danego elementu robot.

29



4. Zastosowane przez Wykonawce do wykonania Przedmiotu Umowy materiaty lub urzadzenia przewidziane w
Dokumentacji Budowy bedg zgodne z Polskimi Normami, warunkami technicznymi i obowigzujgcymi przepisami,
co zostanie potwierdzone przez odpowiednie atesty, certyfikaty i wyniki badan.

5. W przypadku braku atestow lub aprobat technicznych, albo innych dokumentéw, o ktérych mowa w ust. 3
powyzej dotyczacych materiatow i urzadzen niezbednych do wykonania Przedmiotu Umowy, Wykonawca moze
zastosowacd, za uprzednig pisemng zgoda Zamawiajgcego, materiaty lub urzgdzenia zamienne, posiadajace atesty
lub aprobaty techniczne, albo odpowiednio inne wymagane dokumenty. W przypadku gdy zastosowanie takich
zamiennych materiatéw lub urzadzen skutkowacé bedzie obnizeniem standardu, wynagrodzenie ryczattowe nalezne
Wykonawcy zostanie odpowiednio (tj. o kwote stanowigcg réznice pomiedzy ceng zakupu materiatdw i urzagdzen
spetniajgcych wymagania dokumentacji projektowej a ceng zakupu materiatéw i urzadzen zamiennych) obnizone.

6. W przypadku zastosowania przez Wykonawce materiatdw lub urzadzen nie spetniajgcych wymogdéw okreslonych
w niniejszej Umowie (w tym w dokumentacji projektowej), Zamawiajgcy moze zgda¢ od Wykonawcy usuniecia
dowolnej czesci robdét wykonanych przy uzyciu materiatéw lub urzadzen, ktére nie spetniajg wymogow
okreslonych w niniejszej Umowie. Powyzsze uprawnienie Zamawiajacy moze wykonaé w dowolnym momencie,
w tym takie po dokonaniu odbioru tych robét. W razie niewykonania tego obowigzku przez Wykonawce,
Zamawiajgcy moze powierzy¢ wykonanie okreslonych czynnosci osobie trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy.

Vi. TERMINY
§8

1. Zakres prac objety niniejsza Umowa wykonywany bedzie w terminach i chronologii wynikajacych z Harmonogramu
Rzeczowo-Finansowego, stanowigcego Zatgcznik nr 1 do Umowy.

Przez wykonanie przedmiotu Umowy Strony rozumiejg dzien, w ktérym inwestor uzyska ostateczng decyzje o
pozwoleniu na uzytkowanie dla kazdego z zadan inwestycyjnych.

2. Wykonawca zobowigzany jest do zakonczenia:

- fazy projektowej, ktdra zakonczy sie uzyskaniem prawomocnej decyzji o pozwoleniu na budowe najpézniej do
28.02.2018r.

- robdt budowlanych (co zostanie potwierdzone wpisem do dziennika budowy i odbiorem koncowym Inwestycji
zgodnie z postanowieniami § 16 ust. 4 Umowy) w terminie do 15.12.2018 r. , za$ do wykonania Przedmiotu
Umowy w terminie 31.01.2019 r.

3. Terminy wykonania poszczegdlnych robot mogg by¢ przedtuzone wytgcznie na skutek:
a) wystapienia zdarzen sity wyzszej zdefiniowanej w § 10 ust. 1 Umowy,

b) wstrzymania robét przez Inwestora albo przerw w wykonywaniu robét powstatych na skutek okolicznosci, za
ktore odpowiedzialno$¢ ponosi Inwestor.

Przesuniecie termindw wykonania poszczeg6lnych robét, poza przypadkami wskazanymi w pkt a) i b) niniejszego
ustepu, moze nastapic¢ wytacznie za zgodg obydwu Stron wyrazong w formie pisemnej.

VIL. PRZERWA W WYKONYWANIU ROBOT
§9

1. Wykonawca zobowigzuje sie do przerwania robdt na zadanie Zamawiajgcego zgtoszone na pismie oraz do
odpowiedniego zabezpieczenia robdt i terenu budowy na czas przerwy.
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Koszty zabezpieczenia robdt na czas przerwy wprowadzonej na zgdanie Zamawiajacego z przyczyn od niego
zaleznych w tym czasie poniesie w catosci Zamawiajacy. Koszty zabezpieczenia robdt na czas przerwy
wprowadzonej na zadanie Zamawiajgcego z przyczyn zaleznych od Wykonawcy oraz koszty przestoju w tym czasie
poniesie w catosci Wykonawca. Koszty zabezpieczenia robdét na czas przerwy wprowadzonej na zgdanie
Zamawiajgcego z przyczyn niezaleznych od zadnej ze Stron w tym czasie kazda ze Stron poniesie w potowie ”.

VIll.  SKA WYZSZA

§10

W rozumieniu niniejszej Umowy sita wyzsza oznacza zdarzenie nadzwyczajne, niezalezne od Stron, zewnetrzne i
niemozliwe do zapobiezenia, ktérego nie udato sie uniknaé¢ nawet w wypadku ponad nalezytej starannosci Stron
(,,Sita Wyzsza”).

Wplyw pogody na wykonanie robot, nawet w przypadku ponadnormatywnych opaddw deszczu badz $niegu oraz
strajk pracownikéw Wykonawcy, jego podwykonawcéw i dostawcéw, nie bedg uznawane za okolicznosci Sity
Wyizszej.

Jezeli zdarzenia Sity Wyzszej lub jej skutki trwajg diuzej niz 3 miesigce — Strony podejmga decyzje co do mozliwosci
kontynuacji robot badz ich zakonczenia. W razie nieosiggniecia porozumienia, kazdej ze stron bedzie przystugiwato
prawo do odstgpienia od Umowy. Prawo do odstgpienia od umowy Strony mogg wykona¢ do czasu zakoriczenia
robét budowlanych.

Obie Strony beda zwolinione od odpowiedzialnosci za niewykonanie lub nienalezyte wykonanie Umowy w takim
zakresie, w jakim to niewykonanie lub nienalezyte wykonanie Umowy nastgpito na skutek zdarzen Sity Wyzszej.
Jesli w wyniku zaistnienia zdarzen Sity Wyzszej doszto do catkowitego lub cze$ciowego zniszczenia robét objetych
Przedmiotem Umowy przed ich odbiorem cze$ciowym lub koricowym przez Inwestora, Wykonawcy nie przystuguje
roszczenie o zaptate za te cze$¢ lub catosc robdt, ktéra ulegta zniszczeniu.

IX. OBOWIAZKI | UPRAWNIENIA ZAMAWIAJACEGO

§11

Do obowigzkéw Zamawiajacego nalezy:

a) przekazanie Wykonawcy petnej posiadanej dokumentacji dotyczacej przedmiotowej inwestycji (z wytgczeniem
dokumentacji budowlanej i wykonawczej za ktdrej sporzadzenie badZ przekazanie odpowiedzialny jest
Wykonawca) z aktualnymi uzgodnieniami w tym wynikajacymi z zapisow § 4 ust. 6 Umowy.

b) wprowadzenie Wykonawcy na teren budowy w terminie okreslonym w Harmonogramie Rzeczowo-
Finansowym, stanowigcym Zatgcznik nr 1;

c) przekazanie Wykonawcy po uzyskaniu przez niego decyzji o pozwoleniu na budowe - pozostatych dokumentéw
formalno-prawnych oraz dziennika/dziennikéw budowy;

d) zapewnienie nadzoru inwestorskiego (nadzér autorski zapewnia wykonawca projektu);
e) dokonywanie odbioréw robdt w terminach i w trybie ustalonym w Umowie;

f) zaptata Wykonawcy wynagrodzenia w terminach ustalonych w Umowie za roboty wykonane przy zachowaniu
ustalonych w Umowie warunkow.

g) podejmowanie decyzji w terminach okreslonych w Umowie.
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Zamawiajacy oraz Inspektor nadzoru sg uprawnieni do kontrolowania prawidfowosci wykonania robét, w
szczegOlnosci ich jakosci, terminowosci i uzycia wiasciwych materiatéw oraz do zadania utrwalenia wynikéw
kontroli w protokotach sporzadzonych z udziatem Wykonawcy.

Zamawiajacy i inspektor nadzoru mogq zgtaszac zastrzezenia i zada¢ od Wykonawcy usuniecia z terenu budowy
kazdej firmy lub osoby, ktora zdaniem Inwestora nie posiada wymaganych kwalifikacji do wykonywania
powierzonych zadan lub ktérej obecno$¢ na terenie budowy jest uznana przez Inwestora za niepozgdang,
uprawnienie to dotyczy réwniez prawa do zgdania zmiany kierownika budowy, co Wykonawca jest obowigzany
zrobi¢ niezwtocznie po otrzymaniu takiego zadania od Inwestora.

X. OBOWIAZKI WYKONAWCY
§12

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy, obok pozostatych obowigzkéw wynikajgcych z niniejszej Umowy lub z
obowigzujacych przepisow:

a) Kompleksowe opracowanie projektu budowlanego i sporzgdzenie go z nalezytg starannoscig oraz zgodnie z
normami i przepisami prawa;

b) protokolarne przejecie terenu budowy w terminie 7 dni od dnia podpisania umowy (wynikajgcym z
Harmonogramu Rzeczowo-Finansowego, stanowigcego Zatacznik nr 1), wykonanie wszystkich czynnosci
przewidzianych w Prawie budowlanym zwigzanych z rozpoczeciem robdt oraz przygotowanie wykonania
Przedmiotu Umowy tgcznie z wykonaniem robét pomocniczych koniecznych dla realizacji robdt objetych
Przedmiotem Umowy, zapewnienie ochrony terenu budowy;

c) wykonanie Przedmiotu Umowy zgodnie z postanowieniami Umowy, dokumentacjg projektows,
Harmonogramem Rzeczowo-Finansowym, ktdry stanowi Zatacznik nr 1 i wypetniony zostanie przez
Wykonawce najpdZniej do dnia podpisania umowy, zasadami sztuki budowlanej, wiedzg techniczng, prawem
budowlanym, polskimi normami i innymi obowigzujgcymi przepisami dotyczacymi realizacji robdt
budowlanych;

d) prowadzenie dziennika/dziennikéw budowy;

e) uzyskanie we wiasnym zakresie wszelkich wymaganych zezwolen zwigzanych z realizowanymi przez niego
robotami (z wytaczeniem pozwolenia na budowe Inwestycji), w tym uzyskanie zgody na zajecie przylegajgcych
do terenu budowy nieruchomosci lub ich czesci, ulic i chodnikéw dla potrzeb budowy oraz uiszczanie optat z
tym zwigzanych;

f) zorganizowanie we wiasnym zakresie i na wiasny koszt zaplecza produkcyjnego i socjalnego niezbednego do
wykonania Przedmiotu Umowy,

g} niezwloczne zawiadamianie Zamawiajgcego i inspektora nadzoru o wadach i brakach dokumentacji
projektowej;

h) opracowanie i przekazanie Zamawiajgcemu dokumentacji powykonawczej wraz ze wszystkimi wymaganymi
atestami, certyfikatami zgodnosci, aprobatami technicznymi, wynikami préb i badan, protokotami
inwentaryzacji geodezyjnej, jak rowniez kompletu dokumentéw niezbednych do przekazania infrastruktury do

uzywania;

i) biezace zabezpieczanie wykonywanych robdt w sposdb uniemozliwiajgcy zniszczenie lub uszkodzenie ich
efektow;

j)  przywrdcenie do stanu z dnia przejecia terendw zajetych czasowo w zwigzku z realizacjg robot oraz naprawa
ewentualnych szkéd spowodowanych realizacjg robét objetych Umowg na nieruchomosciach sasiadujgcych; w
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p)

s)

t)

w)

razie niewykonania tego zobowigzania, Zamawiajacy na podstawie komisyjnie sporzgdzonego protokotu i
wyceny moze obcigzy¢ Wykonawce kosztami za wykonanie wymienionych robdét;

zapewnienie objecia kierownictwa budowy przez osobe posiadajgcg odpowiednie uprawnienia budowlane i
przekazanie Zamawiajgcemu dokumentu potwierdzajgcego posiadanie przez kierownika budowy
zatrudnionego przez Wykonawce wymaganych prawem kwalifikacji;

zatrudnianie na budowie podmiotéw posiadajgcych wymagane kwalifikacje do wilasciwego i terminowego
wykonania robét;

koordynacja robdt Wykonawcy z innymi wykonawcami Inwestora w uzgodnieniu z Zamawiajgcym,

biezgca obstuga geodezyjna i geotechniczna; Inwestor oraz Kierownik Projektu moga zgdac inwentaryzacji
geodezyjnej na kazdym etapie realizacji Przedmiotu Umowy;

utrzymywanie w czystosci terenu i zaplecza budowy, oraz drég publicznych i chodnikéw przylegajacych do
terenu budowy; Wykonawca ponosi peing odpowiedzialnosé w tym zakresie przed Policja, Straig
Miejskg/Gminng i innymi stuzbami publicznymi; w razie niewykonania tego zobowiazania przez Wykonawce,
Inwestor moze wykonac je sam lub zleci¢ wykonanie osobie trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy;

sporzadzanie na biezgco materiatu fotograficznego z przebiegu inwestycji i przekazywania go zamawiajacemu
raz na kwartat {prawa autorskie do przekazanych materiatow fotograficznych i filmowych przechodzg na
Zamawiajgcego);

dbatosé o przestrzeganie przepiséw dotyczgcych ochrony $rodowiska; Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za
naruszenie przepisdw dotyczgcych ochrony srodowiska na terenie budowy i na terenie przyleglym do terenu
budowy, z uwzglednieniem zanieczyszczenia powietrza, wody i gruntu oraz postepowania z odpadami, w
stopniu catkowicie zwalniajgcym od tej odpowiedzialnosci Zamawiajacego; ewentualne kary zwigzanie z
zanieczyszczeniem srodowiska oraz niewtfasciwym postepowaniem z odpadami, wynikajgce z dziatalnosci
Wykonawecy, ponosi Wykonawca;

prowadzenie robét zgodnie z przepisami bhp i ppoz., a w tym: aktualne badania lekarskie pracownikéw oraz
odpowiednie szkolenia bhp, whasciwe przechowywanie materiatéw i urzadzen, prawidtowe wykonywanie prac,
zapewnienie uzywania przez pracownikoéw ubran ochronnych i identyfikatoréw imiennych;

zawiadomienie Zamawiajacego oraz Kierownika Robdt niezwtocznie o kazdym wypadku jaki miat miejsce na
terenie budowy, w tym o kazdym powaznym zranieniu fub wypadku $miertelnym;

ponoszenie kosztow ochrony terenu budowy, energii elektrycznej, cieplnej i wody zuzytych na potrzeby
budowy, kosztéw odprowadzania Sciekéw i wywozenia odpaddéw z budowy do czasu odbioru Przedmiotu

Umowy przez Zamawiajgcego;
bezwzgledne przestrzeganie okresionej projektem technologii robot ziemnych;

usuwanie ewentualnych kolizji istniejgcego uzbrojenia naziemnego i podziemnego na terenie budowy (w tym
likwidacja istniejgcych: przytaczy wody, kanalizacji sanitarnej lub deszczowej, sieci cieplnej, kabli
energetycznych i teletechnicznych, gazowych), usuwanie podziemnych elementdéw konstrukcyjnych,
drzewostanu {w tym koszty opracowania stosownej dokumentacji i projektéw, uzgodnienia takiej
dokumentacji i projektéw z ZUD i wiascicielami lub dysponentami kolidujgcego uzbrojenia a takze uzyskania
stosownych decyzji administracyjnych, jesli ich uzyskanie bedzie wymagane dla przeprowadzenia prac
zwigzanych z usunieciem kolizji, drzewostanu lub usuwania podziemnych elementow konstrukcyjnych);
reprezentowanie Zamawiajacego w stosunku do wiascicieli i dysponentéw podziemnych i nadziemnych
elementéw konstrukcyjnych kolidujgcych z robotami;

reprezentowanie Zamawiajgcego przed organami administracyjnymi i innymi organami lub podmiotami oraz
uczestniczenie w kontaktach z przedstawicielami wiadz panstwowych i samorzadowych w zakresie uzyskiwania
zezwolen, decyzji, opinii i dokonywania uzgodnien, zatwierdzen i sprawdzen, ktérych potrzeba uzyskania lub
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dokonania moze sie pojawi¢ w trakcie realizacji Inwestycji, w szczegblnosci w zakresie uzyskania pozwolen na
korzystanie z drég i przeprowadzania wszelkiego rodzaju robot w pasie drogowym;

uczestniczenie w wyznaczonych przez Zamawiajgcego spotkaniach informacyjnych i koordynacyjnych, ktére
beda sie cyklicznie odbywaty;

zgtoszenie zakonczenia rob6t budowlanych poprzez dokonanie stosownych wpiséw w dzienniku budowy,
zawiadomienie Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego o zakoriczeniu robét budowlanych,

przeszkolenie pracownika merytorycznego Zamawiajacego obejmujace swym zakresem wykonane instalacje
i zainstalowane przez Wykonawce urzadzenia; szkolenia obejmg niezbedng liczbe oséb i zostang
przeprowadzone na terenie Inwestycji, w terminach uzgodnionych z Inwestorem i uwzgledniajacych postep
robdt; szkolenia zostang zakonczone najpdzniej w terminie do dnia zgfoszenia do uzytkowania infrastruktury;

aa) przeprowadzenia inspekcji kanatu kanalizacyjnego na wtasny koszt za pomocg kamer oraz dostarczenia

Zamawiajgcemu do ostatecznego obioru robét raportu z monitoringu.

Ponadto Wykonaweca opracuje i przedfozy do akceptacji Zamawiajgcemu nastepujgce dokumenty:

a)

b)

plan BiOZ (bezpieczenstwa i ochrony zdrowia) — w terminie 7 dni przed rozpoczeciem robét;

szczegdtowy harmonogram robét i finansowania, uwzgledniajgcy uwarunkowania wynikajgce z zakresu
realizowanych robdt, mozliwosci przerobowe Wykonawcy, kolejnos¢ robét, przewidywany postep robdt w
rozbiciu na etapy {Zadanie 1 i 2} — najpdzniej w terminie trzech tygodni od dnia przekazania Wykonawcy
terenu budowy; przy czym szczegdtowy harmonogram robdt i finansowania nie moze zmieniaé terminéw
okreslonych w Umowie i Harmonogramie Rzeczowo-Finansowym, stanowigcym Zatgcznik nr 1; zaakceptowany
przez Inwestora szczegdtowy harmonogram robét i finansowania bedzie stanowit zatgcznik nr 2 do Umowy i jej
integralng czesc.

Dodatkowo, w ramach realizacji przedmiotu Umowy Wykonawca na terenie budowy umozliwi inspektorom
nadzoru oraz nadzoru autorskiego, a takze Kierownikowi Projektu dorazne korzystanie z zaplecza Wykonawcy t.j.
na potrzeby realizacji biezgcych czynnosci wynikajgcych z umowy (akceptacja dokumentéw, dokonywanie wpiséw
do dziennika/dziennikéw budowy, itd.), wizyt na terenie czy odbywania narad.

Ponadto Wykonawca dla potwierdzenia spetnienia, ze oferowane dostawy, ustugi i roboty budowlane spetniaja
wymagania okredlone przez Zamawiajgcego zobowigzany jest do przedstawienia dla materiatéw/urzadzen
réwnowaznych do zaproponowanych w dokumentacji projektowej jesli takie wystgpig:

- kart katalogowych,
- certyfikatéw wydanych przez jednostki oceniajgce zgodno$¢ lub sprawozdarn z badan
przeprowadzonych przez te jednostki jako $rodka dowodowego potwierdzajagcego zgodnosé z
wymaganiami lub cechami okredlonymi w opisie przedmiotu zaméwienia,
- Zamawiajacy akceptuje odpowiednie Srodki dowodowe, inne niz te, o ktdrych mowa powyzej, w
szczegolnosci dokumentacje techniczng producenta,
- Zamawiajagcy wymaga aby Wvykonawca przedstawit do oferty oswiadczenia eksploratoréw
urzadzer/instalacji potwierdzajace, ze urzgdzenia/instalacja wskazanego w niniejszej karcie producenta,
pracuje od ponad roku.
Jezeli oferta nie bedzie zawierata zadnego dokumentu wskazujgcego na zastosowanie przez Wykonawce
materiatdw i urzadzed Zamawiajacy uzna, ze Wykonawca nie przewiduje zastosowania rozwigzan
réwnowaznych.
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XI. PODWYKONAWCY

§13

1. Wykonawca moze powierzy¢ wykonanie czesci niniejszego zamdwienia podwykonawcom, ktérych wykazat w
formularzu ofertowym oraz inne niezbedne do wykonania przedmiotu umowy. Zaangazowanie podwykonawcow
nie zmienia jednak zobowigzan wykonawcy wobec Zamawiajgcego za nalezyte wykonanie zamodwienia.
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za dziatania, uchybienia i zaniedbania podwykonawcéw i ich pracownikéw w
takim samym stopniu, jakby to byly dziatania, uchybienia lub zaniedbania jego wtasnych pracownikéw.

2. W przypadku wystapienia szczegdlnych okolicznosci (np. upadtos¢ zadeklarowanego Podwykonawcy) Wykonawca
na zasadach okreslonych w art. 647 kodeksu cywilnego moze zatrudni¢ podwykonawcéw do wykonania robét
objetych Umowag, pod warunkiem, ze beda oni posiada¢ spetnia¢ wymogi, posiada¢ odpowiednie doswiadczenie i
kompetencje w zakresie robdt powierzanych im przez Wykonawce. Strony zgodnie ustalajg, iz zgoda Inwestora, o
ktérej mowa w art. 647§ 2 kodeksu cywilnego moze nastgpi¢ wytgcznie na pismie, z zastrzezeniem art. 6471 § 2
kodeksu cywilnego.

3. W celu zweryfikowania, czy dany podwykonawca Wykonawcy , na zasoby ktérego Wykonawca powotywat sie w
celu potwierdzenia warunkéw udziatu w postepowaniu przetargowym dotyczacym wykonania przedmiotu
niniejszej umowy, posiada odpowiednie kompetencje i doswiadczenie, Wykonawca zobowigzuje sie ocenic
kompetencje takiego podwykonawcy i na wezwanie Inwestora przedstawi¢ wyniki tej oceny.

4. Jezeli Wykonawca zatrudni podwykonawce do wykonania robdt objetych Umowag z naruszeniem art. 647* kodeksu
cywilnego, Wykonawca zobowigzany bedzie do zapfaty na rzecz Zamawiajgcego kary umownej w wysokosci
10.000,00 zt za kazdy taki przypadek Ponadto, w takiej sytuacji Zamawiajacy bedzie uprawniony do odstgpienia od
niniejszej Umowy ze skutkiem natychmiastowym.

5. Wykonawca, przed zatrudnieniem danego podwykonawcy, zobowigzany jest przedstawié¢ Inwestorowi projekt
umowy z podwykonawcg wraz z zatgcznikami (wylaczone sg zlecenia i dostawy do kwoty 30.000,00 zf) .
Wykonawca zobowigzuje sie do zamieszczenia w umowie z Podwykonawca robét budowlanych, nastepujgcych
klauzul umownych:

a) Wykonawca zobowigzany jest do rozliczenia z podwykonawcg za wykonane przez niego roboty w terminie
nie dtuzszym niz 30 dni od daty odbioru Inwestycji przez Zamawiajgcego;

b) zakres i okres odpowiedzialnosci Podwykonawcy za wady wykonanych robét nie bedzie krétszy od zakresu
i okresu odpowiedzialnosci Wykonawcy z tytutu gwarancji jakosci i rekojmi za wady okredlonego w Umowie,
¢} Podwykonawca nie moze podzleci¢ wykonania robét dalszemu podwykonawcy bez odrebnej pisemne;j
zgody Zamawiajgcego i Wykonawcy,

d) zobowigzujgcych Podwykonawce do pisemnego informowania Zamawiajgcego o kazdej zalegtej ptatnosci
Wykonawcy wobec Podwykonawcy w terminie 14 dni, liczac od dnia powstania zalegtosci,

e) zobowigzujacych Podwykonawce do udzielania pisemnych wyjasnienn Zamawiajgcemu, na kazde jego
pisemne zadanie, dotyczgcych prawidlowosci wyptacania przez Wykonawce wynagrodzenia, oraz
przedktadania w tym zakresie odpowiednich dokumentéw,

f) zobowigzujgcych Podwykonawce do jednoczesnego doreczania Zamawiajgcemu kopii wszystkich
dokumentdw kierowanych do Wykonawcy, zwigzanych z nieterminowym regulowaniem wynagrodzenia,

g) wymagajacych zgody Zamawiajgcego na cesje praw wynikajacych z umowy podwykonawstwa,

h) zobowigzujace Podwykonawce do zachowania trybu i warunkéw opisanych w niniejszym paragrafie przy
zawieraniu umowy z dalszym podwykonawca.

i) umozliwiajgce Inwestorowi, na jego zadanie zgtoszone na pismie, przejecie praw i obowigzkéw Wykonawcy
wynikajgcych z tych uméw w przypadku rozwigzania Umowy,

j) solidarnej odpowiedzialnosci Wykonawcy oraz Podwykonawcy wobec Zamawiajgcego.

6. Wykonawca zobowigzany jest zapewnié, aby po stronie Inwestora nie powstaty zadne zobowigzania na skutek
zawarcia umoéw z podwykonawcami i dalszymi podwykonawcami.
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7. Wykonawca zobowigzany jest zaptaci¢ wynagrodzenie nalezne jego podwykonawcom za wykonane roboty w
danym miesigcu kalendarzowym w terminie nie dfuzszym niz 30 dni od daty otrzymania od Zamawiajgcego czesci
Wynagrodzenia naleznej za roboty wykonane w danym miesigcu kalendarzowym.

8. W terminie 14 dni od daty otrzymania od Inwestora czesci Wynagrodzenia naleznej za roboty wykonane w danym
miesigcu kalendarzowym, Wykonawca zobowigzuje sie dostarczy¢ Zamawiajagcemu pisemne o$wiadczenie danego
podwykonawcy (dalszego podwykonawcy) potwierdzajgce, ze petna kwota wynagrodzenia nalezna mu z tytutu
robét wykonanych w danym miesigcu kalendarzowym zostata mu przez Wykonawce zaptacona. Tresé
oswiadczenia, o ktérym mowa powyzej, bedzie zgodna ze wzorem stanowigcym Zatgcznik nr 4 do niniejszej
Umowy. O$wiadczenie zostanie podpisane przez osoby uprawnione do reprezentowania danego podwykonawcy
(dalszego podwykonawcy). Wykonawca zalgczy do wyzej wymienionego oswiadczenia dokumenty wskazujgce
osoby uprawnione do reprezentacji danego podwykonawcy {dalszego podwykonawcy) oraz kopie potwierdzenia
przelewu Srodkéw przez Wykonawce {lub przez podwykonawce) na rachunek bankowy danego podwykonawcy
(lub dalszego podwykonawcy) z okresleniem tytutu przelewu.

9. Zamawiajgcy ma prawo zatrudniaé¢ wiasnych podwykonawcéw do wykonania robét, ktore nie sg objete Umowg
lub ktére zostaty wytgczone z zakresu Przedmiotu Umowy lub w przypadku gdy Strony nie uzgodnity warunkdéw
wykonania robét dodatkowych lub zamiennych. W takim przypadku Wykonawca bedzie zobowigzany odpowiednio
przygotowac front robét dla podwykonawcéw Zamawiajgcego, umozliwi¢ im wykonanie prac zleconych przez
Inwestora w terminach wskazanych przez Inwestora oraz skoordynowaé ich roboty z Robotami wykonywanymi
przez Wykonawce.

Xil. WYNAGRODZENIE

§14
1. W zamian za wykonanie Przedmiotu Umowy zgodnie z niniejsza Umowga Zamawiajgcy zaptaci Wykonawcy taczne
wynagrodzenie ryczattowe W WYSOKOSCI  wcveeeevrrccrnercenmnnnnn zt brutto (stownie: ......................) (,Wynagrodzenie”).
Powyisza kwota bedzie powiekszona o podatek od towardw i ustug VAT w wysokosci ...%, tj. ............ zt (stownie:
cerrereenen) W Tym:

a) Za projekt budowlany dla inwestycji pn. ,,Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Noskdw wraz z podigczeniem do
istniejgcej infrastruktury Gora - Brzostow - Etap I”

Wynagrodzenie brutto w wysokosSci .....cvviveninee zt (stownie: . ) w tym podatek VAT w
wysokosSCi ...%, tj. ceeererreenn zt (Stownie: oo ) Wynagrodzenie netto w wysokoSCi ..o, zt
(STOWNIE: cvrev e )

b) Za roboty budowlane w ramach inwestycji pn. ,Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Noskéw wraz z
podtqgczeniem do istniejqcej infrastruktury Gora - Brzostéw - Etap 1”7

Wynagrodzenie brutto w wysokos$ci ......cooeenee. zt {stownie: ..ccccomvinrivenrennnnn. ) w tym podatek VAT w
WYSOKOSCi ...%, Tj. werreeeneenee ZE {(STOWNIE! i e )} Wynagrodzenie netto w wysokosci ......................2t
(stownie: ool

2. Pfatnosci dokonywane bedg w podziale dla kazdego z ww. faz (lit. a} i b) ust.1) na mocy oddzielnych protokotéw
odbioru robét (w przypadku robét budowlanych — odbiorédw czesciowych i koncowego).

3. Wynagrodzenie obejmuje naleznos¢ za wykonanie wszelkich obowigzkéw Wykonawcy wynikajacych z niniejszej
Umowy oraz obowigzkéw niezbednych do kompleksowego wykonania Przedmiotu Umowy i przekazania Inwestycji
do uzytkowania.

4. Wynagrodzenie obejmuje ryzyko i odpowiedzialnos¢ Wykonawcy z tytutu sprawdzenia przedmiaréw stanowigcych
podstawe zfozenia przez Wykonawce oferty i oszacowania wszystkich kosztéw zwigzanych z wykonaniem
Przedmiotu Umowy. Zadne niedoszacowanie, pominiecie, brak rozpoznania rozwigzan projektowych nie moze byé
podstawg do zadania zmiany Wynagrodzenia. Zamawiajacy nie poniesie zadnych dodatkowych kosztéw z tytutu
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jakichkolwiek btedéw w wycenach dokonanych przez Wykonawce lub w okre$lonym przez Wykonawce zakresie
prac. Wynagrodzenie obejmuje réwniez koszty zwigzane z wykonaniem prac zaznaczonych w projektach, lecz
pominietych w dokumentacji opisowej, i odwrotnie.

Wszelkie roboty niewyspecyfikowane w Zatacznikach do niniejszej Umowy, a konieczne do zrealizowania
Inwestycji zgodnie z Umowg i Dokumentacjg Budowy lub konieczne do przekazania Inwestycji do uzytkowania
uznaje sie za zaptacone w ramach wartosci innych ujetych tam elementéw.

W przypadku zlecenia Wykonawcy przez Zamawiajgcego robot dodatkowych, Wykonawca bedzie uprawniony do
otrzymania dodatkowego wynagrodzenia, ktorego wysokos$¢ zostanie ustalona zgodnie z § 2 Umowy.

W przypadku wprowadzenia przez Zamawiajgcego prac zamiennych badZ zmniejszenia przez niego umownego
zakresu robét, Wynagrodzenie ulegnie zmniejszeniu na zasadach okreslonych w § 2 Umowy.

W przypadku powstania konieczno$ci wykonania robdt dodatkowych, niezbednych ze wzgledu na bezpieczenstwo
lub zabezpieczenie przed powstaniem katastrofy budowlanej lub powstaniem innej szkody, spowodowanej
dziataniami Wykonawcy — koszty tych robdt zostang pokryte przez Wykonawce.

Wykonawca bez pisemnej zgody Inwestora nie moze dokonywa¢ przelewu wierzytelnosci przystugujacych z tytutu
realizacji niniejszej umowy

Xii. ROZLICZENIA | PLATNOSCI

§15

Rozliczenia pomiedzy Stronami bedg dokonywane w transzach, na podstawie faktur czeéciowych wystawionych na
mocy protokotéw czesciowych, ale nie czedciej niz raz na dwa miesigce, a takze pfatnoéci koricowej na mocy
protokotu koricowego (ostatnia ptatnos¢ nie moze by¢ mniejsza niz 10% kosztu catkowitego inwestycji).

W przypadku zaistnienia rozbieznosci pomiedzy Harmonogramem Rzeczowo-Finansowym a faktycznym postepem
rob6t dla danego zadania, Zamawiajacy wyptaci Wykonawcy wynagrodzenie w czesci odpowiadajgcej faktycznie
wykonanym robotom badZ w przypadku znacznych rozbieznosci - Zamawiajgcy bedzie uprawniony do wstrzymania
sie z zapfatg wynagrodzenia do czasu zrealizowania robét zgodnie z Harmonogramem Rzeczowo-Finansowym.

Strony postanawiaja, ze do dnia dokonania przez Zamawiajgcego odbioru koricowego Przedmiotu Umowy zgodnie
z postanowieniem § 16 ust. 4 niniejszej Umowy, Wykonawca nie wystawi faktur na tgczng kwotg wyiszg niz 90%
Wynagrodzenia, a Zamawiajacy nie wyptaci Wykonawcy kwoty wiekszej niz 90% Wynagrodzenia.

Ptatno$ci bedg dokonywane na podstawie faktur VAT wystawianych przez Wykonawce w oparciu o zatwierdzony
przez Zamawiajacego protokot stanu zaawansowania rob6t dla kazdego z zada#, ktdrego wzdr stanowi Zatgcznik nr
7 do Umowy. Protokoty stanu zaawansowania robét zwane bedy w dalszej czesci niniejszej Umowy ,,Raportami
Rozlicze niowymi”.

Wykonawca, w terminie 5 dni od zakornczenia etapu bedacego podstawa do wystawienia faktury przedtozy
Zamawiajgcemu Raport Rozliczeniowy dokumentujgcy postep zrealizowanych robot.

Wykonawca zobowigzany bedzie zatgczy¢ do Raportu Rozliczeniowego dokumenty, o ktérych mowa w § 13 ust. 8
Umowy. W przypadku, gdy Wykonawca nie dostarczy Zamawiajgcemu w/w dokumentéw, Inwestor bedzie
uprawniony do wstrzymania czesci naleznych Wykonawcy pfatnosci rownych kwocie naleznej podwykonawcy
(podwykonawcom), ktérego (ktérych) odwiadczenia nie zostaly przekazane Zamawiajgcemu, do czasu dorgczenia
Zamawiajgcemu przez Wykonawce tych dokumentow.

Raport Rozliczeniowy podlegac bedzie weryfikacji przez inspektora nadzoru inwestorskiego oraz dziatajgcego w
imieniu Inwestora Kierownika Projektu, w oparciu o postep w wykonaniu i prawidtowos¢ wykonania roboét.
Wyptacie na rzecz Wykonawcy podlega¢ bedzie kwota zatwierdzona do wyptaty w Raporcie Rozliczeniowym przez
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Kierownika Projektu. Kierownik Projektu moze nie zaakceptowac wyptaty wynagrodzenia za roboty nie ukoriczone
w petni lub niewykonane prawidfowo.

8. Zamawiajgcy przekaze Wykonawcy zatwierdzony lub poprawiony Raport Rozliczeniowy w terminie 5 dni roboczych
od jego otrzymania.

9. Kwota wskazana przez inspektora nadzoru w zatwierdzonym lub poprawionym Raporcie Rozliczeniowym stanowic
bedzie podstawe do wystawienia przez Wykonawce faktury VAT. W przypadku wystawienia przez Wykonawce
faktury na kwote wyzszg niz wskazana przez Kierownika Projektu w Raporcie Rozliczeniowym, Zamawiajacy
wyptaci Wykonawcy kwote wskazang w tym Raporcie.

10. Pfatnosci bedg dokonywane przez Inwestora przelewem bankowym na rachunek Wykonawcy wskazany w fakturze
VAT wystawionej na Gmine Jaraczewo, ul. Jarocinska 1, Jaraczewo (63-233), NIP: 6172098318 w terminie 30 dni od
dnia otrzymania przez Inwestora faktury.

11. Za dzieri dokonania ptatnosci bedzie uznany dzienn dokonania przez Inwestora polecenia przelewu kwoty naleznej
Wykonawcy na rachunek bankowy wskazany w wystawionej przez niego fakturze VAT.

12. Strony ustalaja, ze na rzecz Wykonawcy nie zostanie dokonana ptatnos¢ jakiejkolwiek czesci Wynagrodzenia,
pomimo spetnienia warunkéw okreslonych powyzej, do dnia dostarczenia szczegétowego harmonogramu robot i
finansowania, o ktérym mowa w § 12 ust. 2 lit. b) Umowy.

13. W celu unikniecia wszelkich watpliwosci Strony potwierdzajg, ze dokonanie przez Zamawiajgcego zaptaty
Wynagrodzenia za jakiekolwiek roboty nie oznacza zatwierdzenia przez Inwestora jakosci tych robdt lub uzytych
materiatéw.

14. Strony ustalajg, ze jezeli po dokonaniu przez Zamawiajgcego zaptaty za roboty zatwierdzone przez inspektora
nadzoru inwestorskiego i Kierownika Projektu w Raporcie Rozliczeniowym, powstanie konieczno$¢ usuniecia lub
wyburzenia dowolnej czesci takich uprzednio zatwierdzonych i rozliczonych robét (np. z powodu wykonania ich
przy uzyciu materiatéw lub urzadzed, ktdére nie spetniajg wymogdéw okreslonych w Umowie bad? wadliwego ich
wykonania), Wykonawca zobowigzany bedzie do zwrotu, w terminie wskazanym przez Inwestora, wartosci
wynagrodzenia, jakie otrzymat od Inwestora za wykonanie tych robét, bad? wedtug wyboru Inwestora, do
pomniejszenia o wartos¢ tego wynagrodzenia kwoty wskazanej w kolejnym Raporcie Rozliczeniowym. Jezeli
Wykonawca nie dokona zwrotu wartosci wynagrodzenia, jakie otrzymat od Inwestora za wykonanie w/w robét, ani
nie pomniejszy o warto$¢ tego wynagrodzenia kwoty wskazanej w kolejnym Raporcie Rozliczeniowym, Inwestor
uprawniony bedzie do potracenia takiej kwoty z dowolnych kwot-naleznych Wykonawcy na podstawie niniejszej
Umowy lub do pobrania takiej kwoty z Gwarancji Wykonania.

XIV. ODBIORY ROBOT

§16

Zamawiajacy bedzie dokonywat:
1. Odbiorow robdt zanikajgcych lub ulegajgcych zakryciu:

a) Odbiory te bedg dokonywane w terminie 2 dni roboczych od daty zgtoszenia robot do odbioru przez
Wykonawce — wpisem do dziennika budowy - za posrednictwem inspektora nadzoru;

b) jezeli Wykonawca nie zgfosi Zamawiajagcemu do odbioru robét zanikajgcych tub ulegajgcych zakryciu,
zobowiazany bedzie do odkrycia tych robét lub wykonania otwordéw niezbednych do zbadania robét.
W przypadku, gdy roboty zostaly wykonane prawidtowo Wykonawca przywrdci je do stanu
poprzedniego. W przypadku natomiast, gdy roboty zostaly wykonane niewtasciwie, Wykonawca
niezwtocznie wykona je w sposéb zgodny z instrukcjami inspektora nadzoru. Ponadto, w kazdym
przypadku gdy zgtoszone roboty ulegajace zakryciu lub zanikajace nie zostang zaakceptowane przez
inspektora nadzoru, Wykonawca pokryje koszt wizyty inspektora nadzoru na terenie budowy

zwigzanej ze sprawdzeniem tych robo6t.
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2. Przegladdw czesciowych (przeprowadzanych dla potrzeb miesiecznych rozliczerh pomiedzy Stronami):

a)

b)

przeglady te beda dokonywane w terminie 5 dni roboczych od daty doreczenia Zamawiajgcemu
Raportu Rozliczeniowego za dany miesigc kalendarzowy — poprzez potwierdzenie stanu zaawansowania
robdt przez inspektora nadzoru oraz Kierownika Projektu.

przeglady czesciowe oznaczajg jedynie potwierdzenie, iz w dacie ich dokonywania zostat wykonany
dany zakres robot, co stanowi podstawe do wystawienia faktury czesciowej. Strony potwierdzajg, ze
Wykonawca w oparciu o przeglady czesciowe bedzie uprawniony do wystawienia faktur czesciowych na
maksymalng kwote 90% Wynagrodzenia za kazde z zadan. W zadnym przypadku przeglad czesciowy nie
jest rownoznaczny z odbiorem przez Inwestora robét w rozumieniu prawa budowlanego czy kodeksu
cywilnego. Roboty ujete w protokotach odbioréw czesciowych (Raportach Rozliczeniowych) podlegajg
odbiorowi koricowemu zgodnie z procedurami okre$lonymi w niniejszym paragrafie, po wykonaniu
przez Wykonawce wszystkich jego obowigzkdéw wynikajacych z niniejszej Umowy. Ryzyko zniszczenia
lub pogorszenia sie stanu robdt objetych przegladem czesciowym do czasu dokonania przez Inwestora
odbioru koficowego ponosi Wykonawca.

3. Wstepnego odbioru Przedmiotu Umowy - odbidr stanowigcy potwierdzenie wykonania przez Wykonawce catosci
robét budowlanych i wykonania przez Inwestora w sposéb zadawalajacy préb technicznych, rozruchéw i
sprawdzen poszczegblnych instalacji:

a)

b)

d)

Zamawiajgcy przystapi do czynnosci odbioru wstepnego w terminie 21 dni po otrzymaniu od
Wykonawcy zawiadomienia o gotowosci do odbioru, wystosowanego na podstawie wpisu w dzienniku
budowy o zakoriczeniu realizacji Robét, dokonanego przez kierownika budowy, a potwierdzonego przez
inspektora nadzoru. Inwestor jest obowigzany zawiadomi¢ Wykonawce o dniu rozpoczecia czynnosci
odbioru. W czynnosciach odbioru uczestniczy¢ bedzie ze strony Wykonawcy kierownik budowy.

Wraz z zawiadomieniem o gotowosci do odbioru, Wykonawca zobowigzany jest przekazaé
Zamawiajgcemu komplet dokumentéw pozwalajacych na ocene prawidtowego wykonania przedmiotu
odbioru, a w szczegélnosci protokotow technicznych, $wiadectw kontroli jakosci, atestow, aprobat
technicznych, Swiadectw dopuszczen, certyfikatow.

Odbidr wstepny zostanie stwierdzony protokotem wstepnego odbioru Przedmiotu Umowy podpisanym
przez Zamawiajgcego, Wykonawce, kierownika budowy, inspektora nadzoru i Kierownika Projektu.

Warunkiem dokonania wstepnego odbioru Przedmiotu Umowy przez Inwestora jest uzyskanie przez
Wykonawce pozytywnych stanowisk Inspekcji Ochrony Srodowiska, Inspekcji Sanitarnej, Paristwowej
Inspekcji Pracy i Panistwowej Strazy Pozarnej oraz uzyskanie potwierdzenia pozytywnego
przeprowadzenia obowigzkowych kontroli, o ktérych mowa w Prawie budowlanym o ile jest to
wymagane.

e) Jezeli w toku czynnosci odbioru wstepnego przedmiotu umowy zostang stwierdzone wady nadajgce sie

do usuniecia, a:

- umozliwiajgce uzytkowanie catosci przedmiotu umowy, zgodnie z jego przeznaczeniem —Zamawiajgcy
dokona odbioru wstepnego, protokdét wstepnego odbioru robot bedzie zawierat ustalenia dokonane w
toku czynnosci odbiorowych (w tym wykaz stwierdzonych wad) oraz termin — nie dtuzszy niz 14 dni - na
ich usuniecie. Dla usterek, ktérych usuniecie bedzie ze wzgleddw technicznych, technologicznych lub ze
wzgledu na termin dostawy materiatu niemozliwe w w/w terminie, strony uzgodnig najblizszy mozliwy

termin ich usuniecia;

- uniemozliwiajace prawidiowe uzytkowanie catego przedmiotu umowy , zgodnie z przeznaczeniem ,
Zamawiajacy moze przerwac czynnosci odbioru i odmdwi¢ odbioru do czasu usuniecia stwierdzonych
wad. W tym celu Inwestor wyznaczy Wykonawcy na piSmie dodatkowy termin , po ktérego
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bezskutecznym uptywie bedzie uprawniony bagdz od umowy odstapi¢, badz zadaé¢ obnizenia
wynagrodzenia, badz tez zleci¢ usuniecie wad przez inny podmiot na koszt i ryzyko Wykonawcy.

f) W przypadku nie usuniecia usterek w powyzszych terminach Zamawiajgcy naliczy rowniez kary
umowne, o ktérych mowa w § 26 ust. 1 lit c.

4. Odbioru koncowego Przedmiotu Umowy — odbiér stanowigcy potwierdzenie wykonania przez Wykonawce
wszystkich obowigzkéw wynikajgcych z Umowy:

a) Zamawiajgcy przystapi do czynnosci odbioru kofdcowego Przedmiotu Umowy w terminie 10 dni
roboczych po otrzymaniu od Wykonawcy zawiadomienia o gotowosci do odbioru korcowego.

b) Warunkiem dokonania przez Inwestora odbioru konncowego Przedmiotu Umowy jest:
- dokonanie przez Inwestora wstepnego odbioru Przedmiotu Umowy,

- uzyskanie przez Wykonawce w imieniu Zamawiajacego i przekazanie Zamawiajgcemu
ostatecznej decyzji o pozwoleniu na uzytkowanie budynkoéw zrealizowanych w ramach Inwestycji
{przekazanie decyzji o pozwoleniu na uzytkowanie — w przypadku czesciowego oddawania
budynkéw do uzytkowania) zgodnie z warunkami umowy,

- przekazanie Inwestorowi czterech egzemplarzy dokumentacji powykonawczej w formie
wydrukéow | jednego egzemplarz dokumentacji powykonawczej w formie elektronicznej
zapisanego w programie AutoCad na CD,

- przekazanie Zamawiajgcemu certyfikatow, aprobat technicznych i dowoddéw na znaki
bezpieczenstwa oraz wszelkich innych dokumentéw uzyskanych od producentéw materiatéw i
urzadzen, a w szczegdlnosci dokumentéw gwarancji jakosci, instrukcji oraz innych dokumentéw
wymaganych prawem lub zaigdanych przez Inwestora lub inspektora nadzoru (w tym
os$wiadczenia kierownika budowy o zakonczeniu robdt i uporzadkowaniu placu budowy,
wypetnionego dziennika/dziennikdw budowy),

- przekazanie Inwestorowi dokumentéw pomiaréw powykonawczych w ramach Inwestycji.

c) Dokonanie przez Zamawiajgcego odbioru koncowego Przedmiotu Umowy zostanie potwierdzone
poprzez podpisanie przez niego protokotu odbioru koncowego, ktdry stanowi¢ bedzie podstawe do
wystawienia przez Wykonawce faktury koncowej obejmujgcej ostatnig rate (nie mniej niz 10%)
Wynagrodzenia. Podpisanie przez Inwestora protokotu odbioru koicowego nie zwalnia Wykonawcy z
odpowiedzialnosci z tytutu gwarancji jakosci lub rekojmi.

§17

W celu unikniecia wszelkich watpliwosci Strony potwierdzaja, ze dokonanie przez Zamawiajgcego czynnosci
faktycznych polegajacych na przejeciu Inwestycji do uzywania, dokonanie rozruchu okreslonych instalacji czy urzgdzen
badz dokonanie ostatecznego rozliczenia nie oznacza dokonania przez Inwestora odbioru koncowego Przedmiotu

Umowy.

XV. ZABEZPIECZENIE NALEZYTEGO WYKONANIA UMOWY

§18
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1. Wykonawca wnosi zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy (Gwarancja Wykonania) obejmujgcego réwniez
zabezpieczenie nalezytego usuwania wad w okresie rekojmi w wysokosci 5% Wynagrodzenia brutto okredlonego w
paragrafie 14 lub kilku formach wedtug wyboru Wykonawcy w :

a) pienigdzu;

b) poreczeniach bankowych Iub poreczeniach spétdzielczej kasy oszczednosciowo-kredytowej, z tym ze
zobowigzanie kasy jest zawsze zobowigzaniem pienieznym;

c) gwarancjach bankowych;

d) gwarancjach ubezpieczeniowych;

e) poreczeniach udzielanych przez podmioty, o ktérych mowa w art. 6 b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada
2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiebiorczosci (Dz. U. z 2014 r.,, poz. 1804 oraz z 2015 r. poz.
978 i1240);

f)  przez ustanowienie zastawu na papierach wartosciowych emitowanych przez Skarb Panstwa lub jednostke
samorzadu terytorialnego.

Wz46r Gwarancji Wykonania stanowi Zatgcznik nr 5 do niniejszej umowy - przy czym Zamawiajgcy dopuszcza, po

uprzednim zaakceptowaniu, stosowanie gwarancji nalezytego wykonania umowy wg standardéw stosowanych

przez instytucje finansowe wystawiajgce gwarancje.

2. W razie zwiekszenia wartosci Wynagrodzenia, w szczegdlnosci w przypadku zlecenia Wykonawcy robot
dodatkowych, Wykonawca zobowigzany jest przedtozy¢ Zamawiajagcemu dodatkowa badz uzupetniong Gwarancje
Wykonania, w terminie 14 dni od daty zwiekszenia wartosci Wynagrodzenia.

3.W_przypadku przedfozenia Zamawiajgcemu Gwarancji Wykonania na okres krétszy niz wskazany w ust.1 lub ust. 3
powyzej, Wykonawca bedzie zobowigzany do odpowiedniego przedtuzenia terminu waznosci Gwarancji Wykonania i
dostarczenia Inwestorowi dokumentu potwierdzajacego przedtuzenie jej terminu waznosci, nie pézniej niz na 10 dni
roboczych przed uptywem terminu waznosci dokumentu Gwarancji Wykonania znajdujgcego sie w posiadaniu
Inwestora. W przypadku niedotrzymania przez Wykonawce powyzszego terminu, Inwestor bedzie uprawniony do
pobrania z Gwarancji Wykonania petnej kwoty, na ktérg zostata ustanowiona Gwarancja Wykonania i zatrzymania jej
jako kaucji na zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy badzZ odstapienia od Umowy

4. Zamawiajgcy zwrdci zabezpieczenie wykonania umowy w nastepujacy sposdb:

1) 70% wartosci zabezpieczenia w terminie 30 dni od dnia odbioru koricowego przedmiotu zamowienia,
2) 30% wartosci zabezpieczenia nie pdZniej niz w 15 (pietnastym) dniu po uptywie okresu rekojmi za wady.
XVI. ODPOWIEDZIALNOSC
§20

1. Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ w stosunku do Zamawiajacego i 0sdb trzecich za wszystkie szkody powstate
wskutek niewykonania lub nienalezytego wykonania Umowy, w tym w szczegdinosci powstate w zwigzku z
prowadzeniem robdt wykonywanych w ramach Przedmiotu Umowy.

2. W przypadku zgioszenia przeciwko Zamawiajgcemu roszczen osob trzecich pozostajacych w zwigzku z zawarciem
Umowy, realizacjg Inwestycji, albo w zwigzku z wykonywaniem, niewykonaniem lub nienalezytym wykonaniem
Umowy przez Wykonawce lub jego podwykonawcéw, Wykonawca zobowigzuje sie zwolni¢ Inwestora z wszelkiej
odpowiedzialnosci w zwigzku z tymi roszczeniami, a w przypadku pozwania Zamawiajacego - przystagpi¢ do procesu
w charakterze interwenienta ubocznego, jezeli w ocenie Inwestora bedzie to konieczne do obrony jego praw. W
szczegdlnosci Wykonawca zwolni Zamawiajgcego z wszelkiej odpowiedzialnosci w zwigzku z jakimikolwiek
roszczeniami, odszkodowaniami, grzywnami, kosztami, wydatkami lub odszkodowaniami powstatymi w zwigzku z
naruszeniem przez Wykonawce jakichkolwiek przepiséw dotyczgcych ochrony srodowiska, a w szczegblnosci w
zwigzku z obecnoscig jakichkolwiek substancji niebezpiecznych (w rozumieniu ustawy Prawo Ochrony Srodowiska)
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w glebie, jeéli obecno$¢ tych substancji jest nastepstwem dziatania lub zaniechania Wykonawcy, jego
zleceniobiorcow, podwykonawcéw lub innych 0séb za ktére Wykonawca ponosi odpowiedzialnosc.

Ponadto, jezeli Inwestor zostanie zobowigzany do poniesienia lub poniesie jakiekolwiek koszty w zwigzku z
roszczeniami os6b trzecich, o ktérych mowa powyzej, Wykonawca zobowigzuje sie zaptaci¢ Zamawiajgcemu kazda
kwote na pierwsze iadanie zgtoszone przez Zamawiajacego, wraz z ustawowymi odsetkami oraz wszelkimi
wydatkami, ktére ponidst Inwestor w zwigzku z jakimkolwiek postepowaniem sgdowym.

XVI. UBEZPIECZENIE

§21

Wykonawca zobowigzany jest do zawarcia oraz posiadania, poczawszy od dnia wejscia w zycie Umowy az do dnia
zakoficzenia inwestycji, aktualnej umowy ubezpieczenia Inwestycji od wszelkich ryzyk zwigzanych z jej realizacjg, w
szczegdlnosci ryzyk budowlano — montazowych (CAR/EAR), mienia w transporcie (CARGO). Suma ubezpieczenia na
jedno oraz na wszystkie zdarzenia nie moze by¢ nizsza niz taczna warto$¢ realizowanej Inwestycji.

Umowa ubezpieczenia, o ktérej mowa w ust. 1 powyzej obejmie ochrong ubezpieczeniowg réwniez
podwykonawcéw Wykonawcy, odpowiedzialno$¢ cywilng Wykonawcy z tytutu roszczen oséb trzecich w zakresie
szk6d majatkowych lub uszkodzenia ciafa zaistniatych w zwigzku z wykonywaniem robot objgtych niniejsza Umowg
oraz — w ramach ubezpieczenia CAR - odpowiedzialno$¢ za szkody majgtkowe powstate w robotach oraz
materiatach, urzadzeniach i wyposazeniu, ktére zostaly wbudowane lub wmontowane, zainstalowane lub
dostarczone.

Wykonawca zobowigzany jest do przediozenia kopii polis ubezpieczeniowych oraz dowodow zaptaty sktadek
ubezpieczeniowych najpdzniej w terminie do 7 dni od daty wejécia w Zycie umowy oraz kazdorazowo z dniem
przedtuzenia umoéw ubezpieczenia.

XVIII. REKOJMIA | GWARANCIJA JAKOSCI

§22

Wykonawca jest odpowiedzialny wzgledem Zamawiajacego z tytutu rekojmi oraz gwarancji.

Uprawnienia z tytutu rekojmi wygasaja po uptywie ........... lat liczac od dnia odbioru koricowego Inwestycji przez
Zamawiajgcego.

Inwestor moze wykonywaé uprawnienia z tytutu rekojmi po uptywie terminu okreslonego w ust. 1, jezeli
zawiadomit Wykonawce o wadzie przed jego uptywem.

Zamawiajacy z tytutu rekojmi moze zadac usuniecia wady lub obnizenia wynagrodzenia, a w wypadku okreslonym
w ust. 5 ponizej — odstapi¢ od Umowy.

W razie stwierdzenia w toku odbioru lub w okresie rekojmi istotnych wad wykonanych robdt, Zamawiajacy moze
odstapi¢ od Umowy, bez koniecznosci uprzedniego wezwania Wykonawcy do usuniecia wad. Istotnos¢ wady
zachodzi w razie niemoznoéci uzywania, albo znacznego ograniczenia mozliwosci uzywania, catosci lub czesci
Przedmiotu Umowy zgodnie z jego przeznaczeniem.

W razie ujawnienia wad Inwestor moze z tytutu rekojmi obnizy¢ Wynagrodzenie nalezne Wykonawcy — po
uprzednim wezwaniu Wykonawcy do ich usuniecia.

a. Obnizenie Wynagrodzenia powinno nastgpi¢ w takim stosunku, w jakim wartos¢ obiektu bez wad
pozostaje do wartosci obiektu z wadami. Jezeli Wykonawca otrzymat juz wynagrodzenie, Zamawiajgcy
moze zgdaé jego zwrotu w takiej czesci w jakiej obnizyt wynagrodzenie.

§23
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1.  Wykonawca niniejszym udziela Zamawiajgcemu gwarancji jakosci na wybudowang w ramach Inwestycji
infrastrukture uzyte materiaty i wykonane roboty w tym roboty wykonane w zwigzku z odtworzeniem nawierzchni,
na zasadach i warunkach okreslonych w Zatgczniku nr 6 do niniejszej Umowy. Gwarancja rozpoczyna swéj bieg z
dniem podpisania przez Strony bezusterkowego protokotu odbioru Inwestycji.

2. Zamawiajacy z tytutu gwarancji moze zgdac usuniecia wady przez Wykonawce, jezeli ujawnita sie ona w czasie
trwania gwarancji.

3. W przypadku gdy Wykonawca nie wykona napraw gwarancyjnych w terminie okreslonym w Zatgczniku nr 6,
Zamawiajacy uprawniony bedzie do zlecenia usuniecia wystepujacych wad osobie trzeciej na koszt i ryzyko
Wykonawcy, bez utraty przez Zamawiajgcego lub inny podmiot uprawniony z gwarancji jakosci uprawnien z niej
wynikajgcych. W przypadku, o ktérym mowa w niniejszym ust. 3 Zamawiajgcy moze zaspokoi¢ poniesione koszty
z Gwarancji Wykonania lub w drodze potracenia z jakichkolwiek kwot naleznych Wykonawcy od Inwestora.

§24

1. Zamawiajacy moze, wykonywad uprawnienia z tytutu rekojmi za wady fizyczne robdt objetych Przedmiotem
Umowy niezaleznie od uprawnien wynikajacych z gwarancji jakosci.

2. Niezaleznie od wykonywania uprawnien z tytutu rekojmi i gwarancji jakosci Inwestor moze zgda¢ naprawienia
na zasadach ogdlnych szkody z powodu zaistnienia wady, chyba ze szkoda jest nastepstwem okolicznosci, za ktére
Wykonawca nie ponosi odpowiedzialnosci.

§25

W przypadku rozwigzania niniejszej Umowy z przyczyn lezagcych po stronie Wykonawcy przed dokonaniem odbioru
Inwestycji przez Zamawiajgcego, Wykonawca udziela gwarancji na roboty i elementy wybudowane do momentu
rozwigzania Umowy na takich samych zasadach jak przewidziane w Umowie dla zakoriczonych robét. Fakt
kontynuowania robdt objetych Przedmiotem Umowy przez inny podmiot dziatajgcy na zlecenie Zamawiajgcego nie
spowoduje utraty gwarancji.

XIX.KARY UMOWNE

§26

1.  Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kare umowna:

a) za opdinienie w wykonaniu Przedmiotu Umowy w rozumieniu § 8 ust. 2 - w wysokosci 0,05 %
Wynagrodzenia (brutto) za kazdy dzienh opdznienia liczone dla kazdej z faz realizacji przedmiotu zamodwienia, tj.
projektowej i wykonawstwa robot;

b) za opdzinienie w zgloszeniu zakonczenia robdt budowlanych potwierdzonego wpisem w dzienniku
budowy — w wysokosci 0,05 % Wynagrodzenia (brutto) za kazdy dzien opéznienia;

c) za nie usuniecie usterek stwierdzonych w ramach odbioru wstepnego, o ktérym mowa w § 16 ust. 3
powyzej —w wysokosci 0,05% Wynagrodzenia (brutto) za kazdy dzier opdznienia;

d) za nie wykonanie napraw gwarancyjnych, ktérych potrzeba dokonania ujawnita sie w okresie gwarancji
—w wysokosci 1.000 zt za kazdy dzien opdZnienia;

e) w przypadku nie dostarczenia Inwestorowi dokumentu potwierdzajgcego uzyskanie ostatecznej
decyzji o pozwoleniu na uzytkowanie infrastruktury zrealizowane w ramach Inwestycji {zadanie 1 i 2) w
terminie okreslonym w § 8 ust. 2 —w wysokosci 1.000 zt za kazdy dzien opdznienia;
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a)

b)

c)

e)

f)

f) w przypadku stwierdzenia, ze na budowie przebywa osoba nie zatrudniona na umowe o prace {co
zostanie ustalone przez inspektora nadzoru, zamawiajacego lub jego przedstawicieli — w wysokosci 1.000,00 zt
za kazdy taki przypadek;

g) w przypadkach wskazanych w innych postanowieniach Umowy i w kwotach tam wskazanych.

2. Zamawiajacy bedzie uprawniony do pomniejszenia o nalezne kary umowne wszelkich kwot jakie
kiedykolwiek bedg nalezne Wykonawcy, w szczegdlnosci Wynagrodzenia naleznego Wykonawcy lub do
pobrania takich kar z Gwarancji Wykonania. W przypadku rozwigzania Umowy Inwestor bedzie uprawniony do
zatrzymania takiej czesci Wynagrodzenia, ktdra odpowiada wartosci poniesionej szkody, do czasu
rozstrzygniecia sporu pomiedzy Stronami.

ODSTAPIENIE OD UMOWY ORAZ ZMIANA UMOWY

§27

Zamawiajgcy moze od Umowy odstapi¢ w nastepujgcych przypadkach:

Wykonawca opdzni sie z zakorczeniem fazy projektowej o 30 dni w stosunku do Harmonogramu Rzeczowo-
Finansowego, stanowigcego Ztacznik nr 1,

z rozpoczeciem robét o ponad 10 dni w stosunku do Harmonogramu Rzeczowo-Finansowego, stanowigcego
Ztacznik nr 1,

Wykonawca op62ni sie z wykonaniem poszczegbinych etapdw robét o ponad 20 dni w stosunku do terminow
okreslonych w Harmonogramie Rzeczowo-Finansowym, stanowigcym Zatgcznik nr 1,

Wykonawca przerwie realizacje rob6t bez uzasadnionej przyczyny na okres przekraczajacy 10 dni roboczych,

Wykonawca nie zastosowat sie do zalecen inspektora nadzoru inwestorskiego lub inwestora, majgcych wptyw
na bezpieczestwo robdt lub nalezyta jakos¢ ich wykonania,

Wykonawca wykonuje roboty w sposéb sprzeczny z Dokumentacja Budowy, obowigzujgcymi przepisami prawa
lub sztukg budowlang i pomimo wezwania go przez Inwestora do zmiany sposobu ich prowadzenia, nie
zastosowat sie do tego wezwania w terminie wyznaczonym przez Inwestora,

Wykonawca nie dostarczyt inwestorowi w terminach okresionych w Umowie Gwarancji Wykonania fub umow
ubezpieczenia,

Wykonawca nie wykonuje lub wykonuje w sposéb nienalezyty inne obowigzki wynikajace z niniejszej Umowy
(w tym nie zatrudnit oséb na podstawie umowy o prace w mysl art. 29 ust. 3a PZP)

w innych przypadkach wskazanych w Umowie lub wynikajacych z przepiséw kodeksu cywilnego.

Jezeli Wykonawca opdinia sie z wykonaniem robot tak dalece, ze watpliwym bedzie ich terminowe

zakonczenie, Inwestor poinformuje go na pismie o srodkach, jakie zdaniem Zamawiajgcego Wykonawca powinien
przedsiewzig¢ dla terminowego wykonania roboét. Jezeli Wykonawca nie wykona zalecen Inwestora w okreslonym
przez niego terminie, Zamawiajacy moze od Umowy odstapi¢.

3.

Zamawiajgcy uprawniony bedzie do wykonania prawa odstgpienia w ciggu 6 miesiecy od dnia wystgpienia

zdarzenia uprawniajacego go do odstapienia od Umowy, ale nie pdzniej niz do dnia Odbioru Koncowego Inwestycji.
W przypadku wykonania przez inwestora prawa odstgpienia od niniejszej Umowy, Wykonawca zaptaci
Zamawiajgcemu kare umowna w wysokosci 10% Wynagrodzenia. W przypadku gdy kara umowna nie pokryje w
petni szkody, inwestor bedzie uprawniony do dochodzenia odszkodowania uzupetniajgcego na zasadach ogdlnych.

4.

W przypadku wykonania prawa odstapienia:
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a) w terminie 7 dni od dnia rozwigzania Umowy Wykonawca przy udziale Zamawiajgcego sporzadzi protokoét
inwentaryzacji robét w toku wedtug stanu na dzien odstapienia, jezeli Wykonawca nie sporzadzi tego
protokotu w w/w terminie, Zamawiajgcy dokona takiej inwentaryzacje jednostronnie, za$ jej wyniki bedg
wigzace dla Wykonawcy,

b) w terminie 7 dni od dnia rozwigzania Umowy Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie
uzgodnionym z Zamawiajgcym,

¢) Wykonawca zapewni ochrone terenu budowy do momentu przejecia terenu budowy przez Zamawiajacego,

d) Wykonawca niezwlocznie, najpdzniej w terminie 14 dni od dnia wykonania prawa odstgpienia, usunie z terenu
budowy urzadzenia zaplecza przez niego dostarczone lub wzniesione.

5. W przypadku odstgpienia od Umowy przez Zamawiajagcego z przyczyn lezgcych po stronie
Wykonawcy, Zamawiajacy wstrzyma ptatnosci z tytutu wystawionych i zaakceptowanych faktur oraz potraci kary
umowne i wszelkie inne nalezne kwoty i odszkodowania wynikajace z Umowy. Ponadto, w takim przypadku,
Inwestor ma prawo zatrudni¢ osobe trzecig w celu zakoriczenia realizacji Inwestycji na koszt i ryzyko Wykonawcy.
Oznacza to m.in., ze Wykonawca zaptaci ewentualng réznice miedzy wynagrodzeniem dla wspomnianej osoby
trzeciej a Wynagrodzeniem, ktére bytoby naleine Wykonawcy. Na poczet réznicy, o ktdérej mowa w zdaniu
poprzednim, Zamawiajagcy ma prawo wstrzymaé, do momentu zakonczenia realizacji Inwestycji, ptatnosci z tytutu
faktur wystawionych przez Wykonawce. Ostateczne rozliczenie nastapi po dokonaniu przez Zamawiajacego od
osoby trzeciej odbioru koricowego Inwestycji.

6. W razie odstapienia od Umowy z przyczyn, za ktdre Wykonawca nie odpowiada, Zamawiajgcy zobowigzany
jest do:

a) zapfaty wynagrodzenia za projekt i/lub roboty, ktére zostaty wykonane do dnia odstgpienia, chyba ze zgtasza
zastrzezenia co do jakosci wykonanych robdét,

b) odkupienia materiatéw lub urzadzen dostarczonych przez Wykonawce na teren budowy do dnia odstapienia.

7. W przypadku rozwigzania Umowy w wyniku wykonania prawa odstgpienia, Umowa przestaje wigzac
poczawszy od dnia wykonania tego prawa (tj. ex nunc), jednakze w mocy pozostajg m.in. wszystkie postanowienia
dotyczace wzajemnych rozliczed,, odpowiedzialnosci z tytutu niewykonania lub nienalezytego wykonania
zobowigzan, w szczegdblnosci postanowienia dotyczace obowigzku zaptaty kar umownych, odpowiedzialnosci z
tytutu rekojmi i gwarancji jakosci.

8. Zmiany postanowien zawartej umowy muszg spetnia¢ wymagania art. 144 Pzp i mogg dotyczy¢ wytgcznie:

1) terminu uruchomienia przedmiotu niniejszej umowy i udostepnienia urzadzen, w przypadku gdy zmiana terminu
wynikac¢ bedzie z powodu:
a) wystapienia sity wyzszej rozumiane] jako zdarzenie nadzwyczajne, niezaleine od Stron, zewnetrzne i
niemozliwe do zapobiezenia, kitdrego nie udato sie unikngé¢ nawet w wypadku ponad nalezytej starannosci
Stron (wptyw pogody na wykonanie robot, nawet w przypadku ponadnormatywnych opaddéw deszczu badz
$niegu oraz strajk pracownikéw Wykonawcy, jego podwykonawcdw i dostawcdw, nie bedg uznawane za
okolicznosci Sity Wyzszej),

b) dziatarh oséb trzecich uniemozliwiajgcych wykonanie zamoéwienia, ktére to dziatania nie sg konsekwencijg
zachowan (dziatania lub zaniechania) ktérejkolwiek ze stron takich jak akty wandalizmu lub inne dziatania
powodujace uszkodzenie lub zniszczenie przygotowanego do uruchomienia obiektu basenowego; Wykonawca
odpowiada za dziatania i zaniechania oséb ktérymi sie postuguje przy wykonaniu umowy, a w szczegdlnosci
podwykonawcow,
2) bezwzglednie obowiazujacych regulacji prawnych wprowadzonych w Zycie po dacie podpisania umowy,
wywotujacych potrzebe zmian umowy, wraz ze skutkami wprowadzenia takich zmian;
3) podwyzszenia jakosci urzadzen lub zmiany technologii na lepszg,
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4) zmiany wynagrodzenia - zmiany podatku VAT - klauzula waloryzacyjna: wynagrodzenie nalezne Wykonawcy
podlega automatycznej waloryzacji odpowiednio o kwote podatku VAT wynikajgcg ze stawki tego podatku
obowigzujgcej w chwili powstania obowigzku podatkowego. Wykonawca kazdorazowo uwzgledni aktualng stawke
podatku VAT obowigzujaca na dzien wystawienia faktury (powstania obowigzku podatkowego).

XX. WLASNOSC INTELEKTUALNA, DOCHOWANIE TAJEMNICY HANDLOWE]
§28

1. Wykonawca gwarantuje, ze zawarcie Umowy, jego wykonanie oraz korzystanie przez Zamawiajgcego z
Przedmiotu Kontraktu (lub dowolnej jego czesci) w celach i na zasadach wynikajacych z Umowy nie bedzie
stanowito naruszenia jakichkolwiek praw przystugujgcych Wykonawcy lub osobom trzecim, ani czynu
niedozwolonego, tj. w szczegdlnosci nie bedzie stanowito naruszenia praw do:

a) débr stanowigcych utwory w rozumieniu Ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim
i prawach pokrewnych (tekst jedn. Dz.U. z 2006 r. nr 90, poz. 631 ze zm.), w tym szczegblnosci do
Dokumentacji Wykonawcy do Kontraktu (zwanych dalej ,Utworami”);

b) débr stanowigcych projekty wynalazcze w rozumieniu Ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r. Prawo
wiasnosci przemystowej (tekst jedn. Dz. U. z 2003r. nr 119, poz. 1117 ze zm.) (zwanych dalej
»Projektami Wynalazczymi”),

c) znakdéw towarowych, znakéw ustugowych, firm i oznaczen przedsiebiorstw, know-how oraz
innych débr niematerialnych chronionych przepisami prawa,

niezaleznie, czy prawa do tego rodzaju débr przystuguja Wykonawcy lub osobom trzecim na mocy prawa polskiego,
czy prawa obcego (zwane dalej facznie ,,Prawami Wiasnosci Intelektualnej”).

2. Wykonawca przenosi, w ramach Wynagrodzenia, na Zamawiajagcego majgtkowe prawa autorskie do
dokumentacji Wykonawcy w zakresie w jakim stanowi¢ bedzie ona Utwor, przy czym strony ustalajg, ze wysokoéé
wynagrodzenia za przeniesienie w/w praw stanowi 0,0001% Wynagrodzenia, stosownie do ponizszych
postanowien:

a) Przeniesienie praw nastepuje dla celdw realizacji (w tym projektowania, wykonania i uruchomienia),
eksploatacji, konserwacji, napraw, remontéw i modernizacji Przedmiotu Umowy, w tym w szczegdlnosci
w zakresie utrwalania i zwielokrotniania Utwordw lub ich czedci w dowolny sposéb — wytwarzania
dowolng technika egzemplarzy Utworéw, w tym technika drukarska, reprograficzng, zapisu
magnetycznego oraz technikg cyfrowa, w formie przestrzennej, uzyczania i udostepniania Utwordéw oraz
ich egzemplarzy, w taki sposéb, aby wybrane osoby mogty mie¢ do nich dostep w miejscu i czasie przez
siebie wybranym {pola eksploatacji).

b) Wraz z przeniesieniem autorskich praw majatkowych Wykonawca udziela Zamawiajgcemu zezwolenia
na rozporzadzanie, wykonywanie i korzystanie z opracowan Utwordw, wraz z prawem na udzielanie
takich zezwolen osobom trzecim (zgoda na wykonywanie autorskich praw zaleznych) (tj. w szczegdInosci
na wykonywanie, rozporzadzanie i korzystanie z ttumaczen, zmian, przerébek, uzupetniei Utwordw,
itp.) w celach i na polach eksploatacji wskazanych w poprzednim zdaniu.

c) Ponadto Zamawiajacy lub wskazany przez niego podmiot bedzie miat prawo w szczegdlnosci
wykorzystywac Utwory lub ich opracowania do przeprowadzenia postepowan przetargowych majgcych
na celu wybdr wykonawcy remontéw lub modernizacji Przedmiotu Umowy.

d) Wykonawca zobowiazuje sie, ze wykonywanie przez twércdw poszczegdlnych Utwordw ich autorskich
praw osobistych nie uniemozliwi Zamawiajgcemu korzystania z Praw Wtasnosci Intelektualnej.

e) Z zastrzezeniem bezwzglednie obowiazujacych przepiséw prawa Wykonawca wyraza réwniez zgode
na wykonywanie przez Zamawiajgcego osobistych praw autorskich dla potrzeb realizacji, konserwaciji,
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remontow i modernizacji Przedmiotu Umowy oraz jego eksploatacji przez Inwestora, w szczegdlnosci
poprzez mozliwos¢ wprowadzania wszelkich zmian w Utworach uznanych za konieczne przez Inwestora .

3. Wykonawca nie ujawni sam, ani wspdlnie z osobami trzecimi, zadnej dokumentacji, obliczer lub innych
istotnych faktow dotyczacych Umowy. Powyisze nie dotyczy udostepnienia informacji podwykonawcom w
zakresie niezbednym dla wykonywania przez nich powierzonej cze$ci Umowy.

XX1.POSTANOWIENIA KONCOWE

1. W okresie realizacji Inwestycji Wykonawca umozliwi Zamawiajgcemu nieodptatnie, umieszczenie tablicy
informacyjnej z logo Inwestora i logotypami programu operacyjnego na ogrodzeniach zainstalowanych przez
Wykonawce na terenie objetym budowa, w miejscach wskazanych przez Inwestora. Wykonawca kazdorazowo jest
zobowigzany do uzyskania zgody Inwestora i uzgodnienia z nim lokalizacji wszelkich reklam oraz informacji o
charakterze komercyjnym umieszczanych na terenie budowy, przez Wykonawce.

2.  Wszelkie zmiany Umowy wymagajag formy pisemnej pod rygorem niewaznosci.

3. Wszelkie zawiadomienia dokonywane na mocy niniejszej Umowy beda dokonywane na ponizsze adresy
pocztowe i poczty elektronicznej:

ZAMAWIAJACY: cicieeiiiicninnrssiiesiemnssnsmsininesssmmsasssisssssnsssssisssassses

KIEROWNIK BUDOWY: ....cccerccrereniecemiesscnssnsnsvensnsnsasssassnsases
INSPEKTOR NADZORU: ....ucovnieinernannaninnenssnsasnssnssnssssssssansnnenes

4. Wszelkie takie zawiadomienia lub inne dokumenty bedg uwazane za dostarczone: niezwiocznie jezeli
doreczone osobiscie lub odebrane przez Strony, w przypadku wystania faksem - w momencie odebrania faksu, w
przypadku wystania listem poleconym oraz nieodebrania przez Strone takiego listu — 7 dni od dnia nadania listu w
poiskiej placéwce pocztowe;j.

5. Tytuly uzyte dla oznaczenia poszczegblnych paragraféw majg jedynie znaczenie pomocnicze i nie beda
stanowity podstawy do interpretacji Umowy.

6. W sprawach nieuregulowanych w niniejszej umowie bedg miaty zastosowanie przepisy kodeksu cywilnego oraz
ustawy z 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz.U. 2016 poz. 290 ze zmianami) oraz przepisy
ustawy Prawo zaméwien publicznych

7. Ewentualne spory moggce powstaé na tie wykonywania niniejszej umowy strony poddajg pod rozstrzygniecie
sgdom powszechnym wiasciwym ze wzgledu na siedzibe Inwestora.

8. Umowa wchodzi w zycie z dniem podpisania.

9. Niniejsza Umowa zostata zawarta w jezyku polskim w czterech jednobrzmigcych egzemplarzach — 1 egz. dla
Wykonawecy i 3 egz. dla Zamawiajgcego.

10. Zataczniki do niniejszej Umowy stanowig jej integralng czes¢.

Lista zatacznikéw:

Zatgcznik nr 1 — Harmonogram rzeczowo — finansowy;

Zatgcznik nr 2 — Szczegdtowy harmonogram robét i finansowania;

Zatgcznik nr 3 — Oferta Wykonawcy z dnia ... ;

Zatacznik nr 4 — O$wiadczenia podwykonawcy;

Zatgcznik nr 5 — Gwarancja Wykonania (wzér);

Zatgcznik nr 6 — Warunki gwarancji jakosci;

Zatgcznik nr 7 — Wz6r miesiecznego protokotfu stanu zaawansowania robét (Raportu Rozliczeniowego);
Zatacznik nr 8 — Program Funkcjonalno-Uzytkowy
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Zatacznik nr 9 — Dokumentacja projektowa bedaca w posiadaniu Zamawiajgcego
Zatacznik nr 10 - Odpowiedzi na pytania zadane w ramach postgpowania przetargowego.

ZAMAWIAJACY
KONTRASYGNATA SKARBNIKA GMINY ...oovivii it

CZESC Ill - Pozostate zatgczniki do SIWZ (formularze, oswiadczenia)

WYKONAWCA
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Zatqcznik nr 2 do SIWZ

Nazwa firmy (wykonawcy): ....cccoeevveverienennnnne,

WOJeWAAZEWO! ...ovviecniirireceircere e
NIP: e e
PESEL: o
dotyczy wykonawcow wpisanych do CEIDG RP
oraz wykonawcéw bedqcych osobami fizycznymi
KRS et rrrrrr e ererere e

adres e-mail wykonawcy

FORMULARZ OFERTOWY

Gmina Jaraczewo
ul. Jarociriska 1
63-233 Jaraczewo

Nawigzujgc do ogtoszenia o przetargu nieograniczonym na roboty budowlane w ramach zadania inwestycyjnego pn.
~Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowosci Noskow wraz z przyfgczeniem do istniejgcej infrastruktury Gora —
Brzostow — Etap I” w formule ,,zaprojektuj i zbuduj”.

Oferujemy wykonanie catego zakresu przedmiotu zaméwienia zgodnie z wymogami zawartymi w Specyfikacji Istotnych
Warunkdéw Zamoéwienia w podziale cenowym:

Cena netto Podatek VAT Cena brutto

Lp. Nazwa i nr zadania (PLN) e b % (PLN)

1. | Projekt budowlany dia inwestycji

stownie:

2. | Roboty budowlane w ramach inwestycji

stownie:

KOSZT CALKOWITY:

sfownie:

2. Termin wykonania przedmiotu zamodwienia
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0d dnia podpisania umowy do dnia uzyskania pozwolenia na uzytkowanie, ktére nastapi¢ musi najpozniej do dnia
31.01.2019 roku, z tym, ze:

- Faza projektowa zakoriczona uzyskaniem pozwolenia na budowe zakoriczy¢ sig musi najpozniej do: 28.02.2018 .

- Faza realizacyjna - roboty budowlane: 15.12.2018 r.

3. Udzielony okres gwarancji na roboty budowlane objete zakresem zaméwienia wynosi ................. lat.

Rekojmia za wady wynosi 5 lat.
Okres gwarancji na urzadzenia nie moze by¢ krétszy niz 5 lat, a okres gwarancji na roboty budowlane to: minimum 3

lata i maksymalnie 5 lat.

Uwaga: W przypadku braku wypetnienia pozycji 2 lub 3 ze wykonawca otrzymuje 0 pkt. w ramach odpowiedniego
kryterium. W przypadku jezeli w ofercie wykonawcy ktéremu udzielone zostanie zamdwienie brak bedzie danych o
ktérych mowa w zdaniu poprzednim wéwczas Zamawiajqcy przyjmie ze okres gwarancji na roboty budowlane wynosi 3
lata i/lub termin realizacji zaméwienia wraz z uzyskaniem ostatniego pozwolenia na uZytkowanie uptywa dnia
15.06.2018 roku.

4. Oéwiadczamy, ze zgodnie z art. 26 ust. 1 PZP wezwany przez zamawiajacego przed udzieleniem zamowienia ztozg w

10.

wyznaczonym terminie aktualne na dzien zfozenia dokumenty wymienione w punktach 9.1. do 9.15 SIWZ.

. Oéwiadczamy, ze zapoznali$my sie z Programem Funkcjonalno-Uzytkowym, warunkami technicznymi i pozostatymi

dokumentami bedacymi w dyspozycji inwestora i nie  wnosimy do niej zastrzezeri oraz zdobylismy konieczne
informacje potrzebne do przygotowania oferty i wiasciwego wykonania zamowienia.

. Oéwiadczamy, ze przyjmujemy do wiadomosci, ze montaz finansowy inwestycji obejmuje wspoifinansowanie

érodkami dotacyjnymi w ramach Programem Rozwoju Obszaréw Wiejskich na lata 2014-2020 i w przypadku
wybrania naszej oferty zobowigzujemy sig m.in. do stosowania w korespondencji dotyczacej realizacji rzeczowo-
terminowo finansowej przekazanych przez Zamawiajgcego logotypdw i innych wytycznych (w tym ujgcie w
harmonogramie rzeczowo — terminowo- finansowym kosztéw w podziale na wydatki kwalifikowane i
niekwalifikowane) narzuconych Zamawiajagcemu umowa o dofinansowanie.

. Akceptujemy warunki ptatnosci.

. Oéwiadczamy, Ze uwazamy sie za zwigzanych niniejszg ofertg na czas wskazany w specyfikacji istotnych warunkow
zamoOwienia.
Wadium w  kwocie e zostalo  wniesione  w  dniu w
(018 1 11 1=FURU TR U OO UUP OO

Jesteémy $wiadomi, ze wniesione przez nas wadium nie podlega zwrotowi w okolicznosciach, o ktorych mowa w art.
46 ust. 4a oraz ust. 5 ustawy Prawo zamdwien publicznych.

Oéwiadczamy, ze zawarty wraz ze specyfikacja istotnych warunkéw zaméwienia projekt umowy zostat przez nas
zaakceptowany i zobowigzujemy si¢, w przypadku wybrania naszej oferty, do zawarcia umowy na wyzej
wymienionych warunkach, w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiajgcego.
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11.

12.

Oswiadczamy, ze w przypadku uznania naszej oferty za oferte najkorzystniejsza, w terminie do 7 dni od daty wyboru,
sporzadzimy i przedtozymy zamawiajagcemu harmonogram rzeczowo — terminowo-finansowy (zgodnie z wzorem
Zamawiajacego) uwzgledniajacy wykonanie wszystkich robét objetych przedmiotem zaméwienia. Harmonogram
musi zawiera¢ wszelkie koszty skfadajgce sie na cene oferty, niezbedne do zrealizowania zamdéwienia z ich podziatem
na poszczegblne zadania, ktére moga stanowi¢ osobny element odbioru czesciowego z uwzglednieniem terminéw
realizacji kazdego z tych zadan zakoriczonego uzyskaniem pozwolenia na uzytkowanie.

Zaméwienie zrealizuje/my wiasnymi sitami/ z wykorzystaniem zasobéw innych podmiotéw/ z udziatem
Podwykonawcdw * w czesci dotyczacej:

L Firma podwykonawcy Czesci zamdwienia powierzone do wykonania

P: {wpisac firme podwykonawcy) (wpisac cze$¢ zamdwienia, ktdra bedzie powierzona podwykonawcy)
1

2

Oswiadczam/y, ze przed przystgpieniem do wykonania zaméwienia podam/y nazwy lub imiona i nazwiska oraz dane
kontaktowe podwykonawcdw i 0s6b do kontaktu z nimi wskazanych wyzej zakresow zamdwienia, w przypadku gdy nie
sg nam znane w chwili sktadania oferty.

13. Oswiadczamy, ze jeste$my mikroprzedsigbiorstwem*, matym przedsiebiorstwem*, érednim przedsiebiorstwem*.

Mikroprzedsigbiorstwo: przedsiebiorstwo, ktére zatrudnia mniej niz 10 0s6b i ktérego roczny obrét lub roczna suma

bilansowa nie przekracza 2 min euro.

Mate przedsigbiorstwo: przedsigbiorstwo, ktére zatrudnia mniej niz 50 0s6b i ktérego roczny obrét lub roczna suma

bilansowa nie przekracza 10 min euro.

Srednie przedsiebiorstwo: przedsiebiorstwo, ktére nie jest mikro- lub matym przedsiebiorstwem i ktére zatrudnia
mniej niz 250 osob i ktérego roczny obrét nie przekracza 50 min euro lub roczna suma bilansowa nie przekracza 43

mln euro.

Pojecia zaczerpnigte z zaleceri Komisji Unii Europejskiej z dnia 6 maja 2003 r. dot. definicji mikroprzedsiebiorstw oraz
mafych i srednich przedsiebiorstw (Dz. U. L 124 7 20.5.2003, s. 36).

14. Oferta zostata ztozona na .................... ponumerowanych stronach.

15. Do oferty dotgczono oswiadczenia/dokumenty zgodnie z ponizszym wykazem:

pieczed firmowa Podpisy 0s6b uprawnionych
do sktadania oswiadczeri woli
w imieniu wykonawcy

* niepotrzebne skresli¢
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Zatqcznik nr 3 do SIWZ

Wykonawca:

(w zaleznosci od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEIDG})

reprezentowany przez:

(imie, nazwisko, stanowisko/podstawa do reprezentacji)

QOswiadczenie wykonawcy

sktadane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.
Prawo zaméwien publicznych (dalej jako: ustawa Pzp),

DOTYCZACE PRZEStANEK WYKLUCZENIA Z POSTEPOWANIA

Na potrzeby postepowania o udzielenie zaméwienia publicznego na roboty budowlane w ramach zadania
inwestycyjnego pn. ,Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowoséci Noskéw wraz z przytaczeniem do istniejgcej
infrastruktury Géra — Brzostéw — Etap I” w formule ,zaprojektuj i zbuduj” prowadzonego przez Gming Jaraczewo
o$wiadczam, co nastepuje:

. ‘bys;Wi‘ddézam, Ze nie podlegam wykluczeniu z postepowania na podstawie
art. 24 ust 1 ustawy Pzp.

. Oswiadczam, Ze nie podlegam wykluczeniu z postepowania na podstawie
art. 24 ust. 5 ustawy Pzp.

{miejscowosc) (podpis wykonawcy)

Oswiadczam, ze zachodzg w stosunku do mnie podstawy wykluczenia z postepowania na podstawie art.
e ereeereeen e menennn: UStaWy Pzp (podad majgcq zastosowanie podstawe wykluczenia sposréd wymienionych w art. 24 ust.
1 pkt 13-14, 16-20 lub art. 24 ust. 5 ustawy Pzp).

Jednoczesnie oéwiadczam, ze w zwigzku z ww. okolicznoscig, na podstawie
art. 24 ust. 8 ustawy Pzp podjatem nastepujgce Srodki naprawcze:

evrmeanneny O e T e
(miejscowosc) (podpis wykonawcy)

52



Oswiadczam, ze nastepujgcy/e podmiot/y, na ktérego/ych zasoby powotuje sie w niniejszym postepowaniuV,‘ tJ

(podac pefng nazwe/firme, adres, a takze w zaleznosci od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG)

nie podlega/ja wykluczeniu z postepowania o udzielenie zamdwienia.

SSURRURRRRNN s [ o 1 F- TESURIUREOI o

(miejscowosc) (podpis wykonawcy)

Oswiadczam, ze nastepujacy/e podmiot/y, bedacy/e podwykonawca/ami:

(poda¢ petng nazwe/firme, adres, a takze w zaleznosci od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEIDG)

nie podlega/3 wykluczeniu z postepowania o udzielenie zaméwienia.

SUUUTRUIRUIY s | [T IO Fe ettt e
{miejscowos¢) (podpis wykonawcy)

Oswiadczam, ze  wszystkie informacje  podane w  powyiszych  o$wiadczeniach sg  aktualne

i zgodne z prawdg oraz zostaty przedstawione z petng swiadomoscig konsekwencji wprowadzenia zamawiajgcego w
bfad przy przedstawianiu informacji.

. vrrrenennsy NI v ot s
(miejscowosc) {podpis wykonawcy)
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Zatgcznik nr 4 do SIWZ

Wykonawca:

(w zaleznosci od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEIDG)

reprezentowany przez:

(imie, nazwisko, stanowisko/podstawa do reprezentacji)

Oswiadczenie wykonawcy

sktadane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.
Prawo zaméwien publicznych (dalej jako: ustawa Pzp),

DOTYCZACE SPELNIANIA WARUNKOW UDZIAtU W POSTEPOWANIU

Na potrzeby postepowania o udzielenie zamdwienia publicznego na roboty budowlane w ramach zadania
inwestycyjnego pn. ,Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowosci Noskéw wraz z przytgczeniem do istniejgcej
infrastruktury Géra — Brzostéw — Etap I” w formule ,zaprojektuj i zbuduj” prowadzonego przez Gming Jaraczewo

os$wiadczam, co nastepuje:

Oswiadczam, ze spetniam warunki udziatu w postepowaniu okreslone przez zamawiajgcego w pkt. 7 niniejszej SIWZ.

rverinney NI v Fo e
(podpis wykonawcy)

{miejscowosc)

Oswiadczam, ze w celu wykazania spetniania warunkéw udziatu w postgpowaniu, okredlonych przez zamawiajgcego w

pkt. 7 pkt. niniejszej SIWZ polegam na zasobach nastepujgcego/ych podmiotu/éw:
........................................................................................................................................................................... , W nastepujgcym

ZAKIESI® e et st iee sttt et eeeaeebesesaresbvbst st sstabe sesass sessessesoneae S0m et SenesERe Sea et Rt R es e eea et eas sre e en e er e sae sh e (wskazac podmiot i
okresli¢ odpowiedni zakres dla wskazanego podmiotu).

{podpis wykonawcy)

{miejscowosc)

Oswiadczam, e  wszystkie informacje  podane w  powyzszych  odwiadczeniach s3  aktualne
i zgodne z prawdg oraz zostaly przedstawione z petng $wiadomoscig konsekwencji wprowadzenia zamawiajgcego w
btad przy przedstawianiu informacji.

rrerrenngy QN8 e T
(miejscowosc) (podpis wykonawcy)
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Zatgcznik nr 5 do SIWZ

Wykonawca:

(petna nazwa/firma, adres)
(w zaleznosci od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEIDG)

reprezentowany przez:

(imie, nazwisko, stanowisko/podstawa do reprezentacji)

WYKAZ WYKONANYCH ROBOT BUDOWLANYCH
spetniajgcych wymagania okreslone w punkcie 7.2
specyfikacji istotnych warunkow zamowienia

na roboty budowlane w ramach zadania inwestycyjnego pn. ,,Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowosci Noskow
wraz z przytqczeniem do istniejgcej infrastruktury Gora — Brzostéw — Etap I” w formule ,,zaprojektuj i zbuduj”.

Oswiadczam(y), ze dysponujemy wymaganym doswiadczeniem w zakresie realizacji rob6t budowlanych sieci
kanalizacji sanitarnej tj.:

Data Wartos¢ brutto
L. Opis i zakres wykonywanych rozpoczecia | zrealizowanych | Nazwa i adres .
Lokalizacja . . , . . Zamawiajgcy
Lp. robat budowlanych i zakonczenia robot wykonawcy
budowy e . . (nazwa, adres, telefon)
realizacji robét| budowlanych robot
(dd-mm-rrrr) w PLN
................................ , dnia r
{miejscowosc)
pieczec firmowa Podpisy 0s6b uprawnionych

do sktadania oswiadczer: woli
w imieniu wykonawcy
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Zatgcznik nr 6 do SIWZ
Wykonawca:

(petna nazwa/firma, adres)

(w zaleznosci od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEIDG)

reprezentowany przez.

(imie, nazwisko, stanowisko/podstawa do reprezentacji)

WYKAZ 0SOB,
KTORYMI DYSPONUJE WYKONAWCA | KTORE BEDA UCZESTNICZYC
W WYKONYWANIU ZAMOWIENIA

spetniajgcych wymagania okreslone w punkcie 7.3.
specyfikacji istotnych warunkow zamoéwienia
na roboty budowlane w ramach zadania inwestycyjnego pn. ,,Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowosci Noskéw
wraz z przytqczeniem do istniejqcej infrastruktury Géra — Brzostow — Etap I” w formule ,,zaprojektuj i zbuduj”.

Kwalifikacje zawodowe, numer
Informacja o podstawie do uprawniefi budowlanych wraz z
dysponowania osobg* ich szczegétowym zakresem,
Rodzai Imig i nazwisko osoby, (nalezy wpisaé podstawe data wydania uprawnien,
ozl ktéra bedzie peinié dysponowania osobg, np.: umowa o doswiadczenie zawodowe
specjalnosci . . i . .
L.p. odpowiednig funkcje prace**, umowa zlecenie, umowa i wyksztatcenie niezbedne do
o dzieto, zobowiqzanie innych wykonania zamdwienia
podmiotow do oddania osoby do publicznego
dyspozycji wykonawcy)
1)
2)
3)
4)
UWAGA*:

Wraz z w wypefniong w/w tabelg wykonawca zobowigzany jest dostarczyc jeden z ponizszych dokumentow w odniesieniu do kazdej z oscéb:

1. W przypadku, gdy wykonawca polega na osobach zdolnych do wykonania zamdwienia innych podmioctéw, zobowigzany jest udowodni¢
zamawiajgcemu, iz bedzie nimi dysponowat, tj. musi przedstawic¢ pisemne, tzn. w oryginale, zobowigzanie tych podmiotéw do oddania mu do
dyspozycji tych osob na okres korzystania z nich przy wykonaniu niniejszego zamdwienia.

2. W przypadku, gdy wykonawca polega na osobach fizycznych lub prowadzqcych samodzielng dziatalnos¢ gospodarczq naleZy dofgczyc:

- pisemne, tzn. w oryginale, zobowigzanie tych oséb do podjecia sie pefnienia okreslonej funkcji w okresie korzystania z nich przy wykonaniu
niniejszego zamdwienia lub
- inny dokument (np. umowa zlecenie, umowa o dziefo) wykazujgcy, ze wykonawca bedzie dysponowat w/w osobami w okresie korzystania z
nich przy wykonaniu niniejszego zamowienia, w kopii poswiadczonej za zgodnosc z oryginatem przez wykonawce.
3. Z tresci w/w zobowiqzan i uméw musi wynikad, ze osoby na ktdrych wykonawca polega bedq petnify okreslone funkcje w okresie korzystania z
nich przy wykonaniu niniejszego zamdwienia.
4. W przypadku zatrudniania przez wykonawce danej osoby na podstawie umowy o prace, wykonawca, ktdrego oferta zostanie uznana za
najkorzystniejszq, dostarczy zamawiajgcemu przed podpisaniem kopie umow o prace lub wyciqgi z tych umdw zawierajqce co najmniej imie
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i nazwisko danej osoby, okres zatrudnienia, nazwe pracodawcy lub kopie zgtoszenia tych oséb do ZUS. W przypadku niedostarczenia w/w
dokumentdw wystqpi sytuacja o ktérej mowa wart. 46 ust. 5 pkt 3 ustawy Prawo zamowien publicznych. W zwigzku z powyZszym
zamawiajacy zatrzyma wadium i na podstawie art. 94 ust. 3 ustawy Pzp dokona wyboru oferty najkorzystniejszej sposréd pozostatych ofert.

5. Z wypefnionego przez Wykonawce powyiszego zafqcznika musi wyraznie i jednoznacznie wynikac¢ spetnianie warunku, okreslonego w
punkcie 7.3. SIWZ.

{miejscowosc)

pieczec firmowa Podpisy 0s6b uprawnionych
do sktadania oswiadczer woli
w imieniu wykonawcy
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Zatqcznik nr 7 do SIWZ

WYKONAWCA:

nazwa(y) (firma) i adres(y) wykonawcy(éw)

OSWIADCZENIE WYKONAWCY
w zakresie powstawania u zamawiajgcego obowigzku podatkowego

Ja/My nizej podpisani:

ubiegajac sie o udzielenie zamdwienia na roboty budowlane w ramach zadania inwestycyjnego pn. ,Budowa
kanalizacji sanitarnej w miejscowosci Noskow wraz z przytqczeniem do istniejqcej infrastruktury Géra — Brzostéw —
Etap I” w formule ,zaprojektuj i zbuduj” w zakresie umozliwiajgcym uzyskanie zgodnie z przepisami Prawa
budowlanego, pozwolenia na ich uzytkowanie.

1) oswiadczamy, ze wybor mojej/naszej oferty nie bedzie prowadzit do powstania
u zamawiajgcego obowigzku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od
towaréw i ustug’.

2) wybér mojej/naszej oferty bedzie prowadzit do powstania u zamawiajgcego
obowiqzku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towardw i ustug?
Powyiszy obowigzek podatkowy bedzie dotyczyf...............u... 3 objetych
przedmiotem zaméwienia, a ich wartos¢ netto ( bez kwoty podatku ) bedzie

WYNOSQ .cocovvvevcrarasrnnes 4zt

{miejscowosc) podpisy os6b upowaznionych do sktadania oswiadczeri
w imieniu Wykonawecy i pieczeci wykonawcy(éw))

Tw wypadku wyboru opcji 1) opcje 2) przekreslié.

2 W wypadku wyboru opcji 2) opcje 1) przekreslic.

3 Whpisa¢ ( rodzaj ) towaru/ustugi, ktra bedzie prowadzita do powstania u zamawiajacego
obowigzku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towaréw i ustug.

*Whpisa¢ wartosé netto { bez kwoty podatku ) ustugi/ustug wymienionych wcze$niej
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Zatqcznik nr 8 do SIWZ
(Nazwa podmiotu trzeciego)

Zobowigzanie innego podmiotu do udostepnienia zasobéw

Dziatajgc na podstawie art. 22a ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. — Prawo zaméwier publicznych (Dz. U. z 2015r.
poz. 2164 z pdin. zm.) odwiadczam/y, ze zobowigzuje/my sie do oddania swoich zasobéw:

(okreslenie zasobu: zdolnosci technicznej, zdolnosci zawodowej, sytuacji ekonomiczne;j, sytuacji finansowej}

do dyspozycji wykonawcy:

(nazwa i adres wykonawcy)

na potrzeby realizacji zaméwienia na roboty budowlane w ramach zadania inwestycyjnego pn. ,,Budowa kanalizacji
sanitarnej w miejscowosci Noskéw wraz z przytgczeniem do istniejqcej infrastruktury Gora — Brzostéw — Etap I’ w
formule ,,zaprojektuj i zbuduj” celem wykazania spetniania warunkéw udziatu w postepowaniu, ktérych opis zawarty
jestw pkt.7 SIWZ.

1) Zakres dostepnych wykonawcy zasobéw innego podmiotu:

2) Sposbéb wykorzystania zasobéw innego podmiotu przez wykonawce przy wykonywaniu zaméwienia:

4) Informacja, czy podmiot, na zdolnosciach ktérego wykonawca polega w odniesieniu do warunkéw udziatu w
postgpowaniu dotyczacych wyksztatcenia, kwalifikacji zawodowych lub doswiadczenia, zrealizuje roboty budowlane
lub ustugi, ktérych wykazane zdolnosci dotyczg?

(Tak/Nie)

miejscowosé, data podpis osoby/o0séb upowaznionych
do wystepowania w imieniu
podmiotu trzeciego”

* pozadany czytelny podpis lub podpis i pieczatka z imieniem i nazwiskiem

UWAGA!

Zamiast niniejszego wzoru mozna przedstawic inny dokument, ktéry okresla w szczegdlnosci:

a) zakres dostepnych wykonawcy zasob6éw innego podmiotu,

b) sposdb wykorzystania zasobdw innego podmiotu, przez wykonawce, przy wykonywaniu
zamdwienia publicznego,

¢) zakres i okres udziafu innego podmiotu przy wykonywaniu zaméwienia publicznego,

d) czy podmiot, na zdolnosciach ktdrego wykonawca polega w odniesieniu do warunkow udziatu
w postepowaniu dotyczqcych wyksztafcenia, kwalifikacji zawodowych lub doswiadczenia,
zrealizuje roboty budowlane lub ustugi, ktérych wykazane zdolnosci dotyczg.
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Zatqgcznik nr 9 do SIWZ

WYKONAWCA:

nazwal(y) (firma) i adres(y) wykonawcy(6w)

OSWIADCZENIE PRZYNALEZNOSCI DO GRUPY KAPITALOWE)

{(w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007r. o ochronie konkurencji i konsumentdw
Dz. U. Nr. 50, poz. 331 z pdzn. zm.)

Dotyczy postgpowania na wykonania robét budowlanych w ramach zadania inwestycyjnego pn. ,Budowa kanalizacji
sanitarnej w miejscowosci Noskéw wraz z przyfgczeniem do istniejqcej infrastruktury Goéra — Brzostéw — Etap I” w formule
»2aprojektuj i zbuduj” w zakresie umozliwiajgcym uzyskanie zgodnie z przepisami Prawa budowlanego, pozwolen na ich
uzytkowanie.

Sktadajac oferte w postepowaniu zorganizowanym przez Gmine Jaraczewo na ww. zadanie, stosownie do
tresci art. 24 ust. 11 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zaméwief publicznych (Dz. U. z 2015 r., poz. 2164
z p6in. zm.) biorac udziat w postepowaniu niniejszym informuje, ze:

Nalezymy/Nie nalezymy* do grupy kapitafowej o ktérej mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy

z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamdwier publicznych (Dz. U. 2015 r, poz. 2164 z pdin. zm.)

i ztozylismy/nie zioZylismy* odrebng/nej oferte/y do udziatu w tym postepowaniu nalezqgc do tej samej

grupy kapitatowej.

*Odpowiednio skresli¢

UWAGA: Wykonaweca winien zlozy¢ ww. oswiadczenie do Zamawiajgcego w terminie 3 dni od dnia przekazania - zamieszczenia na stronie
internetowej informacji z otwarcia ofert.

vervrevenneny ONI3 il T
(miejscowosc)

podpisy 0s6b upowaznionych do sktadania oéwiadczer
w imieniu Wykonawcy i pieczeci wykonawcy(ow))
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