Zalgcznik nr 8 — Projekt Umowy
UMOWANR ...

Zawarta w Jaraczewie w dniu ............ roku pomiedzy:

Gming Jaraczewo z siedzibg w Jaraczewie,

ul. Jarocinska 1, 63-233 Jaraczewo,

Regon:250855363 , NIP: 6172098318 ,

reprezentowang przez:

Dariusza Strugate — Burmistrza Miasta i Gminy Jaraczewo

przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy — Patrycji Wieruszewskiej - Dziergaczow,
zwang dalej ,,Zamawiajgcym”

zwanym/zwang dalej ,,Wykonawcg”,
tacznie zwanymi ,,Stronami”, a odrebnie ,,Strong”.

Zwazywszy, ze Zamawiajacy, w wyniku przeprowadzonego post¢powania o udzielenie
zamoOwienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego, na podstawie ustawy z dnia
29 stycznia 2004 r. — Prawo zamoéwien publicznych (Dz.U. z 2017 r. poz. 1579 ze zm.),
w przedmiocie ,,Budowa budynku remizy OSP w miejscowosci Rusko” dokonal wyboru
oferty Wykonawcy, Strony uzgadniaja, co nastepuje:

PRZEDMIOT UMOWY
§1
1. Zamawiajacy powierza, a Wykonawca przyjmuje do wykonania roboty budowlane
niezbedne do oddania zadania pn. ,,Budowa budynku remizy OSP w miejscowosci Rusko”
opisane Dokumentacjg Projektowa, STWiOR, Przedmiarem Robot, zgodnie z oferta
Wykonawcy.

2. Do celow interpretacji beda miaty pierwszenstwo dokumenty zgodnie z nastepujaca
kolejnoscia:

1) Umowa,

2) Projekt budowlany,

3) STWIOR,

4) Przedmiar,

5) Oferta Wykonawcy wraz ze stanowigcym jej integralng czes$¢ kosztorysem ofertowym,

6) SIWZ w zakresie nie ujetym wyzej.

3. W celu wyeliminowania stwierdzonych rozbiezno$ci pomigdzy dokumentami, o ktorych
mowa w ust. 2, Zamawiajacy jest zobowigzany niezwlocznie przekaza¢ informacje na pismie
wystepujacemu o wyjasnienie rozbieznosci, z zachowaniem przy interpretacji rozbieznosci
zasady pierwszenstwa kolejnosci dokumentéw, o ktorej mowa w ust. 2.
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4. Wykonawca o$wiadcza, ze uwzglednit w ofercie wszelkie dane udostgpnione przez
Zamawiajacego.

5. Wycena oferty jest dokonana w oparciu 0 kosztorys ofertowy oraz dokumentacje
projektowa oraz STWiOR.

6. Wykonawca zobowigzuje si¢ wykona¢ wszystkie opisane Dokumentacja Projektowa oraz
STWiOR roboty budowlane, niezbe¢dne do realizacji przedmiotu Umowy.

7. Wykonawca zobowigzuje si¢ wykona¢ roboty budowlane, ktore nie zostaty
wyszczegolnione w przedmiarze robot, a sg konieczne do realizacji przedmiotu umowy
zgodnie z projektem budowlanym.

8. Jezeli wykonanie robot, o ktérych mowa w ust. 7, bedzie prowadzito do zwigkszenia lub
zmniejszenia wynagrodzenia Wykonawcy, wykonanie tych robdt musi byé poprzedzone
zmiang umowy. Wynagrodzenie z tytulu realizacji robot bedzie ustalone zgodnie z § 8
umowy.

9. Roboty budowlane nieobjete niniejsza Umowa, ktore nie byly mozliwe do przewidzenia
W chwili wszczecia postgpowania o udzielenie zamdwienia publicznego stanowia roboty

dodatkowe w rozumieniu art. 144 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamowien
publicznych ( Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 ze zm.).

10. Przedmiot umowy wykonany zostanie z materiatow dostarczonych przez Wykonawcg.
Materiaty te powinny odpowiadaé, co do jakosci wymaganiom okreslonym ustawg z dnia
16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych ( Dz. U. z 2016, poz. 1570 ze zm.) oraz
wymaganiom okreslonym w STWiOR.

Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i1 badania materiatow oraz robot zgodnie
z zasadami kontroli jakosci materiatow i robot okreslonymi w STWiOR.

TERMIN WYKONANIA ZAMOWIENIA
§2
1. Termin zakonczenia rob6t budowlanych - do 31.08.2018 r.
Przekazanie placu budowy nastapi w dniu podpisania umowy.
Rozpoczecie realizacji robot nastapi w ciggu 2 dni od dnia przekazania placu budowy.

2. Termin zakonczenia robot, o ktorym mowa w ust. 1 uwaza¢ si¢ bedzie za zachowany, jezeli
w tym terminie Wykonawca zglosi roboty do odbioru Zamawiajacemu i W wyniku tego
zgtoszenia zostanie dokonany odbior w trybie okreslonym w § 7. W przypadku, gdy nie
nastapil odbior z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy, pozostaje on w opdznieniu
z zakonczeniem robot do czasu ponownego zgloszenia odbioru, jezeli w wyniku tego
zgloszenia zostanie dokonany przez Zamawiajgcego odbidr robot.

3. Termin ustalony w ust. 1 powyze] moze ulec zmianie w sytuacji okreslonej w § 15
niniejszej umowy.

4. Przedmiotem odbioru koncowego jest caly przedmiot umowy.
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PRAWA I OBOWIAZKI STRON
§3
1. Do obowigzkow Zamawiajacego nalezy w szczegolnosci:
1) przekazanie terenu budowy,
2) dostarczenie Wykonawcy niezbgdnej dokumentacji projektowej w dniu przekazania
placu budowy,
3) przeprowadzenie odbioru wykonanych robét,
4) zaptata za wykonang i odebrang robote,
5) dokonywanie na swoj koszt zmian dokumentacji projektowej w zakresie niezbednym
do wykonania przedmiotu umowy.
6) wylacznie w przypadku, gdy konieczno$¢ wprowadzenia zmian w dokumentacji
projektowej jest nastgpstwem nienalezytego wykonywania przedmiotu umowy przez
Wykonawce, koszty modyfikacji dokumentacji projektowej oraz zwigzanych z tym prac
obcigzaja Wykonawce.

2. Zamawiajacy zastrzega sobie mozliwos¢, jezeli jest to niezbedne do zgodnej z umowa
realizacji robot, poleca¢ dokonywanie takich zmian ich jako$ci i ilosci, jakie beda niezbgdne
do wykonania przedmiotu niniejszej umowy, a Wykonawca powinien wykona¢ kazde
Z ponizszych polecen:

1) zwigkszy¢ lub zmniejszy¢ ilo$¢ robot objetych kosztorysem ofertowym,

2) poming¢ jakies$ roboty,

3) zastosowac roboty zamienne lub dodatkowe w przypadku konieczno$ci wykonania

robot nieprzewidzianych na polecenie Zamawiajgcego.

3. Wykonanie rob6t dodatkowych lub zamiennych lub zaniechanie robot objetych niniejsza
umowg wymaga sporzadzenia protokotu konieczno$ci zawierajacego opis robdt, uzasadnienie
ich wykonania lub zaniechania, wyliczenie robot w oparciu o zapisy § 10 niniejszej umowy.

4. Wykonawca moze przystapi¢ do wykonania robdt dodatkowych lub zaniecha¢ wykonanie
robot wynikajacych z umowy wyltacznie po zatwierdzeniu przez Zamawiajacego protokotu
koniecznosci, Zamawiajacy zatwierdzi protokot w terminie 3 dni od zaakceptowania tresci
protokotu przez przedstawiciela Zamawiajagcego wyznaczonego do nadzorowania robot
i kierownika budowy.

5. Do obowiazkow Wykonawcy nalezy w szczegolnosci:
1) przestrzeganie ogdlnych wymagan dotyczacych robot,
2) wykonanie przedmiotu umowy w oparciu o dokumentacje przetargowa
z uwzglednieniem wymagan okreslonych w STWiOR 1 SIWZ,
3) kontrola jakos$ci materialdow i robot zgodnie z postanowieniami STWIOR, badania
laboratoryjne beda prowadzone na koszty Wykonawcy w laboratorium zaakceptowanym
przez Zamawiajacego,
4) skompletowanie i przedstawienie Zamawiajacemu dokumentéw pozwalajacych na
ocen¢ prawidlowego wykonania przedmiotu odbioru koncowego robdt w zakresie
okreslonym w STWiOR i SIWZ,
5) dbanie o porzadek na terenie budowy, utrzymanie terenu budowy w stanie wolnym od
przeszkdd komunikacyjnych, oraz usuwanie i1 skladowanie wszelkich urzadzen
pomocniczych i1 zbednych materiatow, odpadow i1 $mieci oraz niepotrzebnych urzadzen
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prowizorycznych, a po zakonczeniu robot usunigcie poza teren budowy wszelkich
urzagdzen tymczasowego zaplecza, oraz pozostawienie catego terenu budowy i robot
czystego 1 nadajacego si¢ do uzytkowania,

6) zapewnienie odpowiednich $rodkow celem zabezpieczenia droég i obiektow
inzynieryjnych prowadzacych do terenu budowy od uszkodzen, ktére moga spowodowac
roboty lub transport i sprzet Wykonawcy lub jego dostawcow lub Podwykonawcow,
W szczegblnosci powinien dostosowacé sie do obowigzujacych ograniczen obcigzen osi
pojazdow podczas transportu materiatow i sprzgtu, do i z terenu budowy, aby nie
spowodowat on szkdd na drogach i obiektach inzynieryjnych,

7) zabezpieczenie instalacji 1 urzadzen na terenie budowy i w jej bezposrednim otoczeniu
przed ich zniszczeniem lub uszkodzeniem w trakcie wykonywania robot,

8) informowanie Zamawiajacego o terminie wykonania robot ulegajacych zakryciu oraz
terminie odbioru robot zanikajacych w terminach i w zakresie okreslonym w STWiOR,

9) informowanie Zamawiajacego o problemach lub okoliczno$ciach mogacych wptynaé
na jako$¢ robot lub termin zakonczenia robot,

10) niezwloczne informowanie Zamawiajacego o =zaistniatych na terenie budowy
kontrolach i wypadkach,

11) opracowanie projektu organizacji ruchu na czas budowy, uzyskanie wymaganych
prawem uzgodnien i przedtozenie go Zamawiajacemu w terminie do czasu przystapienia
do wykonywania robdt budowlanych,

12) oznakowanie miejsca robot zgodnie z zatwierdzonym projektem organizacji ruchu i
utrzymanie tego oznakowania w nalezytym stanie przez caty czas wykonywania robot,

13) oznakowanie miejsca robot zgodnie z zasadami BHP i utrzymanie tego oznakowania
w nalezytym stanie przez caly czas wykonywania robot,

14) umozliwienie wstgpu na teren budowy pracownikom organdéw nadzoru budowlanego,
do ktorych nalezy wykonywanie zadan okreslonych ustawa Prawo Budowlane oraz
udostepnienia im danych i1 informacji wymaganych tg ustawg oraz innym pracownikom,
ktoérych Zamawiajacy wskaze w okresie realizacji przedmiotu umowy,

15) zaptata naleznego wynagrodzenia Podwykonawcom, jezeli Wykonawca korzysta
Z Podwykonawcow,

16) Wykonawca zobowigzany jest do umieszczenia w dokumentacji powykonawczej
wszelkich atestow na materiaty, wynikow badan, protokotow badan i sprawdzen,
gwarancji urzadzen,

17) umozliwienie korzystania ze wszystkich pomieszczen, przejazdéw i dojs¢ do
obiektow zlokalizowanych w rejonie prowadzonych robot. Wszelkie prace na i w
bezposrednim sasiedztwie obiektow nalezy wykona¢ w uzgodnieniu z wiascicielami lub
administratorem tych obiektow. Prace na czynnych sieciach nalezy wykonywa¢ pod
nadzorem uzytkownika tych sieci,

18) Wykonawca jest odpowiedzialny za przejezdnosc¢ i bezpieczenstwo ogolnodostepnego
ruchu drogowego i pieszego prowadzonego po terenie budowy. Wykonawca w czasie
realizacji zamowienia zobowigzany bedzie do wykonania prac utrzymaniowych (na
wlasny koszt) na czynnych ogdlnodostgpnych drogach i chodnikach przebiegajacych
przez teren budowy,

19) w przypadku nieprzewidzianych kolizji z istniejacymi Sieciami uzbrojenia
podziemnego Wykonawca zglosi fakt Zamawiajgcemu 1 wilascicielowi sieci celem
uzyskania odpowiednich uzgodnien dla prawidlowego wykonania przedmiotu
zamoOwienia,

20) dostarczanie i przekazywanie do akceptacji przedstawicielowi ZamawiajacegO
i przechowywanie po akceptacji dokumentacji powykonawczej,
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21) podjecie wszelkich srodkow zapobiegawczych wymaganych przez rzetelng praktyke
budowlang oraz aktualne okolicznosci, aby zabezpieczy¢ prawa wlascicieli posesji
sasiadujacych z placem budowy/rob6t i unikanie powodowania tam jakichkolwiek
zaktocen czy szkod,

22) zabezpieczenie Zamawiajacego przed wszelkimi skutkami finansowymi z tytutu
jakichkolwiek roszczen wniesionych przez wilascicieli posesji czy budynkow
sgsiadujgcych z placem budowy/robot w zakresie, w jakim Wykonawca odpowiada za
takie zaktocenia czy szkody,

23) zapewnienie na wlasny koszt pelnej obstugi geodezyjnej w zakresie wytyczenia,
pomiardw 1 wykonania geodezyjnej dokumentacji powykonawcze;,

24) rozprowadzenie energii oraz wody na placu budowy potrzebnych do realizacji robot
oraz pokrycie ich kosztow,

25) pelna obsluga dostaw materiatow, urzadzen itd. do wykonania przedmiotu
zamédwienia.

KIEROWANIE ROBOTAMI
§4
1. Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢ wykonanie 1 kierowanie robotami
specjalistycznymi objetymi umowa przez osoby posiadajace stosowne kwalifikacje
zawodowe i uprawnienia budowlane.

2. Wykonawca zobowigzuje si¢ skierowa¢ do kierowania robotami personel wskazany
w ofercie Wykonawcy. Zmiana ktorejkolwiek z osob, o ktorych mowa w zdaniu poprzednim
w trakcie realizacji przedmiotu niniejszej umowy na osob¢ o rownowaznych uprawnieniach,
musi by¢ uzasadniona przez Wykonawcg na pismie.

3. Wykonawca musi przedtozy¢ Zamawiajacemu propozycj¢ zmiany, o ktorej mowa w ust. 2
powyzej nie pozniej niz 3 dni przed planowanym skierowaniem do kierowania robotami
ktorejkolwiek osoby.

4. Zaakceptowana przez Zamawiajacego zmiana osoby, o ktorej mowa w ust. 1 nie wymaga
aneksu do niniejszej umowy.

5. Skierowanie bez akceptacji Zamawiajacego, do kierowania robotami innych osob niz
wskazane w ofercie Wykonawcy stanowi podstawe odstagpienia od umowy przez
Zamawiajacego z winy Wykonawcy.

NADZOR
§5

1. Zamawiajacy w czasie przekazania placu budowy poinformuje Wykonawce o osobach
petnigcych nadzor z ramienia Zamawiajacego.

2. Osoby, o ktorych mowa w ust. 1 powyzej beda dziala¢ w granicach umocowania
okreslonego w ustawie Prawo budowlane.
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3. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo zmiany w/w 0sOb, o czym powiadomi Wykonawce na
3 dni przed dokonaniem zmiany. Zmiana ta nie wymaga aneksu do niniejszej umowy.

4. Nadzor nad realizacjg robot z ramienia Wykonawcy sprawowac bedzie:

e posiadajacy uprawnienia Nr .................... uprawniajace do kierowania
robotami w specjalnosci konstrukcyjno — budowlanej

e posiadajacy uprawnienia Nr .................... uprawniajace do kierowania
robotami w specjalnosci elektrycznej,

e posiadajacy uprawnienia Nr .................... uprawniajace do kierowania

robotami w zakresie sieci, instalacji i urzagdzen cieplnych, wentylacyjnych, gazowych,
wodociggowych i kanalizacyjnych.

PODWYKONAWSTWO
§6
1. Zamawiajacy nie naktada obowigzku osobistego wykonania przez Wykonawce kluczowych
cze$ci zamowienia.

2. Wykonawca wykona przy udziale Podwykonawcy firmy: ...
nastepujace elementy robOt : ......oiiiiiiiiii e

3. W przypadku zamdwienia na roboty budowlane lub ustugi, ktéore maja by¢ wykonane
w miejscu podlegajacym bezposredniemu nadzorowi Zamawiajacego, Zamawiajacy zada, aby
przed przystgpieniem do wykonania zamoéwienia, Wykonawca, o ile sa juz znane, podal
nazwy albo imiona 1 nazwiska oraz dane kontaktowe podwykonawcow 1 0osob do kontaktow
Z nimi, zaangazowanych w takie roboty budowlane lub uslugi. Wykonawca zawiadamia
Zamawiajacego o wszelkich zmianach danych, o ktérych mowa w zdaniu pierwszym
w trakcie realizacji zamoOwienia, a takze przekazuje informacje na temat nowych
podwykonawcoéw, ktorym w poOzniejszym okresie zamierza powierzy¢ realizacje robot
budowlanych lub ustug ( art. 36b ust. 1 a ustawy Pzp ).

4. W przypadku, gdy zmiany lub rezygnacja z Podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktorego
zasoby Wykonawca powolywal si¢ na zasadach okreslonych w art.22a ust. 1 ustawy Pzp,
W celu wykazania spelniania warunkéw udzialu w postgpowaniu, lub kryteriow selekcji
wykonawca jest obowigzany wykaza¢ Zamawiajgcemu, ze proponowany inny podwykonawca
lub wykonawca samodzielnie spelnia je w stopniu nie mniejszym niz podwykonawca,
na ktorego zasoby wykonawca powolywat si¢ w trakcie postgpowania o udzielenie
zamoOwienia.

5. Umowa z Podwykonawcg / dalszym podwykonawca, powinna stanowi¢ w szczegdlnosci,
VAN

1) terminy zaptaty wynagrodzenia nie moga by¢ dtuzsze niz 30 dni,

2) podwykonawca, zawierajac umowe z dalszym podwykonawca, ma obowigzek uzyskaé
zgode Wykonawcy do zawarcia lub zmiany umowy zgodnej z projektem umowy oraz
obowigzany jest przedstawi¢ do akceptacji,

3) w przypadku uchylania si¢ przez Wykonawce od obowigzku zaplaty wymaganego
wynagrodzenia przyshugujacego Podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktorzy
zawarli :

a) zaakceptowane przez Zamawiajacego umowy o podwykonawstwo, ktorych przedmiotem
sg roboty budowlane lub
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b) przedlozone Zamawiajacemu umowy o podwykonawstwo, ktéorych przedmiotem s3
dostawy lub ustugi,
Zamawiajacy zaptaci bezposrednio Podwykonawcy kwote naleznego wynagrodzenia bez
odsetek naleznych Podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, zgodnie z trescig umowy o
podwykonawstwo.

6. Umowa o podwykonawstwo na roboty budowlane nie moze zawiera¢ postanowien:

1) uzalezniajacych uzyskanie przez Podwykonawce ptatnosci od Wykonawcy od zaptaty
przez Zamawiajacego Wykonawcy wynagrodzenia obejmujacego zakres robot wykonanych
przez Podwykonawce,

2) uzalezniajacych zwrot Podwykonawcy kwot zabezpieczenia przez Wykonawce, od zwrotu
zabezpieczenia wykonania umowy przez Zamawiajgcego Wykonawcy.

7. Tres¢ umowy o podwykonawstwo nie zmienia przedmiotu §wiadczenia Wykonawcy, ktory
jest odpowiedzialny za dziatania, uchybienia 1 zaniedbania Podwykonawcy, jego
przedstawicieli lub pracownikow w takim samym zakresie jak za swoje dzialania.

8. Zawarcie umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane powinno
by¢ poprzedzone akceptacja projektu tej umowy przez Zamawiajacego, natomiast
przystapienie do realizacji robot budowlanych przez podwykonawce powinno by¢
poprzedzone akceptacjg umowy o podwykonawstwo przez Zamawiajgcego.

9. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamowienia na roboty budowlane
zamierzajacy zawrze¢ umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty budowlane,
jest obowigzany, w trakcie realizacji zamodwienia publicznego na roboty budowlane,
do przedtozenia Zamawiajacemu, nie pozniej niz 7 dni przed jej zawarciem projektu tej
umowy, a takze projektu zmiany umowy, przy czym podwykonawca lub dalszy
podwykonawca jest zobowigzany dotaczy¢ zgode wykonawcy na zawarcie umowy
0 podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy.

10. Zamawiajacy zglosi zastrzezenia w przypadku przedtozenia projektu umowy
0 podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sa roboty budowlane, nie spetniajacego okreslonych
w SIWZ wymagan dotyczacych umowy o podwykonawstwo lub warunkéw dotyczacych
Podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy.

11. Jezeli Zamawiajacy w terminie 7 dni od dnia przedtozenia mu projektu umowy
0 podwykonawstwo, ktorej przedmiotem s3a roboty budowlane nie zglosi na pismie
zastrzezen, uwaza sie, ze zaakceptowat ten projekt umowy.

12. Po akceptacji projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty
budowlane lub po bezskutecznym uptywie terminu na zgloszenie przez Zamawiajacego
zastrzezen do tego projektu, Wykonawca przedtozy poswiadczony, za zgodno$¢ z oryginatem
odpis umowy o podwykonawstwo w terminie 7 dni od dnia zawarcia tej umowy, jednakze nie
pézniej niz na 7 dni przed dniem rozpoczgcia realizacji robdt budowlanych przez
Podwykonawcg.

13. Zamawiajacy zglosi sprzeciw w przypadku przedtozenia umowy o podwykonawstwo,
ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, niezgodnej z zaakceptowanym wcze$niej przez
niego projektem umowy o podwykonawstwo.
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14. Jezeli Zamawiajacy w terminie 7 dni od dnia przedtozenia umowy o podwykonawstwo,
ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, nie zglosi na piSmie sprzeciwu, uwaza si¢, ze
zaakceptowal t¢ umowg.

15. Wykonawca jest zobowigzany do kazdorazowego przedkladania Zamawiajagcemu
w terminie 7 dni od dnia zawarcia poswiadczonego za zgodnos$¢ z oryginatlem odpisu zawartej
umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem s3 dostawy lub ustugi, w celu weryfikacji,
czy wskazane w niej terminy zaptaty wynagrodzenia nie sg dtuzsze niz 30 dni, z wylaczeniem
umow o podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz 20 000,00 zt.

16. W przypadku, o ktorym mowa w ust. 14 powyzej, jezeli termin zaptaty wynagrodzenia
jest dhuzszy niz 30 dni, Zamawiajacy informuje o tym Wykonawce i wzywa go do
doprowadzenia do zmiany tej umowy pod rygorem wystapienia o zaptate kary umowne;.

17. Wykonawca przedtozy, wraz z projektem umowy o podwykonawstwo, odpis z Krajowego
Rejestru Sadowego Podwykonawcy lub inny dokument wlasciwy z uwagi na status prawny
Podwykonawcy, potwierdzajacy uprawnienia o0sOb zawierajacych umow¢ Ww imieniu
Podwykonawcy do jego reprezentowania.

18. W przypadku zawarcia przez Wykonawc¢ umowy o podwykonawstwo bez zgody
Zamawiajacego, zmiany warunkow umowy z Podwykonawca bez zgody Zamawiajacego oraz
w przypadku nieuwzglednienia zastrzezen do umowy o podwykonawstwo zgtoszonych przez
Zamawiajacego, Zamawiajacy jest zwolniony z odpowiedzialno$ci za zaplate wynagrodzenia
Podwykonawcy, o ktorej mowa w tresci przepisow Prawa zamowien publicznych.

19. Wykonawca korzystajacy z udziatu Podwykonawcow petni funkcje koordynatora podczas
wykonania robdt 1 usuwania ewentualnych wad.

20. Zamawiajacy moze zada¢ od Wykonawcy zmiany albo odsunigcia Podwykonawcy, jezeli
sprzgt techniczny, osoby i kwalifikacje, ktorymi dysponuje Podwykonawca, nie spelniaja
warunkow lub wymagan dotyczacych podwykonawstwa, okre§lonych w postgpowaniu
0 udzielenie zamoéwienia publicznego lub nie daja rgkojmi nalezytego wykonania
powierzonych Podwykonawcy robdét.

21. Jakakolwiek przerwa w realizacji przedmiotu umowy wynikajaca z braku Podwykonawcy
bedzie traktowana jako przerwa wynikla z przyczyn zaleznych od Wykonawcy i nie moze
stanowi¢ podstawy do zmiany terminu zakonczenia robot, o ktorym mowa w § 2 ust. 1
Umowy.

22. Powyzsze postanowienia w zakresie umowy o podwykonawstwo stosuje si¢ odpowiednio
do uméw o podwykonawstwo z dalszymi podwykonawcami.

ODBIORY
§7

1.  Strony ustalajg, ze przedmiotem odbioru koncowego jest wykonanie catego przedmiotu
zamoOwienia, objetego niniejsza umowa.
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2.  Zamawiajacy powota komisje, ktora dokona odbioru robdt. Rozpoczecie czynnos$ci
odbiorowych nastgpi w terminie do 7 dni, liczgc o daty zgloszenia Wykonawcy o zakonczeniu
robot i przyjecia przez Zamawiajacego dokumentow niezbednych do oceny wykonania
zamoOwienia.

3. Wszystkie odbiory robot (zanikajacych, ulegajacych zakryciu, odbior koncowy, odbior
przed uptywem okresu r¢kojmi) dokonywane beda na zasadach okreslonych w STWIORB.

4. Z czynnosci odbioru koncowego i1 odbioru przed uptywem okresu rekojmi bedzie spisany
protokét zawierajgcy wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru oraz terminy wyznaczone
na usuni¢cie stwierdzonych w trakcie odbioru wad.

5. Odbiér koncowy jest dokonywany po zakonczeniu przez Wykonawce catosci Robot
budowlanych sktadajacych si¢ na przedmiot Umowy, na podstawie o$wiadczenia Kierownika
budowy wpisanego do Dziennika budowy i potwierdzenia tego faktu przez przedstawiciela
Zamawiajacego, po zgloszeniu przez Wykonawce zakonczenia robdt 1 zgloszeniu gotowosci
do ich odbioru.

Przed zgloszeniem gotowosci do Odbioru koncowego Wykonawca przeprowadza wszystkie
wymagane prawem proby i sprawdzenia, zawiadamiajac o nich uprzednio Zamawiajgcego
wpisem do Dziennika budowy w terminie umozliwiajgcym udzial przedstawicieli
Zamawiajacego w probach i sprawdzeniach.

W celu dokonania odbioru koncowego Wykonawca przedstawia Zamawiajacemu komplet
dokumentéw pozwalajacych na ocen¢ prawidlowego wykonania przedmiotu odbioru, a w
szczegolnosci: Dziennik budowy, protokoty odbiorow technicznych, $wiadectwa kontroli
jakosci, certyfikaty 1 aprobaty techniczne oraz dokumentacje powykonawcza ze wszystkimi
zmianami dokonanymi w toku budowy.

6. Jezeli w toku czynnosci odbiorowych zostanie stwierdzone, ze przedmiot odbioru nie
osiggngl gotowosci do odbioru z powodu niezakonczenia robot lub wadliwego wykonania,
Zamawiajacy odmowi odbioru z winy Wykonawcy i stanowi¢ to bedzie przekroczenie
terminu okreslonego w § 2 umowy, oznacza to opdznienie w rozumieniu Niniejszej umowy,
co skutkuje naliczeniem kar umownych, o ktorych mowa w § 13 niniejszej umowy.

WYNAGRODZENIE I ZASADY PEATNOSCI

§8
1. Warto$¢ wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu umowy okre§lonego w §1 umowy
strony ustalaja zgodnie z oferta Wykonawcy na kwote brutto ............cuee... z}
(stownie ZIOtYCh: ....ooiiiiiiiiiecee e e /100). W powyzszej
kwocie uwzglednione zostaty:
Kwota netto w WYSOKOSCl  ovriieeieeeiee zt (stownie ztotych:
.............................................................................. /100),
Podatek VAT ... % w wysokoSci .................. zt  (stownie  zlotych:
.............................................................................. /100).

2. Wynagrodzenie Wykonawcy ustalone na podstawie oferty jest wynagrodzeniem
kosztorysowym wstepnym. Wynagrodzenie konicowe ustalone zostanie na podstawie obmiaru
powykonawczego roboét, zaakceptowanego przez Zamawiajacego Oraz cen jednostkowych
zawartych w ofercie, z zastrzezeniem § 9 umowy.
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3. Ceny jednostkowe okreslone w kosztorysie ofertowym sg state przez caly okres realizacji
robot.

4. Przyje¢te wynagrodzenie kosztorysowe oznacza, iz:
1) Rozliczenie koncowe nast¢puje na podstawie ostatecznych obmiardéw ilosci
wykonanych robot i1 zostanie ono ustalone wedlug cen jednostkowych ujetych
W poszczegdlnych pozycjach kosztorysu ofertowego,
2) Moze ulec obnizeniu lub podwyzszeniu z uwzglednieniem stawek wynikajacych
Z kosztorysu ofertowego w przypadku nie wykonania czgsci prac objetych zakresem
robot,
3) Moze ulec obnizeniu lub podwyzszeniu na zasadach okreslonych w § 3 1 § 10
niniejszej umowy.

W przypadku zmiany stawki podatku VAT, wynagrodzenie okreSlone w ust. 1 powyzej
zostanie zmienione poprzez uwzglednienie nowej stawki podatku.

§9
1. Rozliczenie za wykonanie przedmiotu umowy nastapi na podstawie faktury VAT
wystawionej przez Wykonawce w oparciu o protokdét odbioru koncowego robot,
potwierdzony przedstawiciela Zamawiajgcego.
Dane do wystawienia faktury VAT: Gmina Jaraczewo — Urzad Miasta i Gminy Jaraczewo,
ul. Jarocinska 1, 63-233 Jaraczewo, NIP 617-20-98-318.

2. Zaptata wynagrodzenia Wykonawcy za roboty, ktore zostaly wykonane z udzialem
Podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, jest dokonywana, gdy Wykonawca
przedlozy Zamawiajacemu:

1) Kserokopi¢ faktury (rachunku), wystawionej przez Podwykonawce lub dalszego
podwykonawce, sprawdzone i potwierdzone pod wzgledem wartosci przez Kierownika
budowy,

2) Kserokopie dowodu zaptaty oraz pisemne oswiadczenie Podwykonawcy lub dalszego
podwykonawcy 0 otrzymaniu zaptaty z tytulu wymagalnego wynagrodzenia za wykonane
roboty budowlane, dostawy lub ustugi.

3. W przypadku nie dostarczenia powyzszych dokumentow Zamawiajacy wstrzyma si¢
z wyplata wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane w czgsci rownej sumie kwot
wynikajacych z nie przedstawionych dowodoéw zaptaty.

4.Jezeli Wykonawca nie dokona, w terminie okreslonym w umowie o podwykonawstwo,
W calosci lub w cze$ci zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy, a Podwykonawca zwroci
si¢ z zadaniem zaplaty tego wynagrodzenia bezpo$rednio przez Zamawiajacego na
podstawie art. 6471 §5 Kodeksu cywilnego i udokumentuje zasadno$¢ takiego zadania
fakturg lub rachunkiem oraz dokumentami potwierdzajacymi nalezyte wykonanie i odbior
robot bez zastrzezen, za ktore zostata wystawiona faktura lub rachunek, Zamawiajacy
zaplaci na rzecz Podwykonawcy kwote bedaca przedmiotem jego zadania, zgodnie z tre$cia
zaakceptowanej umowy o podwykonawstwo, z zastrzezeniem ust.7.
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5.Przed dokonaniem bezposredniej zaplaty, Zamawiajacy informuje Wykonawce
0 mozliwosci zgloszenia pisemnych uwag dotyczacych zasadno$ci bezposredniej zaptaty
wynagrodzenia Podwykonawcy. Wykonawca w terminie 7 dni od dnia dorgczenia
niniejszej informacji moze zglosi¢ przedmiotowe uwagi.

6. W przypadku zgloszenia przez Wykonawce uwag, o ktérych mowa w ust. 5 powyzej,
podwazajacych zasadno$¢ bezposredniej zaplaty, Zamawiajacy sklada do depozytu
sagdowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszego
podwykonawcy.

7. W sytuacji bezposredniej zaplaty wynagrodzenia Podwykonawcy, Zamawiajacy dokonuje
potracenia kwoty zaptaconej Podwykonawcy lub skierowanej do depozytu sgdowego,
z wynagrodzenia Wykonawcy.

8.Naleznosci z tytutu faktur beda platne przez Zamawiajacego przelewem na konto
Wykonawcy i/ lub Podwykonawcy.

9.Zamawiajacy ma obowigzek zaptaty faktury w terminie ... dni liczac od daty jej
otrzymania. Datg zaptaty jest dzieh wydania polecenia przelewu bankowego.

10. Wykonawca nie moze bez zgody Zamawiajacego dokonaé przelewu wierzytelnos$ci na
rzecz osoby trzeciej.
§ 10
1. Jezeli roboty wynikajace z wprowadzonych postanowieniami §3 ust. 3 niniejszej umowy
zmian, odpowiadaja opisowi pozycji w Tabeli elementow rozliczeniowych, cena
jednostkowa okreslana w Tabeli elementoéw rozliczeniowych, uzywana jest do wyliczenia
w proporcjonalnej wysokosci wynagrodzenia.

2. Jezeli roboty wynikajace z wprowadzonych postanowieniami §3 ust. 3 niniejszej umowy
zmian, nie odpowiadaja opisowi pozycji z Tabeli elementoéw rozliczeniowych, Wykonawca
powinien przedtozy¢ do akceptacji Zamawiajacego cen¢ jednostkowa elementu nie wyzsza
od ceny wynikajacej z aktualnego cennika ,, Ceny scalonych robdt do kosztorysow
ofertowych” publikowanego w wydawnictwie ,,ORGBUD-SERWIS” 60-916 Poznan, ul.
Stablewskiego 43, tel. /fax (61) 964-25-91. W przypadku koniecznoéci zastosowania
indywidualnej kalkulacji ceny jednostkowej robot Wykonawca przyjmie ceny czynnikow
produkcji nie wyzsze od aktualnych S$rednich cen robocizny, materiatdw, sprzetu
i transportu w cenniku ,,Informacyjny zestaw cen czynnikoéw produkcji budowlane;j”
publikowanych w w/w wydawnictwie w miesigcu, w ktorym kalkulacja jest sporzadzana
Z uwzglednieniem nakladow rzeczowych okreslonych w Katalogach Nakladow
Rzeczowych (KNR), a w przypadku robot, dla ktorych nie okreslono nakladéw rzeczowych
KNR, wg innych ogolnie stosowanych katalogow lub nakladow wlasnych
zaakceptowanych przez Zamawiajacego.

3.Jezeli cena jednostkowa przedlozona przez Wykonawce do akceptacji Zamawiajgcemu
bedzie skalkulowana niezgodnie z postanowieniami ust. 2 powyzej, Zamawiajacy
wprowadzi korekte ceny opartg na wlasnych wyliczeniach.

4. Wykonawca powinien dokona¢ wyliczen cen, o ktorych mowa w ust. 2 powyzej oraz
przedstawi¢ Zamawiajacemu do akceptacji wysoko§¢ wynagrodzenia wynikajacg ze zmian
przed rozpoczeciem robot wynikajacych z tych zmian.
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REKOJMIA | GWARANCJA

§11
1. Wykonawca — gwarant udziela Zamawiajgcemu gwarancji na przedmiot (roboty
budowlane, instalacje, urzadzenia) objety niniejsza umowa na OKres .................. miesigcy

liczony od dnia podpisania bez zastrzezen protokotu koncowego robot, a w przypadku
stwierdzenia usterek, od dnia podpisania protokotu koncowego robdt zawierajacego
potwierdzenie usunigcia usterek.

2. W okresie gwarancji Wykonawca ma obowigzek bezptatnego usunigcia wszelkich wad,
jakie wystapig w przedmiocie umowy, w terminie nie dtuzszym niz 14 dni liczonych od dnia
ich zgloszenia.

3. W przypadku niewywigzywania si¢ Wykonawcy z obowigzku, o ktéorym mowa
w ust. 2, Zamawiajacy bedzie uprawniony do usuni¢cia wad na koszt 1 ryzyko Wykonawcy.

4. W przypadku nieterminowego wywigzania si¢ Wykonawcy z obowiazku, o ktorym
mowa w ust. 2, Zamawiajacy bedzie uprawniony do naliczenia kary umownej z tytutu
nieusuni¢cia wad w terminie, zgodnie z postanowieniami § 13 ust. 1 pkt. 3 umowy.

5. Zamawiajacy moze realizowa¢ uprawnienia z tytutu rgkojmi za wady przedmiotu
umowy niezaleznie od uprawnien wynikajacych z gwarancji. Wykonawca o$wiadcza, ze
okres rekojmi jest rowny 5 lat.

6. W okresie obowigzywania, po rozwigzaniu lub po wygasnigciu umowy, Wykonawca
jest 1 bedzie odpowiedzialny wobec Zamawiajacego na zasadach uregulowanych w kodeksie
cywilnym za wszelkie szkody ( wydatki, koszty postgpowan) oraz roszczenia osob trzecich
w przypadku, gdy beda one wynika¢ z wad przedmiotu umowy.

ZABEZPIECZENIE
§12
1. Wykonawca wnosi zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysokosci 10% ceny
tacznej z podatkiem VAT okreSlonej w §8 ust. 1 niniejszej umowy, co stanowi
.............................. zt.

2. Zabezpieczenie stuzy pokryciu roszczen z tytulu niewykonania lub nienalezytego
wykonania umowy.

3. Zabezpieczenie moze by¢ wnoszone wedlug wyboru wykonawcy w jednej lub kilku
nastepujacych formach:
1) Pieniadzu- przelewem na konto Zamawiajacego w Banku: Bank Spotdzielczy
w Jarocinie nr 95 8427 0009 0303 7823 2000 0003;
2) Porgczeniach bankowych lub poreczeniach spotdzielczej kasy oszczednosciowo —
kredytowej, z tym ze zobowigzanie kasy jest zawsze zobowigzaniem pieni¢znym;
3) Gwarancjach bankowych;
4) Gwarancjach ubezpieczeniowych;
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5) Porgczeniach udzielanych przez podmioty, o ktérych mowa w art. 6b ust.5 pkt.2
ustawy z dnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju

Przedsigbiorczosci.
4. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy zostato przez wykonawce wniesione
wformie..........coooeii.
5. Zabezpieczenie wnoszone w formie okreslonej w ust.3, pkt.2,3,4 lub 5 musi by¢

bezwarunkowe i tozsame z zabezpieczeniem wnoszonym w pienigdzu.

6. W przypadku wniesienia zabezpieczenia w pieniagdzu wykonawca moze wyrazié
zgode na zaliczenie kwoty wadium na poczet zabezpieczenia.

7. Jezeli zabezpieczenie wniesiono w pienigdzu, Zamawiajacy przechowuje je na
oprocentowanym rachunku bankowym. Zamawiajacy zwraca zabezpieczenie wniesione
W pieniadzu z odsetkami wynikajacymi umowy rachunku bankowego, na ktorym bylo ono
przechowywane, pomniejszone o koszt prowadzenia tego rachunku oraz prowizji bankowej
za przelew pieniedzy na rachunek bankowy Wykonawcy.

8. W trakcie realizacji umowy wykonawca moze dokona¢ zmiany formy zabezpieczenia
na jedng z form, o ktérych mowa w ust.3 powyzej.

9. Zmiana formy zabezpieczenia jest dokonywana z zachowaniem cigglo$ci
zabezpieczenia i bez zmniejszania jego wysokosci.

10.  Zamawiajacy zwrdci 70% zabezpieczenia w terminie do 30 dni od dnia wykonania
zamoOwienia i uznania przez Zamawiajacego za nalezycie wykonane.

11.  Kwota réwna 30% zabezpieczenia pozostawiona zostanie na zabezpieczenie roszczen
z tytutu rekojmi za wady.

12. Kwota, o ktorej mowa w ust.11 powyzej zostanie zwrdcona nie poézniej niz w 15 dniu
po uptywie okresu r¢kojmi za wady.

13. W przypadku, gdyby termin waznos$ci zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy
wniesiony w formie niepieni¢znej miat uptynag¢ wczesniej niz w terminach okreslonych w
ust. 10,11,12 powyzej Wykonawca zobowigzuje si¢ odpowiednio przedtuzy¢ termin waznosci
zabezpieczenia, a dokument te¢ czynno$¢ potwierdzajacy dostarczy¢ Zamawiajgcemu
przed uptywem waznosci pierwotnego zabezpieczenia.

14. Zamawiajacy wstrzyma si¢ ze zwrotem czeSci zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy, o  ktorej mowa w ust. 10, w  przypadku, kiedy
Wykonawca nie usungt w terminie stwierdzonych w trakcie odbioru wad lub jest
w trakcie usuwania tych wad.
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KARY UMOWNE
§13

1. Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kary umowne:
1) Za op6znienie w dotrzymaniu terminu, o ktérym mowa w §2 ust.1 niniejszej umowy-
w wysokosci 0,5% wynagrodzenia brutto przedmiotu umowy, o ktérym mowa w § 8

ust.1 niniejszej umowy, za kazdy dzien op6znienia,

2) Za opoOznienia w usuni¢ciu wad stwierdzonych przy odbiorze koncowym- w
wysokosci 0,5% od wynagrodzenia umownego brutto przedmiotu umowy, o ktérym
mowa w § 8 ust.1 niniejszej umowy, za kazdy dzien opoznienia, liczony od uptywu
terminu wyznaczonego przez Zamawiajacego na usunigcie wad,
3) Za opdznienia w usuni¢ciu wad stwierdzonych w okresie rekojmi- w wysokosci 0,5%
od wynagrodzenia umownego brutto przedmiotu umowy o ktérym mowa w § 8 ust.1
niniejszej umowy, za kazdy dzien opoznienia, liczony od uptywu terminu
wyznaczonego zgodnie z postanowieniami §11 ust. 4 na usunigcie wad,
4) Z tytulu odstgpienia od umowy z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy-
w wysokosci 10% wynagrodzenia brutto, o ktorym mowa w § 8 ust.1 niniejszej umowy,
5) Jezeli roboty objete przedmiotem niniejszej umowy bedzie wykonywal, bez zgody
zamawiajacego, podmiot inny niz Wykonawca w wysokosci 1% wynagrodzenia
umownego brutto okreslonego w § 8 ust.1 niniejszej umowy,
6) Za brak =zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom Ilub dalszym
podwykonawcom- w wysokosci 1000,00 zt za kazde dokonanie przez Zamawiajgcego
bezposredniej platnosci na rzecz Podwykonawcy lub dalszych Podwykonawcow,
7) Za nieterminowa zaplate wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub dalszym
podwykonawcom- w wysokosci 1000,00 zt, za kazdy dzien zwloki od dnia uptywu
terminu zaptaty do dnia zaptaty,
8) Za nieprzedtozenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo lub
projektu jej zmian- w wysokosci 1000,00 zt za kazdy nieprzedtozony do
zaakceptowania projekt umowy lub jej zmiany,
9) Za nieprzedilozenie poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii umowy o
podwykonawstwo lub jej zmiany- w wysokosci 1000,00 zt za kazda nieprzedtozong
kopi¢ umowy lub jej zmiany,
10) Za brak dokonania wymagane] przez Zamawiajgcego zmiany UmMoOwy O
podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty we wskazanym przez Zamawiajacego
terminie- w wysokos$ci 1000,00 zt,
11) W przypadku dopuszczenia do wykonywania czynnosci wskazanych w Specyfikacji
Istotnych Warunkow Zamoéwienia osob, ktore nie sg zatrudnione na podstawie umowy
0 pracg — w wysokosci 500,00 zt za kazda osobg,
12) W przypadku nie przedstawienia o$wiadczenia o zatrudnieniu pracownikow na
umowe¢ o prace, o ktérym mowa w Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamoéwienia,
przedstawienia oswiadczenia niezgodnego z prawda lub zwloke w aktualizacji
o$wiadczenia— W wysokosci 100,00 zt za kazdy dzien utrzymywania si¢ stanu
niezgodnego z umowa.

2. Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy kary umowne z tytutu odstgpienia od umowy z przyczyn

lezacych po stronie Zamawiajacego- w wysokosci 10% wynagrodzenia brutto, o ktérym
mowa w §8 ust.1 niniejszej umowy.
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3. Strony zastrzegaja sobie prawo odszkodowania przewyzszajacego wysokos¢é kar
umownych do wysokosci rzeczywiscie poniesionej szkody i utraconych korzysci.

4. Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kar¢ umowng w terminie 10 dni od daty wystgpienia
przez Zamawiajacego z zadaniem zaplacenia kary. Zamawiajacy moze potraci¢ nalezng
mu kar¢ z dowolnej naleznosci przystugujacej Wykonawcy wzgledem Zamawiajacego.

ODSTAPIENIE OD UMOWY
§14

1. Oprocz przypadkdbw wymienionych w przepisach Kodeksu Cywilnego, Stronom

przystuguje prawo odstgpienia od umowy, w przypadku gdy:
1) Wykonawca przerwat z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy realizacje
przedmiotu umowy i przerwa ta trwa dtuzej niz 5 dni i pomimo pisemnego wezwania
Zamawiajacego do wznowienia robot nie podjal ich w terminie 3 dni od dorgczenia
dodatkowego wezwania,
2) Czynnosci objete niniejsza umowa wykonuje bez zgody Zamawiajacego podmiot inny
niz Wykonawca,
3) Wystapi istotna zmiana okolicznosci powodujaca, ze wykonanie umowy nie lezy
W interesie publicznym, czego nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy —
odstapienie od umowy w tym przypadku moze nastapi¢ w terminie 30 dni od powzigcia
wiadomosci o powyzszych okolicznos$ciach. W takim wypadku Wykonawca moze zadaé
jedynie wynagrodzenia naleznego mu z tytutu wykonania cz¢sci umowy,
4) Wykonawca realizuje roboty przewidziane niniejsza umowg w sposob niezgodny
z Dokumentacjg projektowa, STWiORB lub niniejsza umowg pomimo pisemnego
upomnienia Wykonawcy przez Zamawiajacego,
5) Podzleca catos¢ robot lub dokonuje cesji umowy, jej czgsci lub wynikajacej z niej
wierzytelno$ci bez zgody Zamawiajacego,
6) Wystapi konieczno$¢ dokonania bezposrednich zaplat na sume wigkszg niz 5 %
wartosci umowy Podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktorzy zawarli
zaakceptowane przez Zamawiajacego umowy o podwykonawstwo, ktorych przedmiotem
sag roboty budowlane lub ktérzy zawarli przedtozone Zamawiajagcemu umowy
0 podwykonawstwo, ktorych przedmiotem sa dostawy lub ustugi.

2.W przypadku odstgpienia od umowy Wykonawce oraz Zamawiajacego obcigzaja
nastepujace obowiazki szczegotowe:

1) Wykonawca ma obowigzek:
a) natychmiast wstrzyma¢ wykonywanie robdt poza majacymi na celu ochrong Zycia
I wlasnos$ci i zabezpieczy¢ przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym
oraz zabezpieczy¢ teren budowy i opusci¢ go najpozniej w terminie wskazanym przez
zamawiajacego,
b) przekaza¢ zamawiajacemu znajdujace si¢ w jego posiadaniu dokumenty, w tym
dokumentacje projektowa,
c) zglosi¢ zamawiajacemu w terminie 5 dni od daty odstgpienia od umowy gotowos¢
do odbioru robot przerwanych oraz robot zabezpieczajacych; w przypadku nie
wywigzania si¢ w terminie z tego obowigzku zamawiajacy ma prawo przeprowadzi¢
odbidr jednostronny.

2) Zamawiajacy ma obowigzek dokonania odbioru robot przerwanych i zabezpieczajacych

oraz przej¢cia od wykonawcy pod swoj dozor terenu budowy.
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3. W terminie 7 dni od dnia odstgpienia od umowy wykonawca przy udziale Zamawiajacego
sporzadzi szczegdlowy protokol robdt przerwanych i robot zabezpieczajacych, wedhug
stanu na dzien odstgpienia, ktory stanowi podstawe do wystawienia przez wykonawce
faktury.

4. Zamawiajacy zaptaci wykonawcy wynagrodzenie za roboty wykonane do dnia odstgpienia,
pomniejszone 0 roszczenia Zamawiajagcego z tytulu kar umownych oraz ewentualne
roszczenia o obnizenie ceny na podstawie r¢kojmi lub inne roszczenia odszkodowawcze.

5. Koszty poniesione na zabezpieczenie robot i terenu budowy i inne zwigzane z odstapieniem
od umowy ponosi strona, ktora jest winna odstgpienia od umowy.

6. Odstgpienie od umowy powinno nastagpi¢ w formie pisemnej po rygorem niewaznosci
takiego o$wiadczenia i musi zawiera¢ uzasadnienie. Zamawiajacy moze zlozy¢ takie
o$wiadczenie w terminie szeSciu miesigcy o powzigcia informacji o przyczynach
stanowigcych podstawe odstgpienia.

7.Zamawiajacy moze rozwigza¢é umow¢ na podstawie art. 145a Pzp. W takiej sytuacji
Wykonawca moze zada¢ wylacznie wynagrodzenia naleznego z tytulu wykonania czesci
umowy.

ZMIANY UMOWY
§ 15
1. Zamawiajacy dzialajac zgodnie z przepisami art. 144 ust. 1 ustawy Prawo zamowien
publicznych, przewiduje, poza przypadkami przewidzianymi w art.144 ust.1 pkt 2-6 ustawy
zmiany postanowien zawartej umowy w stosunku do tresci oferty, na podstawie ktorej
dokonano wyboru Wykonawcy.

2. Zmiany w umowie moga dotyczy¢ przedtuzenia terminu wykonania zamoéwienia
W nastepujacych przypadkach:

- wstrzymania lub zawieszenia robot przez Zamawiajacego,

- dziatan osob trzecich lub organow wtadzy publicznej, ktore spowoduja przerwanie lub
czasowe zawieszenie realizacji zamowienia,

- szczegblnie niesprzyjajacych warunkow atmosferycznych powodujacych, ze wykonanie
robot lub ich czesci ze wzgledow technologicznych w tych warunkach nie jest mozliwe,

- z powodu sity wyzszej,

- w przypadku znalezienia na terenie budowy przedmiotow wybuchowych i niebezpiecznych
pochodzenia wojskowego, ktorych termin usuwania bedzie mial wptyw na termin realizacji
robot,

- w przypadku wystgpienia odbiegajacych w sposob istotny od przyjetych w dokumentacji
projektowej warunkow i zatozen,

- w przypadku wystgpienia niebezpieczenstwa kolizji z planowanymi lub réwnolegle
prowadzonymi przez inne podmioty inwestycjami w zakresie niezb¢dnym do uniknigcia lub
usunigcia tych kolizji,

- w przypadku zlecenia rob6t dodatkowych.

W wyzej wymienionych wypadkach termin wykonania umowy moze ulec wydhuzeniu
0 okres, w ktorym roboty bedace przedmiotem zamowienia nie mogly by¢ prowadzone,
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a W przypadku zlecenia robot dodatkowych o czas ich wykonania. Jednakze w ww. sytuacjach
Wykonawca w pierwszej kolejnosci zobowigzany jest do wykonywania robdt, w ktorych
zakresie przeszkody nie wystapity. W przypadku konieczno$ci zmiany terminu realizacji
umowy Wykonawca zobowigzany jest wystagpi¢ z wnioskiem do Zamawiajgcego. Wniosek
powinien zawiera¢ szczegdlowe uzasadnienie zmiany terminu. Zmiana terminu realizacji
umowy mozliwa jest tylko po wczesniejszym udokumentowaniu przedluzenia okresu
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy i okresu rekojmi.

3. Dopuszczalne s3 rOwniez zmiany w umowie:

- w zakresie zmiany kierownictwa budowy;

- w zakresie uzasadnionej zmiany podwykonawcy

- wprowadzenia Podwykonawcy na etapie realizacji robot.

4. Zmiana postanowien umowy w stosunku do tresci oferty Wykonawcy jest mozliwa poprzez
zmian¢ sposobu wykonania przedmiotu umowy, zmian¢ wynagrodzenia Wykonawcy
w przypadku:
1) koniecznos$ci zrealizowania jakiejkolwiek czgsci robdt, objetych przedmiotem umowy,
przy zastosowaniu odmiennych rozwigzan technicznych lub technologicznych, niz
wskazane w dokumentacji projektowej, a wynikajacych ze stwierdzonych wad tej
dokumentacji lub zmiany stanu prawnego w oparciu, o ktory je przygotowano, gdyby
zastosowanie przewidzianych rozwigzan grozito niewykonaniem lub wykonaniem
nienalezytym przedmiotu umowy,
2) odbiegajacych w sposob istotny od przyjetych w dokumentacji projektowej warunkow i
zalozen,
3) wystapienia niebezpieczenstwa kolizji z planowanymi lub rownolegle prowadzonymi
przez inne podmioty inwestycjami w zakresie niezbednym do uniknigcia lub usuniecia
tych kolizji.

5. Nie stanowig istotnej zmiany umowy, w rozumieniu art. 144 ustawy z dn. 29.01.2004 r. —
Prawo zamoéwien publicznych:
1) zmiany danych zwigzanych z obsluga administracyjno-organizacyjng umowy
(np. zmiana numeru rachunku bankowego),
2) zmiany danych teleadresowych, zmiany osob reprezentujacych strony,
3) zmiany danych rejestrowych.

6. Zmiany umowy wymagaja formy pisemnej pod rygorem niewaznosci.

POSTANOWIENIA KONCOWE
§16
1. W sprawach nie uregulowanych niniejszg umowg stosuje si¢ przepisy Kodeksu
cywilnego, ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane 1 ustawy z dnia
29 stycznia 2004 r. Prawo zamo6wien publicznych.
2. Wszelkie spory mogace wynikaé w zwigzku z realizacja niniejszej umowy beda
rozpatrywane przez sad wlasciwy dla siedziby Zamawiajacego.
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3. Strony zobowiazuja si¢ wzajemnie do zawiadomienia drugiej Strony o kazdorazowej
zmianie adresu wskazanego w Umowie. Doreczenie pod adres wskazany przez Strong,
w przypadku odestania zwrotnego przez poczte przesytki wystanej na podany adres uwaza
si¢ za skuteczne z uptywem siddmego dnia liczac od dnia nastepujacego po dniu wystania,
jezeli przesytka nie zostata podjeta przez adresata, bez wzgledu na przyczyne niepodjecia.

4. Umowe niniejszg sporzadzono w 2 jednobrzmigcych egzemplarzach, jeden
egzemplarz dla Zamawiajacego i1 jeden dla Wykonawcy.

WYKONAWCA ZAMAWIAJACY

KONTASYGNATA
SKARBNIKA

18218



